

**Asunto 2: Informe de la segunda reunión del Comité de Coordinación**

2.1 Bajo este asunto el Comité de Coordinación tomó nota de los acuerdos alcanzados durante la segunda reunión del Comité de Coordinación de la REDDIG (RCC/2) realizada en Lima, Perú, del 31 de Julio al 2 de agosto de 2002, con la participación de diez Estados de la región. En esta reunión se discutieron asuntos relacionados con:

- El seguimiento de los depósitos de las contribuciones y firma del contrato
- La primera reunión de revisión de diseño (DRM1)
- Los resultados de los “*Site Surveys*”
- La segunda reunión de revisión de diseño (DRM)
- Los envíos de los equipos exteriores (ODU)
- La compra de equipo adicional ( Conmutadores, Paneles de energía, alimentadores de antena)
- Los temas relativos a la Oficina del Proyecto y la continuidad del experto
- Las pruebas de aceptación en fábrica y embarque de equipos IDU
- El trámite de la licencias
- Cronograma de instalación.

2.2 Asimismo, en la RCC/2 se presentó un análisis de la situación financiera del proyecto, se informó sobre el programa de actividades futuras del proyecto y se examinaron los asuntos relacionados a la definición de un esquema multinacional para administrar la REDDIG, estableciéndose un Grupo de Tarea para apoyar con recursos humanos y buscar un esquema de consenso en coordinación con el experto del proyecto.

2.3 También se recordó que se discutieron asuntos relacionados con los cursos de capacitación de la REDDIG y los cursos de nivelación ofrecidos por Colombia, y se informó sobre las vías oficiales de comunicación, acordándose el establecimiento de una página *web* de la REDDIG en el sitio web de la Oficina Regional SAM de la OACI para difundir temas de interés para las contrapartes de los Estados.