



Asunto 1: Adopción del orden del día provisional y revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación.

REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta el estado de ejecución de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación del proyecto RLA06901.

Referencias:

- Informe final de la Décima Séptima Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/17) (Lima, 26 de octubre de 2023).
- Informe final de la Décima Novena Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/19) (Virtual, 10 y 11 de septiembre de 2024).
- Informe final de la Vigésima Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/20) (Lima, Perú, 14 de agosto de 2025).

1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas

1.1 En cada Reunión del Comité de Coordinación, se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota, se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

2. Acción sugerida

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

-- FIN --

APÉNDICE

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
CONCLUSIÓN RCC/17-01 Revisión del documento de proyecto del RLA/06/901 Que: a) La Secretaría realice una revisión sobre el documento de proyecto del Proyecto Regional RLA/06/901 para introducir en sus objetivos estratégicos la implantación de nuevas tecnologías y aquellos nuevos requerimientos establecidos en el nuevo plan regional de navegación aérea. b) La propuesta de revisión debe ser presentada en la siguiente Reunión del Comité de Coordinación para su evaluación.	Realizar una revisión del documento de proyecto del RLA06901.	Documento de proyecto RLA06901 revisado.	30/08/2024	Secretaría	En la RCC/21 fue acordado en posponerlo para RCC/23, debido a la extensión del proyecto RLA/06/901 REV "N" para 2029.
CONCLUSIÓN RCC/19-01 Aprobación del programa de actividades para el año 2025 Que: a) El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2025, con un presupuesto de USD 585,199.00.	Ejecutar el plan de trabajo aprobado.	Ejecución del plan de actividades del 2025	1/12/2025	OACI y Estados	Completado. (Ver NE03)

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
CONCLUSIÓN RCC/20-01 Aprobación del Programa de Actividades para el año 2026 Que: a) El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2026, con un presupuesto de USD 642,266.00.	Ejecutar el plan de trabajo aprobado.	Ejecución del plan de actividades del 2026	31/12/2026	OACI y Estados	En progreso (Ver NE03)