

**SAM REGION TESTING SCHEDULE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NEW FLIGHT PLAN FORMAT /
PROGRAMACION DE PRUEBAS PARA LA IMPLANTACION DEL NUEVO FORMATO DE PLAN DE VUELO EN LA REGION SAM**

Estado / State	ACC	Regional Testing/Pruebas regionales		Inter-Regional Testing/Pruebas interregionales		Type of Solution Converter or Upgrade/ Tipo de Solución o Mejora	Remarks/ Comentarios
		State/ Estado	Date/ Fecha	User/ Usuario	Date/ Fecha		
Argentina	Comodoro Rivadavia	Chile Puerto Montt Punta Arenas	30August/ Agosto	South Africa Johannesburg	15September/ Septiembre	FDP Manual AMHS Upgrade/ Mejoras	
	Cordoba	Bolivia La Paz	20July/Julio			Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Chile Antofagasta	30August/ Agosto				
	Ezeiza	Uruguay Montevideo	30August/ Agosto	South Africa Johannesburg	15September/ Septiembre	Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Chile Puerto Montt	30August/ Agosto				
	Mendoza	Chile Santiago	30August/ Agosto			FDP Manual AMHS Upgrade/ Mejoras	
	Resistencia	Paraguay Asunción	30August/ Agosto			FDP Manual AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Uruguay Montevideo	30August/ Agosto				
		Brasil Curitiba	20July/Julio				

Estado / State	ACC	Regional Testing/Pruebas regionales		Inter-Regional Testing/Pruebas interregionales		Type of Solution Converter or Upgrade/ Tipo de Solución o Mejora	Remarks/ Comentarios
		State/ Estado	Date/ Fecha	User/ Usuario	Date/ Fecha		
Bolivia		Argentina Córdoba	20July/Julio			FDP Manual AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Brasil Amazónico Curitiba	20July/Julio				
		Chile Antofagasta	30August/ Agosto				
		Paraguay Asunción	30August/ Agosto				
		Perú Lima	20July/Julio				
Brasil	Amazonico	Bolivia La Paz	20July/Julio			Converter/ Conversor AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Colombia Bogotá	30August/ Agosto				
		Guyana Francesa Rochambeau	30August/ Agosto				
		Guyana Georgetown	29June/Junio				
		Peru Lima	20July/Julio				
		Suriname Paramaribo	29June/Junio				
		Venezuela Maiquetia	30August/ Agosto				
	Atlántico	Guyana Francesa Rochambeau	30August/ Agosto	Senegal Dakar	15September/ Septiembre	AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Uruguay Montevideo	30August/ Agosto	South Africa Johannesburg	15September/ Septiembre		

Estado / State	ACC	Regional Testing/Pruebas regionales		Inter-Regional Testing/Pruebas interregionales		Type of Solution Converter or Upgrade/ Tipo de Solución o Mejora	Remarks/ Comentarios
		State/ Estado	Date/ Fecha	User/ Usuario	Date/ Fecha		
	Brasilia					Converter/ Conversor AMHS Upgrade/ Mejoras	
	Curitiba	Argentina Resistencia	20July/Julio			AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Bolivia La Paz	20July/Julio				
		Paraguay Asunción	30August/ Agosto				
		Uruguay Montevideo	30August/ Agosto				
	Recife						
Chile	Antofogasta	Argentina Córdoba	30August/ Agosto			Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Bolivia La Paz	30August/ Agosto				
		Peru Lima	30August/ Agosto				
	Santiago	Argentina Mendoza	30August/ Agosto	Australia Brisbane	15September/ Septiembre	Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
				Nueva Zelandia Auckland	15September/ Septiembre		
	Puerto Montt	Argentina Ezeiza Comodoro Rivadavia	30August/ Agosto			Upgrade/ Mejoras FDP and AMHS	

Estado / State	ACC	Regional Testing/Pruebas regionales		Inter-Regional Testing/Pruebas interregionales		Type of Solution Converter or Upgrade/ Tipo de Solución o Mejora	Remarks/ Comentarios
		State/ Estado	Date/ Fecha	User/ Usuario	Date/ Fecha		
	Punta Arenas	Argentina Comodoro Rivadavia	30August/ Agosto			Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
Colombia	Barranquilla	Panama	30August/ Agosto	Curacao	15September/ Septiembre	AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Venezuela Maiquetia	30August/ Agosto	Jamaica Kingston	15September/ Septiembre		
	Bogota	Brasil Amazónico	30August/ Agosto	COCESNA	1 July/Julio	AMHS Upgrade/ Mejoras	
		Ecuador Guayaquil	30August/ Agosto				
		Panama	20July/Julio				
		Peru Lima	20July/Julio				
		Venezuela Maiquetía	30August/ Agosto				
Ecuador	Guayaquil	Colombia Bogota	30August/ Agosto	COCESNA	1 July/Julio	FDP Manual	
		Peru Lima	30August/ Agosto			AMHS Upgrade/ Mejoras	
Guyana	Georgetown	Brasil Amazónico	29June/Junio	Trinidad Tobago Piarco	1 October/ Octubre	Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Surinam Paramaribo Venezuela Maiquetía	29June/Junio 30August/ Agosto				

Estado / State	ACC	Regional Testing/Pruebas regionales		Inter-Regional Testing/Pruebas interregionales		Type of Solution Converter or Upgrade/ Tipo de Solución o Mejora	Remarks/ Comentarios
		State/ Estado	Date/ Fecha	User/ Usuario	Date/ Fecha		
French Guiana (France)	Rochambeau	Brasil Amazónico Atlántico	30August/ Agosto	Trinidad Tobago Piarco	1 October/ Octubre	Upgrade/ Mejoras FDP and/y AFTN	
		Surinam Paramaribo	30August/ Agosto				
Paraguay	Asuncion	Argentina Resistencia Córdoba	30August/ Agosto			Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Bolivia La Paz	20July/Julio				
		Brasil Curitiba	20July/Julio				
Panama	Panama	Colombia Barranquilla Bogotá	20July/Julio	COCESNA	1 July/Julio	Manual FDP and AMHS	
				Jamaica Kingston	1 September/ Septiembre		
Perú	Lima	Bolivia La Paz	20July/Julio			Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Brasil Curitiba	20July/Julio				
		Chile Antofagasta	30August/ Agosto				
		Ecuador Guayaquil	30August/ Agosto				
Suriname	Paramaribo	Brasil Amazónico	29June/Junio	Trinidad Tabago Piarco	1 October/ Octubre	Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Guyana Georgetown	29June/Junio				
		French Guyana Rochambeau	30August/ Agosto				

Estado / State	ACC	Regional Testing/Pruebas regionales		Inter-Regional Testing/Pruebas interregionales		Type of Solution Converter or Upgrade/ Tipo de Solución o Mejora	Remarks/ Comentarios
		State/ Estado	Date/ Fecha	User/ Usuario	Date/ Fecha		
Uruguay	Montevideo	Argentina Ezeiza Resistencia Curitiba	30August/ Agosto			Manual AFTN Upgrade/ Mejoras FDP	
		Brasil Amazónico Atlántico Curitiba	30August/ Agosto				
Venezuela	Maiquetia	Brasil Amazónico	29June/Junio	Curazao	30August/Agosto	Upgrade/ Mejoras FDP and/y AMHS	
		Colombia Barranquilla Bogotá	29June/Junio	San Juan	30August/Agosto		
				Aruba	15September/ Septiembre		
		Guyana Rochambeau	29June/Junio	Trinidad Tobago Piarco	1 October/ Octubre		