



ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Neuvième réunion du sous-groupe de l'AASPG sur l'infrastructure et la gestion de l'information (IIM/SG9)

Dakar, Sénégal, du 3 au 7 août 2026

Point à l'ordre du jour 3 : Réalisations en infrastructures et gestion de l'information

3.6: Autres initiatives en navigation aérienne

WP3.6K État d'avancement du projet AFI de gestion de l'information à l'échelle du système (SWIM)

(Présenté par le Secrétariat)

RÉSUMÉ
La présente note de travail fournit une mise à jour du Projet AFI de gestion de l'information à l'échelle du système (SWIM), approuvé par l'AASPG/1. Elle présente les activités entreprises à la suite de l'approbation du projet, notamment l'appel à candidatures d'experts, ainsi que l'état d'avancement de la mise en place de l'équipe de projet. Les suites à donner par la réunion figurent au paragraphe 3.
REFERENCE(S): ▪ Rapport de l'AASPG/1; ▪ Plan mondial de navigation aérienne (GANP, Doc 9750) ; ▪ Manuel de procédures de l'AASPG ; ▪ Document du projet AFI SWIM.
Objectifs stratégiques de l'OACI concernés : <i>A – Chaque vol est effectué dans des conditions sûres et sécurisées ; C – L'aviation assure une mobilité fluide, accessible et fiable pour tous.</i>

1. INTRODUCTION

- 1.1 La première réunion du Groupe Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre des systèmes d'aviation (AASPG/1), tenue à Libreville (Gabon) du 3 au 7 novembre 2025, a approuvé le Projet AFI de gestion de l'information à l'échelle du système (SWIM) par la Décision 1/20.
- 1.2 Ce projet vise à accompagner les États de la région AFI et les parties prenantes dans la préparation de la mise en œuvre du SWIM, en identifiant les exigences opérationnelles, techniques, réglementaires et de formation nécessaires à une transition harmonisée vers des opérations reposant sur le SWIM dans la région AFI.
- 1.3 Le Projet AFI SWIM est une initiative conjointe du Sous-groupe Opérations de l'espace aérien et des aéroports (AAO/SG) et du Sous-groupe Infrastructure et Gestion de l'information (IIM/SG). Il devrait contribuer à la mise en œuvre de plusieurs éléments du

cadre ASBU relatifs au SWIM, au FF-ICE, à l'AIM, à la météorologie aéronautique (MET) et à la modernisation des systèmes CNS.

2. DISCUSSIONS

- 2.1 À la suite de l'approbation du projet par l'AASPG/1, le Secrétariat a lancé les activités visant à mettre en place l'équipe du Projet AFI SWIM.
- 2.2 Par courrier T17/6-11 – 0386 en date du 21 mai 2026, les États et organisations des régions ESAF et WACAF ont été invités à désigner des experts possédant les qualifications requises dans les domaines relevant de l'AAO et de l'IIM, notamment dans les secteurs de la gestion du trafic aérien (ATM), de la gestion de l'information aéronautique (AIM), des communications, de la navigation et de la surveillance (CNS), ainsi que de la météorologie aéronautique (MET).
- 2.3 Le processus de nomination doit s'achever à la fin du mois de juillet 2026. À ce jour, le Secrétariat a reçu 19 candidatures provenant du Gabon, du Cameroun, du Niger, du Togo et de l'ASECNA, réparties comme suit : 4 experts ATM ; 4 experts MET ; 4 experts AIM et 3 experts CNS. Ces candidatures sont en cours d'évaluation.
- 2.4 L'évaluation vise à constituer une équipe multidisciplinaire composée d'experts de l'AAO/SG et de l'IIM/SG dans les domaines ATM, AIM, CNS et MET, tout en garantissant une représentation équilibrée des différentes sous-régions de l'AFI afin de soutenir la mise en œuvre du Projet AFI SWIM et la réalisation de ses produits attendus.
- 2.5 À l'issue du processus de sélection, le Secrétariat : a) constituera l'équipe du Projet AFI SWIM ; b) facilitera la désignation d'un Coordonnateur de l'équipe de projet (PTC) ; c) convoquera la réunion de lancement du projet ; d) lancera l'élaboration du plan de travail du projet ainsi que de ses principaux livrables prioritaires.
- 2.6 Le Projet AFI SWIM devrait contribuer de manière significative à la mise en œuvre de plusieurs éléments du cadre ASBU relatifs notamment au SWIM, au FF-ICE, à l'AIXM, à l'IWXXM, à l'AMHS et à l'ATN/IPS, tout en soutenant la transformation numérique des services de navigation aérienne dans l'ensemble de la région AFI.
- 2.7 À l'issue du processus de sélection, le Secrétariat constituera l'équipe du Projet AFI SWIM, facilitera la désignation d'un Coordonnateur de l'équipe de projet (PTC) et organisera la réunion de lancement du projet afin d'engager les activités de mise en œuvre.
- 2.8 Les premières activités de l'équipe de projet porteront sur la définition des exigences de mise en œuvre du SWIM dans la région AFI, la réalisation d'une analyse régionale des écarts et l'élaboration d'une feuille de route régionale pour la transition vers le SWIM. Ces travaux seront menés en coordination avec les projets connexes de l'AASPG, notamment FF-ICE, AFI IATI, AIM AIXM, DIGIMET-AFI et AFI GGCOM.

3. SUITE A DONNER PAR LA REUNION

- 3.1 La réunion est invitée à :
 - a) prendre note des progrès réalisés dans la mise en place du Projet AFI SWIM ;
 - b) encourager les États et les organisations à poursuivre leur soutien au projet par la mise à disposition d'expertise et leur participation active aux activités du projet ;
 - c) soutenir le lancement et la mise en œuvre du Projet AFI SWIM dans les meilleurs délais.

----- END -----