

CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)
 PROJECT/PROYECTO F3
 IMPROVE RUNWAY SAFETY / MEJORAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN PISTA

ID	Task Name	Duration	2010		2012		2014		20
			H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
1	PROJECT: IMPROVE RUNWAY SAFETY / PROYECTO: MEJORAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN PISTA	891 days		28-10					27-03
2	a) Mitigating actions to avoid runway incursion / Acciones de mitigación para evitar las incursiones en pista	291 days			20-04		31-05		
3	b) Mitigating actions to avoid runway excursion / Acciones de mitigación para evitar las excursiones de pista	261 days				31-05		30-05	
4	Surveys on current signalling, sign placing, etc. to prevent aerodrome runway incursions and excursions / Encuestas para conocer estado actual de la señalización, colocación de letreros, etc. para prevenir incursiones y excursiones de pista en aeródromos	71 days			20-04		27-07		
5	c) Evaluate current runway strip and RESA conditions / Evaluar las condiciones actuales de la franja de pista y RESA	306 days					30-05		31-07