

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP  
DESARROLLOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS DATOS ELECTRONICOS SOBRE EL TERRENO Y LOS OBSTACULOS (E-TOD) (CAR)**

| ID | Nombre de tarea  | Duration   | 2011   |       |       | 2012  |       |       |       | 2013  |       |       |       | 2014  |       |       |       | 2015  |       |       |       | 2016  |       |       |       |  |
|----|--|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |  |            | Qtr 2  | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 |  |
| 1  | <b>Desarrollos para el suministro de los datos electrónicos sobre el terreno y los obstáculos (e-TOD) (CAR). Development for the provision of electronic terrain and obstacle database (e-TOD) (CAR)</b> | 1114 days? |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2  | Actualización sobre estado de implantación eTOD en la Región CAR. Updating on the status of e-TOD implementation in the CAR Region.  | 103 days?  | Raúl Martínez,OACI<br>Raúl Martínez,OACI   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 3  | Generar Informe de Implantación E-TOD en la Región CAR. Generate e-TOD implementation report in the CAR Region.  | 23 days?   | Raúl Martínez,OACI   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 4  | Adaptar Manual de Datos de obstáculos y terreno para Región CAR. Adjust the e-TOD Manual to the CAR Region.  | 110 days?  | Raúl Martínez,OACI Alfredo S. Mondragón,COCESNA<br>Raúl Martínez,OACI Alfredo S. Mondragón,COCESNA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 5  | Definir las especificaciones técnicas de un modelo de Plan de acción y del proyecto eTOD. Define technical specifications of an action plan and e-TOD model.   | 60 days?   | Raúl Martínez,OACI Alfredo S. Mondragón,COCESNA  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 6  | Material Guía general para la implementación de u  | 59 days?   | Raúl Martínez,OACI   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 7  | Promover capacitación y la documentación para operadores AIM en e-TOD. Foster training and documentation for e-TOD AIM operators.  | 136 days?  | Raúl Martínez,OACI   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 8  | Seguimiento a los desarrollos para el suministro de  | 1114 days? | OACI,Estados y Proveedores   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 9  | Dar seguimiento a los desarrollos para el suministro   | 1114 days? | OACI,Estados y Proveedores   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |