

## APÉNDICE A3

## PROYECTO DP N° G3 - CAR

Región CAR	DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP)	DP N°G3	
Programa	Titulo del Proyecto	Fecha inicio	Fecha término
<p><i>AIM</i></p> <p>(Coordinador OACI del Programa: Raúl Martínez)</p>	<p>Elaboración de las especificaciones de calidad aplicables al entorno digital AIM.</p> <p>Coordinador del proyecto: Enrique Echarri Contreras (Cuba)</p> <p>Expertos contribuyentes al proyecto: CAR/AIM</p>	04/06/12	30/12/13
<b>Objetivo</b>	Elaborar e implementar las mejoras a las guías aplicables al sistema de gestión de la calidad en el entorno digital del AIM en la región CAR en base a los Objetivos regionales.		
<b>Alcance</b>	El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de implantación asociados a la gestión de la calidad en los servicios AIM de la región, así como la elaboración de un Plan de acción para el desarrollo de las especificaciones de calidad aplicables al entorno digital AIM y la implantación del QMS.		
<b>Métricas</b>	Número de Estados Certificados ISO 9001:2008.		
<b>Estrategia</b>	<p>La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, principalmente a través de correo electrónico, así como eventuales reuniones que se puedan realizar eventualmente, según las actividades del programa de trabajo. El coordinador de Proyecto coordinara con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales sugeridos por los Estados, de conformidad con las tareas y trabajos a realizarse.</p> <p>Los resultados serán sometidos por el Coordinador del Programa, a la consideración de los expertos de los Estados, en forma de documento consolidado para su análisis, revisión y aprobación, para ser presentado al CRPP del GREPECAS.</p>		
<b>Justificación</b>	El sistema de gestión de calidad en los servicios AIM debe proporcionar a los usuarios la garantía y confianza necesaria de que la información/datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad en cuanto a su exactitud, resolución e integridad. Es necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación.		
<b>Proyectos relacionados</b>	Se relaciona con los Proyectos G1 “Desarrollos para el suministro de datos sobre el terreno y los obstáculos e-TOD” y G2 “Gestión de información/datos aeronáuticos”		

Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación <sup>1</sup>	Fecha entrega	Comentarios
Encuestas para evaluar el nivel de implantación del QMS en los Estados CAR.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		31/05/12	
Informe de resultados de la actualización del nivel de implantación de la Norma ISO 9001:2008 en los servicios AIM de la Región CAR.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		31/07/12	
Compromisos de las Autoridades de Aviación Civil con la implantación del QMS y notificación de los puntos de contacto.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez		07/08/12	
Plan de Acción para la implantación del QMS en los Estados CAR que no han iniciado el proceso.	PFF: CAR AIM/02	Enrique Echarri		16/10/12	
Cuestionarios de evaluación de los avances en la implantación.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez		08/07/13	
Informe de los avances en la implantación y ejecución de los Planes de Acción.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez		13/08/12	
Especificaciones de calidad aplicables al entorno digital AIM.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		15/04/13	

<sup>1</sup> Gris Tarea no iniciada  
Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación  
Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias

Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación <sup>1</sup>	Fecha entrega	Comentarios
Informe de los resultados de la implantación de las especificaciones de calidad en el entorno AIM.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		23/12/13	
Modelos de Cartas de Acuerdo AIM/QMS a emplear en los Estados CAR.	PFF: CAR AIM/02	Enrique Echarri		16/07/12	
Informe de los resultados de la aplicación de los modelos de Cartas de Acuerdo en los Estados CAR.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez		30/01/13	
Encuestas a los Estados CAR para identificar las necesidades de instrucción en QMS.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		07/11/12	
Informe de las necesidades de Instrucción.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		24/12/12	
Programas de Instrucción adecuados para los Estados CAR.	PFF: CAR AIM/02	Enrique Echarri		06/02/13	
Certificaciones Norma ISO 9001:2008.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez y Enrique Echarri		25/11/13	
Informe Final de la implantación del QMS en los Estados CAR.	PFF: CAR AIM/02	Raúl Martínez		03/12/13	
<b>Recursos necesarios</b>	Designación de expertos como puntos de contacto de los Estados con el Coordinador del Proyecto y para la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los Estados en apoyar a los coordinadores y expertos que trabajan en el Proyecto.				