


GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
PROYECTO MEJORAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA PISTA / ENHANCE RUNWAY SAFETY PROJECT



GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
PROYECTO MEJORAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA PISTA / ENHANCE RUNWAY SAFETY PROJECT

ID	Task Name	Duration	2011				2012				2013				2014			
			2011				2012				2013				2014			
			Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1
13	Taller de Ayudas Visuales para la Aeronavegación - Incursiones de pista / Air Navigation Visual Aids Workshop - Runway Incursions	5 days	07-05 11-05															
14	Taller sobre el Manual Guía para la vigilancia del plan de implantación de gestión de la seguridad operacional / Workshop on Guidance Manual for regional implementation of the runway safety management plan	3 days	16-04 18-04															
15	Cronograma de implementación de medidas de mitigación en los aeródromos/Implementation schedule for the implementation of mitigation measures at aerodromes	360 days	15-10 28-10															
16	Asistencia en la conformación de los Equipos de Seguridad Operacional de los Aeropuertos (RST) / Assistance in the implementation of the Airports RWY safety teams (RST)	300 days	15-10 06-12															
17	Cronograma de implementación de medidas de mitigación por los RST de los aeropuertos / Implementation schedule for the implementation of mitigation measures at aerodromes by the RST	60 days	09-12 28-12															