



**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)  
GESTION DE INFORMACION/DATOS AERONAUTICOS / AERONAUTICAL INFORMATION/DATA MANAGEMENT**

ID	Nombre de tarea	Duration	2011				2012				20				
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2			
17	Estudiar para su incorporación especificaciones relativas elaboradas por Eurocontrol/Study for its incorporation into relative specifications prepared by Eurocontrol	87 days													
18	Elaboración de material guía/Drafting of guidance material	132 days													
19	Distribución a los Estados/Distribution to States/Distribution to States	6 days													
20	<b>Armonizar en la Región SAM la introducción de información no contemplada en el modelo AIP/Harmonise in the SAM Region the introduction of information not contemplated in the AIP model</b>	<b>173 days</b>													
21	Elaboración de una tabla conteniendo temas no contemplados en el modelo AIP/Drafting of a table containing issues not contemplated in the AIP model	66 days													
22	Establecer un formulario de comunicación de inclusión de temas no contemplados/Establish a communication form for inclusion of matters not contemplated	46 days													
23	Establecer el procedimiento para asegurar la armonización/Establish procedure to ensure harmonisation	108 days													

