


**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
 PROYECTO DE AUTOMATIZACION ATM / ATM AUTOMATION PROJECT**

ID	Nombre de tarea	2010		2011			2012			2013		2014			2015
		H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H1	
1	Proyecto de automatización ATM / ATM Automation Project														01-01
2	Nivel de automatización requerido de acuerdo con el servicio ATM proporcionado en el espacio aéreo y los aeródromos internacionales / Automation level required according to ATM service provided in airspace and international aerodromes														
3	Revision documento de especificaciones de sistemas y subsistemas (SSS) / Review of System and Subsystem Specifications (SSS) document														
4	Ajustes finales al documento / Final document adjustments														
5	Entrega documento final / Delivery of final document														
6	Orientaciones para elaboración Memorándum de Entendimiento (MoU) para implantación de la interconexión de sistemas automatizados / Guidelines for elaboration of Memorandum of Understanding (MoU) for implementation of														
7	Elaboracion de un modelo borrador de MoU / Elaboration of a draft MoU model														
8	Revision del modelo de borrador de MoU / Review of draft MoU model														
9	Entrega Modelo final de MoU / Delivery of final MoU model														
10	Monitorear implantación de sistema de proceso de datos de plan de vuelo, herramientas para transmisión electrónica e intercambio automático de mensajes ATS / Monitor implementation of flight plan data processing system and electronic transmission tools														31-12

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
PROYECTO DE AUTOMATIZACION ATM / ATM AUTOMATION PROJECT**

ID	Nombre de tarea	2010		2011			2012		2013		2014			2015
		H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
11	Modelo de plan acción regional para interconexión sistemas automatizados (planes de vuelo y datos radar) / Regional action plan model for interconnection of automated systems (flight plan and radar data)													
12	MoU revisados y firmados para interconexión de sistemas automatizados (plan de vuelo y datos radar) / Reviewed and signed MoUs for interconnection of automated systems (flight plan and radar data)													
13	Implantación de la interconexión de sistemas automatizados (Datos radar y datos de plan de vuelo)													
14	Monitorear implantación herramientas apoyo adicionales/avanzadas de automatización para incrementar compartición información aeronáutica / Monitor implementation of additional/advanced automation support tools to increase aeronautical information sharing													
15	Recolección de información / Collection of information													
16	Análisis de la información / Analysis of information													
17	Entrega documento borrador para apoyo implantación sistemas avanzados de automatización / Delivery of document in support of advanced automation systems implementation													
18	Revisión documento final / Review of final document													
19	Implantación de sistemas automatizados avanzados / Implementation of advanced automated systems													



**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
 PROYECTO DE AUTOMATIZACION ATM / ATM AUTOMATION PROJECT**

ID	Nombre de tarea	2010		2011			2012		2013		2014		2015
		H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
20	Monitorear las actividades de implantación del proyecto Automatización ATM / Monitor implementation activities of ATM Automation project	9											31-12
21	Monitorear las actividades de implantación del Proyecto Automatizacion ATM / Monitor implementation activities of ATM Automation project	9											31-12

OACI/ICAO