

GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)  
 APLICACIONES TIERRA-TIERRA Y AIRE-TIERRA DE LA ATN EN LA REGION SAM / ATN GROUND-GROUND AND AIR-GROUND APPLICATIONS IN THE SAM REGION

ID	Task Name	Duration	2010		2011		2012		2013		2014		2015
			H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H1
1	Aplicaciones Tierra-tierra y Aire-tierra de la ATN en la Región SAM/ ATN Ground-ground and Air-ground Applications in the SAM Region	1190 days		10-05									28-11
2	Documento de estrategia regional para la implantación de aplicaciones tierra - tierra y aire - tierra de la Región SAM/ Regional strategy document for the implementation of ground-ground and air-ground applications in the SAM Region	240 days					01-08						29-06
3	Recolectar información /Collect information	50 days											
4	Entrega de propuesta de borrador / Delivery of draft proposal	103 days											
5	Revisión de la propuesta borrador / Review of draft proposal	82 days											
6	Entrega documento final / Delivery of final document	5 days											
7	Guía de orientación para el uso del AIDC con la finalidad de reducir errores de coordinación/Guideline for the use of AIDC with the aim of reducing coordination errors	247 days											
8	Recolectar información /Collect information	47 days											
9	Entrega de propuesta de borrador / Delivery of draft proposal	84 days											
10	Revisión de la propuesta borrador / Review of draft proposal	85 days											
11	Entrega documento final / Delivery of final document	5 days											
12	Guía de orientación para el establecimiento de enlaces de datos tierra-aire en área terminal, aproximación y aeródromo/Guideline for the establishment of ground-air data links in terminal, approach and aerodrome areas	287 days											
13	Recolectar información / Collect information	27 days											
14	Entrega de propuesta de borrador / Delivery of draft proposal	5 days											
15	Revisión de la propuesta borrador / Review of draft proposal	79 days											
16	Seminario/Taller de Aplicaciones Tierra/Tierra y Tierra Aire de la ATN / Seminar Workshop of Ground Ground and Ground Air ATN Applications	5 days											

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)  
 APLICACIONES TIERRA-TIERRA Y AIRE-TIERRA DE LA ATN EN LA REGION SAM / ATN GROUND-GROUND AND AIR-GROUND APPLICATIONS IN THE SAM REGION**

ID	Task Name	Duration	2010		2011		2012		2013		2014		2015
			H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
17	Entrega documento final / Delivery of final document	5 days											
18	Guía de orientación para la implantación de sistemas DCL, DATIS, DVOLMET / Guideline for the implementation of DCL, DATIS, DVOLMET systems	435 days											
19	Recolectar información /Collect information	155 days											
20	Preparación y entrega de propuesta de borrador / Preparation and delivery of draft proposal	101 days											
21	Revisión de la propuesta borrador / Review of draft proposal	104 days											
22	Preparación documento final / Preparation of final document	66 days											
23	Entrega documento final / Delivery of final document	5 days											
24	Integración operacional del servicio AMHS entre Estados / Operational integration of AMHS among States	1071 days											
25	Implantación de la integración operacional de sistemas AMHS	1071 days											
26	Integración operacional del servicio AIDC entre ACC's adyacentes / Operational integration of AIDC service between adjacent ACCs	816 days											
27	Implantación de la integración operacional del AIDC	816 days											
28	Monitorear las actividades de implantación de las aplicaciones tierra-tierra y aire-tierra de la ATN en la Región SAM / Monitor the implementation of ATN ground-ground and air-ground applications activities in the SAM Region	1190 days											
29	Monitorear las actividades de implantación de las aplicaciones tierra-tierra y aire-tierra de la ATN en la Región SAM / Monitor the implementation of ATN ground-ground and air-ground applications activities in the SAM Region	1190 days											

