

ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE LOS ENSAYOS DE AUMENTACIÓN
GNSS DEL PROYECTO RLA/00/009

(Río de Janeiro, Brasil, 28 al 30 de agosto 2002)

Asunto 5: Situación financiera del proyecto

(Nota presentada por la OACI)

Resumen

Esta nota de estudio presenta un análisis del estado financiero del proyecto RLA/00/009 a la fecha, incluyendo la evolución del presupuesto desde su versión original hasta la estimación actual, basada en las contribuciones de costos compartidos de siete (07) Estados y un (1) organismo internacional.

1. Estado financiero

1.1 El presupuesto del proyecto en su versión original aprobada el 29 de junio de 2001 alcanzaba la suma de USD 229,900. Mediante la revisión C, aprobada el 3 de julio de 2002, el presupuesto quedó ajustado a la suma de USD 188,936, estableciéndose un calendario de pagos de las contribuciones de costos compartidos de cada Estado de USD 23,617, y manteniéndose en suspenso la participación Paraguay, Uruguay y Trinidad y Tobago.

1.2 La evolución del presupuesto a través de sus distintos componentes se muestra a continuación en el **Cuadro # 1**.

Cuadro # 1
Evolución de las partidas presupuestarias del Proyecto RLA/00/009

BL	Descripción	Presupuesto original	Rev. B	Rev. C
16.99	Costo de Misiones	13,000	13,000	14,171
31.99	Becas Individuales	147,360	147,360	82,980
49.00	Componente Equipo	61,900	61,900	78,648
59.00	Misceláneos	7,640	7,640	5,448
99	Total del proyecto	229,900	229,900	181,247
	AOS/Costos Adm.	29,887	29,887	7,689
	Gran Total	259,787	259,787	188,936

2. Fondos comprometidos

2.1 El detalle de los fondos comprometidos con cargo al presupuesto del proyecto hasta la fecha es como sigue:

Cuadro # 2
Fondos comprometidos a la fecha ⁽¹⁾
(USD)

Partida (BL)	Descripción	Ejecutado	Presupuesto Rev. C	Saldo presupuestario
16.99	Costos de misiones	3,542	14,171	10,269
31.99	Becas Individuales	44,072	82,980	38,908
49.00	Equipo	16,826	78,648	61,822
59.00	Gastos diversos	1,854	5,448	3,594
99	Total	66,294	181,247	114,593
	Total AOS/Costos Adm.	4,871	7,689	2,818
	Gran total	71,165	188,936	117,771

¹ Información preliminar sin auditar, solamente para referencia.

3. Situación de las contribuciones de costos compartidos

3.1 La situación de las contribuciones se muestra en el siguiente cuadro, concluyéndose que a la fecha las aportaciones recibidas corresponden al 69% del total del presupuesto.

Cuadro #3
Registro de Contribuciones de Costos Compartidos

ESTADO	2001		2002		2003		TOTAL		
	Contrib.	Depósito	Contrib.	Depósito	Contrib.	Depósito	Contrib.	Deposito	Saldo
ARG	13,673	13,673	6,362		3,582		23,617	13,673	9,944
BOL	13,673	DGAC 30% 4,102 AASANA 70% 9,571	6,362	AASANA 70% 4,460	3,582		23,617	18,133	5,484
COL	13,673	13,673	6,362		3,582		23,617	13,673	9,944
ECU	13,673	13,673	6,362	6,362	3,582		23,617	20,125	3,492
PAN	13,673	13,673	6,362		3,582		23,617	13,763	9,854
PER	13,673	13,673	6,362		3,582		23,617	13,673	9,944
VEN	13,673	13,673	6,362	6,362	3,582	3,582	23,617	23,617	0
COCESNA	13,673	13,673	6,362		3,582		23,617	13,673	9,944
TOTAL	109,384	109,384	50,896	17,184	28,656	3,582	188,936	130,330	58,606

4. Acción sugerida

4.1 Se invita a la reunión a:

- a. Tomar en consideración la información proporcionada anteriormente sobre la situación financiera del proyecto RLA/00/009 y;
- b. Solicitar a los Estados que tienen pendientes contribuciones al proyecto que tomen medidas para realizar sus depósitos, para no perjudicar el cronograma de las futuras actividades del proyecto.