



Proyecto RLA/99/901 OACI-CLAC

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional Propuesta de cronograma de ensayos multinacionales de certificación de talleres

ID	Task Name	Duration	3rd Quarter				4th Quarter				1st Quarter			2nd Quarter		3rd Quarter			4th Qu																																																																																																																																							
			Ju	J	A	St	O	N	Di	Jr	F	M	A	M	Ju	J	Ai	St	Oct																																																																																																																																							
1	Fase de Planificación	90 days	Fase de Planificación																																																																																																																																																							
2	✓ Desarrollo de LAR 145	45 days																																																																																																																																																								
3	homologación	10 days																				<p style="text-align: center;">Experto AIR</p>																																																																																																																																				
4	Certificación	10 days																																							<p style="text-align: center;">Experto AIR</p>																																																																																																																	
5	los ensayos	15 days																																																										<p style="text-align: center;">Experto AIR</p>																																																																																														
6	grupos multinacionales	10 days																																																																													<p style="text-align: center;">Experto AIR</p>																																																																											
7	entrenamiento requerido	5 days																																																																																																<p style="text-align: center;">Experto AIR</p>																																																								
8	para cursos	5 days																																																																																																																			<p style="text-align: center;">Experto AIR, TC</p>																																					
9	Fase de entrenamiento	30 days																																																																																																																																						<p style="text-align: center;">Fase de entrenamiento</p>																		
10	Curso LAR145	5 days																																																																																																																																																								
11	certificación de AMOs	5 days	<p style="text-align: center;">TBD</p>																																																																																																																																																							
12	Fase de Ensayos	55 days																				<p style="text-align: center;">Fase de Ensayos</p>																																																																																																																																				
13	Ensayo Certificación # 1	5 days																																							<p style="text-align: center;">EQUIPO # 1</p>																																																																																																																	
14	Preparación del Informe	5 days																																																										<p style="text-align: center;">EQUIPO # 1</p>																																																																																														
15	Ensayo Certificación # 2	5 days																																																																													<p style="text-align: center;">EQUIPO # 2</p>																																																																											
16	Preparación del informe	5 days																																																																																																<p style="text-align: center;">EQUIPO # 2</p>																																																								
17	Ensayo Certificación # 3	5 days																																																																																																																			<p style="text-align: center;">EQUIPO # 3</p>																																					
18	Preparación del informe	5 days																																																																																																																																						<p style="text-align: center;">EQUIPO # 3</p>																		