



AP/ATM/6  
NE/45  
26/09/03

**Organización de Aviación Civil Internacional  
Proyecto Regional PNUD/OACI RLA/98/003  
Transición a los Sistemas CNS/ATM en las Regiones CAR y SAM**

**Sexta Reunión/Taller de Trabajo de autoridades y planificadores  
de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) para la Implantación RVSM, rutas RNAV y RNP en  
las Regiones CAR/SAM (AP/ATM/6 RVSM-RNAV-RNP)**

(San José, Costa Rica, 29 de septiembre al 3 de octubre de 2003)

**Asunto 3: Revisión de los asuntos relacionados con la implantación RVSM en las  
Regiones CAR/SAM**

**b) Grupo de Trabajo sobre Operación de Aeronaves y Aeronavegabilidad  
(OPS/AIR/WG)**

**Actualización de la lista de tareas para la implantación RVSM**

(presentada por la Secretaría)

**Resumen**

En esta Nota de Estudio se propone al OPS/AIR/WG llevar a cabo una actualización de la lista de tareas para implantación del RVSM.

**1. Introducción**

1.1 La lista de tareas para la implantación de RVSM fue aprobada durante la Quinta Reunión/Taller de Trabajo de Autoridades y Planificadores de Gestión del Tránsito Aéreo de las Regiones CAR/SAM para la Implantación RVSM, Rutas RNAV y RNP (AP/ATM/5 RVSM-RNAV-RNP).

1.2 Continuando con el trabajo desarrollado en las reuniones AP/ATM anteriores, el OPS/AIR/WG debe llevar a cabo una actualización de la lista de tareas para la implantación RVSM. Dicha lista de tareas aparece como **Apéndice A** a la Nota de Estudio NE/40.

2. **Análisis**

2.1 A la luz de los progresos realizados en las Reuniones AP/ATM/4 y AP/ATM/5, el Grupo de Trabajo OPS/AIR, durante el desarrollo de la presente reunión, revisará las actividades que han sido cumplidas y aquellas que se mantienen actualmente en vigencia, e informará sobre sus conclusiones a la Reunión AP/ATM/6 en su sesión final.

3. **Acción sugerida**

2.1 Tomar nota del contenido del Apéndice A a la Nota de estudio NE/40 para llevar a cabo una actualización de las tareas para la implantación RVSM, informando a la Reunión AP/ATM/6 sobre dicha actualización.