





# Proyecto RLA/98/003

## Transición a los Sistemas CNS/ATM

### Programa Tentativo de Actividades

#### 2003

RCC-RLA/98/003/5  
Informe sobre el Asunto 5  
APENDICE C

ID	Task Name	Duration	arch	April	May	June	July	August	September	October	November	December
			03/03	31/03	28/04	26/05	23/06	21/07	18/08	15/09	13/10	10/11
19	<b>Visitas a los Estados</b>	<b>19 d</b>			◀────────────────▶							
20	Preparar las presentaciones y finalizar arreglos de coordinación	4 d			CNS ,IAC,ATM							
21	Visita a La Paz, Bolivia	2 d			CNS ,IAC,ATM							
22	Visita a Quito, Ecuador	2 d			CNS ,IAC,ATM							
23	Visita a Panama	2 d			CNS ,IAC,ATM							
24	Visita a Tegucigalpa, Honduras	3 d			CNS ,IAC,ATM							
25	Visita a Bogotá, Colombia	2 d			CNS ,IAC,ATM							
26	Visita a Caracas, Venezuela	2 d			CNS ,IAC,ATM							
27	Preparar el informe de las misiones a los Estados	2 d			CNS ,IAC,ATM							
28	II Seminario para la implantación RVSM en las regiones CAR/SAM	2 d				ATM,TO/ATM						
29	Quinta Reunión/Taller de trabajo de Autoridades y Planificadores ATM para la implantación de RVSM, rutas RNAV y RNP - AP/ATM/5 (RVSM-RNAV-RNP)	3 d				ATM,TO/ATM						
30	Sexta Reunión/Taller de trabajo de Autoridades y Planificadores ATM para la implantación de RVSM, rutas RNAV y RNP - AP/ATM/6 (RVSM-RNAV-RNP)	5 d								ATM,TO/ATM		
31	Seminario sobre recursos humanos y capacitación	5 d			TO/PEL/TRG,TO/PEL							
32	Seminario sobre automatización de los futuros sistemas de navegación aérea	5 d									CNS ,ATM	
33	Seminario/Taller sobre determinación de datos verticales WGS-84	5 d										TO/AIS,AIS





**Proyecto RLA/98/003**  
**Transición a los Sistemas CNS/ATM**  
**Objetivo Inmediato # 2**  
**Aspectos Institucionales**

RCC-RLA/98/003/5  
 Informe sobre el Asunto 5  
 APÉNDICE C

Task Name	Duration	2002												2003												2004												2005											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>2.4 Estrategia de migración a los nuevos arreglos institucionales establecida</b>	<b>35 d</b>																																																
2.4.1 Estudiar los arreglos inst. establecidos y por establecerse interinamente y determinar el marco inst. más conveniente para su operación y futura inserción en un esquema que contemple un arreglo inst. regional.	5 d																																																
2.4.2 Establecer la estrategia regional para la implantación en un futuro de un arreglo institucional de características regionales	10 d																																																
2.4.3 Desarrollar un modelo de acuerdo institucional con las correspondientes bases legales para la administración y operación de servicios de navegación aérea bajo el concepto de los sistemas CNS/ATM de la OACI.	20 d																																																
2.4.4 Aprobación del modelo y las bases legales	0 d																																																