

**Organización de Aviación Civil Internacional**  
**PROYECTO REGIONAL PNUD/OACI RLA/98/003**  
**Transición a los Sistemas CNS/ATM en las Regiones CAR y SAM**

**Programa Tentativo de actividades del Proyecto para el año 2003**

- 1) Finalización y distribución del documento “Material de orientación para la evolución hacia el ATM Global de la OACI en las Regiones CAR/SAM”.
- 2) Ajustes finales a la herramienta para la planificación y evaluación de los sistemas CNS/ATM PET (Planning and Evaluation Tools) y de la lista de comunicaciones 1, 2, 3.
- 3) Visitas a los Estados.
- 4) II Seminario sobre la Implantación RVSM en las Regiones CAR//SAM (Panamá, Panamá, 16 y 17 de junio de 2003)
- 5) Quinta Reunión/Taller de trabajo de autoridades y planificadores ATM para la implantación RVSM, rutas RNAV y RNP en las Regiones CAR/SAM (AP/ATM/5-RVSM-RNAV-RNP) (Panamá, Panamá, 18 al 20 de junio de 2003).
- 6) Sexta Reunión/Taller de trabajo de autoridades y planificadores ATM para la implantación RVSM, rutas RNAV y RNP en las Regiones CAR/SAM (AP/ATM/6 RVSM-RNAV-RNP) (27 – 31 de octubre de 2003, lugar a determinar).
- 7) Seminario sobre Recursos Humanos y Capacitación en los sistemas CNS/ATM (Cartagena, Colombia, 19 – 23 de mayo de 2003, tentativamente).
- 8) Seminario sobre automatización de los futuros sistemas de navegación aérea (una semana en Lima, Perú, en noviembre 2003).
- 9) Seminario/Taller sobre determinación de datos verticales WGS-84 (Río de Janeiro, Brasil, 2 – 4 de diciembre de 2003, sujeto a coordinación).