

Apéndice A al Informe de la Cuarta Reunión de Coordinación

PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2002

- 1) Desarrollo de Perfiles de cada Estado para proveer una visión regional y nacional de los requerimientos de cada uno, las distintas alternativas para implantarlos y, al mismo tiempo y en la medida de las posibilidades, integrando, racionalizando y armonizando las instalaciones y los servicios existentes. A ser ejecutado por el equipo de consultores CNS, ATM y en Aspectos Institucionales (6 semanas entre abril y mayo).
- 2) Preparación del Plan Tentativo de Transición de los ACC por el equipo de consultores CNS, ATM y en Aspectos Institucionales (8 semanas entre septiembre y octubre).
- 3) Preparación del plan de transición GNSS a cargo del consultor CNS (10 semanas entre agosto y octubre).
- 4) Visitas a los Estados y reuniones de coordinación con los operadores aéreos, preparación de los informes, desarrollo de escenarios de validación, desarrollo de los planes y casos de negocio a cargo de los consultores CNS, ATM, en Aspectos Institucionales y Financiero (14 semanas entre septiembre y diciembre).
- 5) Continuación de la evaluación de los ensayos pre-operacionales en las rutas UT655, UT410 y UT776/419 e inicio de las coordinaciones para implantar un grupo de rutas RNAV aprobadas por el GREPECAS. Iniciación de un programa de ensayos para la planificación de la RNP10 en la ruta UL70 y en paralelo a cargo del consultor ATM (actividad continua durante todo el año).
- 6) Seminario sobre aspectos institucionales, opciones de implantación y familiarización con las herramientas de planificación CNS/ATM (Tegucigalpa, Honduras, una semana entre mayo y junio).
- 7) Seminario sobre Separación Vertical Mínima Reducida RVSM. (Lima, una semana en agosto).
- 8) Desarrollo del programa de implantación de la RVSM a cargo del consultor ATM (actividad continua durante todo el año).
- 9) Seminario sobre Recursos Humanos y Capacitación en los sistemas CNS/ATM (Lima, una semana entre abril y mayo).
- 10) III Reunión/Taller de Autoridades y Planificadores en Gestión del Tránsito Aéreo para la evaluación de las rutas UT655, UT410, UT776/419 y analizar las actividades RNP10 y RVSM (Lima, una semana en mayo).
- 11) IV Reunión/Taller de Autoridades y Planificadores en Gestión del Tránsito Aéreo para analizar los avances alcanzados en el proceso de implantación RNP10 y RVSM (Lima, una semana en noviembre).