



Proyecto RLA/98/003

Transición a los Sistemas CNS/ATM

Programa Tentativo de Actividades

2003

RCC-RLA/98/003/5 NE06
ADJUNTO C

ID	Task Name	Duration	arch	April	May	June	July	August	September	October	November	December
			3/3	3/31	4/28	5/26	6/23	7/21	8/18	9/15	10/13	11/10
19	Visitas a los Estados	19 d			◀────────────────▶							
20	Preparar las presentaciones y finalizar arreglos de coordinación	4 d			CNS ,IAC,ATM							
21	Visit to La Paz, Bolivia	2 d			CNS ,IAC,ATM							
22	Visit to Quito, Ecuador	2 d			CNS ,IAC,ATM							
23	Visit to Panama	2 d			CNS ,IAC,ATM							
24	Visit to Tegucigalpa, Honduras	3 d			CNS ,IAC,ATM							
25	Visit to Bogotá, Colombia	2 d			CNS ,IAC,ATM							
26	Visit To Caracas, Venezuela	2 d			CNS ,IAC,ATM							
27	Preparar el informe de las misiones a los Estados	2 d			CNS ,IAC,ATM							
28	II Seminario para la implantación RVSM en las regiones CAR/SAM	2 d				ATM,TO/ATM						
29	Quinta Reunión/Taller de trabajo de Autoridades y Planificadores ATM para la implantación de RVSM, rutas RNAV y RNP - AP/ATM/5 (RVSM-RNAV-RNP)	3 d				ATM,TO/ATM						
30	Sexta Reunión/Taller de trabajo de Autoridades y Planificadores ATM para la implantación de RVSM, rutas RNAV y RNP - AP/ATM/6 (RVSM-RNAV-RNP)	5 d								ATM,TO/ATM		
31	Seminario sobre recursos humanos y capacitación	5 d			TO/PEL/TRG,TO/PEL							
32	Seminario sobre automatización de los futuros sistemas de navegación aérea	5 d									CNS ,ATM	
33	Seminario/Taller sobre determinación de datos verticales WGS-84	5 d										TO/AIS,AIS



Proyecto RLA/98/003
Transición a los Sistemas CNS/ATM
Objetivo Inmediato # 2
Aspectos Institucionales

RCC-RLA/98/003/5 NE06
 ADJUNTO C

Task Name	Duration	2002												2003												2004												2005											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.4 Estrategia de migración a los nuevos arreglos institucionales establecida	35 d																																																
2.4.1 Estudiar los arreglos institucionales actualmente establecidos y por establecerse interinamente y determinar en caso necesario el marco institucional más conveniente para su operación y futura inserción contemple un arreglo inst. regional.	5 d																																					4/4 IAC											
2.4.2 Establecer la estrategia regional para la implantación en un futuro de un arreglo institucional de características regionales	10 d																																					4/11 IAC											
2.4.3 Desarrollar un modelo de acuerdo institucional con las correspondientes bases legales para la administración y operación de servicios de navegación aérea bajo el concepto de los sistemas CNS/ATM de la OACI.	20 d																																					4/25 LEG,IAC											
2.4.4 Aprobación del modelo y las bases legales	0 d																																					5/20											