

**ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL**  
**TERCERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE LOS ENSAYOS DE AUMENTACIÓN**  
**GNSS DEL PROYECTO RLA/00/009**

(Rio de Janeiro, Brasil, del 15 al 17 de octubre de 2003)

**Cuestión 4 del**  
**Orden del Día: Situación financiera del proyecto**

(Nota presentada por la OACI)

**Resumen**

Esta nota de estudio presenta un análisis del estado financiero del proyecto RLA/00/009 a la fecha, incluyendo la evolución del presupuesto desde su versión original hasta la estimación actual, basada en las contribuciones de costos compartidos de siete (07) Estados y un (1) organismo internacional.

**1. Estado financiero**

1.1 El presupuesto del proyecto en su versión original aprobada el 29 de junio de 2001 alcanzaba la suma de USD 229,900. Mediante la revisión C, aprobada el 3 de julio de 2002, el presupuesto quedó ajustado a la suma de USD 188,936, estableciéndose un calendario de pagos de las contribuciones de costos compartidos de cada Estado de USD 23,617.

1.2 Los Estados y Organismos Internacionales que participan en este proyecto son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y COCESNA.

1.3 La evolución del presupuesto hasta su última revisión mandatoria de abril 2003 y sus distintos componentes se muestra a continuación en el **Cuadro # 1**.

**Cuadro # 1**  
**Evolución de las partidas presupuestarias del Proyecto RLA/00/009**

BL	Descripción	Presupuesto original	Rev. B	Rev. C	Rev. D	Rev. E
16.99	Costo de Misiones	13,000	13,000	13,000	10,362	10,128
31.99	Becas Individuales	147,360	147,360	76,380	71,535	71,536
49.00	Componente Equipo	61,900	61,900	72,862	80,835	80,945
59.00	Misceláneos	7,640	7,640	4,958	4,468	4,591
<b>99</b>	<b>Total del proyecto</b>	<b>229,900</b>	<b>229,900</b>	<b>167,200</b>	<b>167,200</b>	<b>167,200</b>
	AOS/Costos Adm.	29,887	29,887	21,736	21,736	21,736
	<b>Gran Total</b>	<b>259,787</b>	<b>259,787</b>	<b>188,936</b>	<b>188,936</b>	<b>188,936</b>

## 2. Fondos Comprometidos

2.1 En el **Cuadro # 2** se presenta el detalle de los fondos comprometidos con cargo al presupuesto del proyecto hasta la fecha, como se puede observar el proyecto RLA/00/009 ha ejecutado USD 80,399 desde que inició sus actividades.

**Cuadro # 2**  
**Fondos comprometidos a la fecha <sup>(1)</sup>**  
**(USD)**

Partida (BL)	Descripción	Ejecutado	Presupuesto Rev. E	Saldo presupuestario
16.99	Costos de misiones	7,641	10,128	2,487
31.99	Becas Individuales	40,611	71,536	30,925
49.00	Equipo	22,115	80,945	58,830
59.00	Gastos diversos	795	4,591	3,796
99	Total	71,162	167,200	96,038
	Total AOS/Costos Adm.	9,237	21,736	12,499
	<b>Gran total</b>	<b>80,399</b>	<b>188,936</b>	<b>108,537</b>

*(1) Información preliminar sin auditar, solamente para referencia.*

3. **Situación de las contribuciones de costos compartidos**

3.1 A continuación se presenta un cuadro conteniendo la información disponible por la OACI con respecto a la situación de las contribuciones, concluyéndose que a la fecha las aportaciones recibidas corresponden al 76% del total del presupuesto.

**Cuadro #3**  
**Registro de Contribuciones de Costos Compartidos**

ESTADO	2001		2002		2003		TOTAL		
	Contrib.	Depósito	Contrib.	Depósito	Contrib.	Depósito	Contrib.	Deposito	Saldo
ARG	13,673	<b>13,673</b>	6,362	<b>6,362</b>	3,582		23,617	<b>20,035</b>	3,582
BOL	13,673	DGAC 30% <b>4,102</b> AASANA 70% <b>9,571</b>	6,362	DGAC 30% <b>1,041</b> AASANA 70% <b>4,460</b>	3,582		23,617	<b>19,173</b>	4,444
COL	13,673	<b>13,673</b>	6,362	<b>6,362</b>	3,582		23,617	<b>20,035</b>	3,582
ECU	13,673	<b>13,673</b>	6,362	<b>6,362</b>	3,582		23,617	<b>20,125</b>	3,492
PAN	13,673	<b>13,673</b>	6,362		3,582		23,617	<b>13,763</b>	9,944
PER	13,673	<b>13,673</b>	6,362		3,582		23,617	<b>13,673</b>	9,944
VEN	13,673	<b>13,673</b>	6,362	<b>6,362</b>	3,582	<b>3,582</b>	23,617	<b>23,617</b>	0
COCESN A	13,673	<b>13,673</b>	6,362		3,582		23,617	<b>13,673</b>	9,944
<b>TOTAL</b>	109,384	<b>109,384</b>	50,896	<b>17,184</b>	28,656	3,582	188,936	<b>144,004</b>	58,606

4. **Balance del proyecto**

4.1 Como se puede observar en el cuadro # 3 los depósitos de contribuciones de costos compartidos registrados por OACI ascienden a USD 144,004.00 y al momento el proyecto ha realizado gastos por USD 80,399.00 resultando en un saldo de **USD 63,605.00**.

5. **Acción sugerida**

5.1 Se invita a la reunión a:

- a) Tomar en consideración la información proporcionada anteriormente sobre la situación financiera del proyecto RLA/00/009 y;
- b) Solicitar a los Estados que tienen pendientes contribuciones al proyecto que tomen medidas para realizar sus depósitos e informar a la OACI.