

**ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL**  
**Oficina Regional Sudamericana**

**PROYECTO REGIONAL PNUD/OACI RLA/98/019**  
**IMPLANTACIÓN DE LA RED DIGITAL SAM (REDDIG)**

**SEXTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN**

(Lima, Perú, 20-21 de noviembre de 2003)

**Cuestión 4 del**

**Orden del Día:: Análisis de la situación de la implantación de la REDDIG y consideraciones sobre el cierre del proyecto RLA/98/019**

**INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON SEEE  
CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**

(Nota presentada por la Secretaría)

**Resumen**

En esta nota de estudio, se presenta información sobre la administración del contrato con SEEE y asuntos en marcha.

**1. Reclamos financiero:**

1.1 El contratista SEEE ha presentado una serie de reclamos afirmando gastos adicionales incurridos debido a demoras en la ejecución del Contrato por parte de OACI y de las administraciones nacionales:

- Nodo de Guayaquil:	US \$23,855
- Nodo de Manaus:	US \$31,200
- Costos adicionales por la administración central:	US \$38,316

1.2 Situación: OACI no encuentra estos reclamos ni aceptables ni justificados. Estos son asuntos de negociaciones presentes con SEEE, cuyos resultados serán comunicados cuando estén disponibles.

**2. Asuntos técnicos:**

2.1 Actualmente, hay muchos asuntos técnicos relativos a la mayoría de los nodos. A falta de un Ingeniero de Proyectos residente en Lima de SEEE, están siendo solucionados de momento por personal de la Oficina Sudamericana de OACI, con apoyo telefónico limitado proporcionado por el Ingeniero de SEEE basado en Londres.

2.2 Situación: OACI no encuentra aceptable que SEEE no haya enviado a Lima a un Ingeniero de Proyectos residente, como fue acordado contractualmente, y pretende presionar vigorosamente en este sentido. Un contundente mensaje ha sido preparado al respecto y, en caso que SEEE se niegue a cumplir, se tomarán medidas más drásticas.

**3. Nuevas propuestas:**

3.1 El contratista SEEE ha presentado las siguientes propuestas:

- a) Transferencia del NCC de Lima a Manaus: SEEE ha presentado una oferta de US\$ 150,046 por realizar esta tarea (debe tomarse nota que, el 29/10/02, una oferta original de US\$ 115,187 fue presentada por SEEE– el costo de este incremento puede ser la tasa de inflación más la disminución de proporción directa entre el US\$ y el Euro).
- b) Oferta de un contrato de mantenimiento de la red (valor no precisado)

3.2 OACI considera que el apoyo técnico de SEEE debe ser proporcionado dentro del periodo de garantía, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato, indicados en el Documento de Especificaciones Técnicas, Adjunto (A) al contrato OACI/SEEE. El personal de OACI que actúa como administrador desde el NCC REDDIG apoyará el mantenimiento de la red. La opinión de OACI es que las actividades de mantenimiento de SEEE son parte del presente contrato y notificará al contratista en este sentido.

**4. Acción sugerida:**

4.1 Se invita a la reunión a:

- a) Tomar nota sobre la información suministrada en esta nota de estudio
- b) Tomar una decisión sobre lo expresado en el párrafo 3.1 a)