

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

DÉCIMO NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
(Lima, Perú, 11 y 12 de diciembre de 2008)

Asunto 2: **Situación de las adhesiones de los Estados al Sistema, de las contribuciones de costos compartidos y resumen de gastos efectuados por el proyecto**

(Nota presentada por el Coordinador General)

Resumen

En esta Nota de Estudio se presenta el listado de Estados que forman parte del proyecto. Asimismo, se presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el proyecto RLA/99/901 y un resumen de la situación financiera del mismo.

1. Estados y organismos participantes en el SRVSOP

1.1. De acuerdo con su reglamento, la participación en el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional está abierta a los Estados miembros de la CLAC y a otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen adherirse, a través de sus respectivas Autoridades, así como a entidades estatales y/o privadas que, interesadas en la seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas en el Sistema.

1.2. También se debe recordar que la Junta General aprobó una enmienda al reglamento para permitir la participación como miembros y no solamente como observadores, a las organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional de Estados miembros de la CLAC.

1.3. A la fecha los Estados y entidades que forman parte del Sistema Regional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú Uruguay, Venezuela, ACSA/COCESNA, DGAC de España, Airbus y Embraer.

Situación financiera del proyecto

1.4. En el siguiente cuadro se presenta calendario de contribuciones de costos compartidos vigente de acuerdo con la última revisión de presupuesto aprobada por la Décimo Séptima Reunión de la Junta General del SRVSOP.

Cuadro # 1
Calendario de contribuciones de costos compartidos

Año	Monto (USD)	Fecha de depósito
2001-2006	258,200	-
2007	29,000	01/Oct/07
2008	29,000	01/Oct/08
2009	29,000	01/Oct/09
2010	29,000	01/Oct/10

1.5. En el **cuadro # 2** se muestra la situación de los depósitos realizados por los Estados e Instituciones participantes en el Sistema. En este cuadro se puede observar que **Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Venezuela, AIRBUS, EMBRAER, DGAC de España y ACSA** tienen pendiente la contribución de costos compartidos que entró en efecto el 1 de octubre de 2008.

1.6. La DGAC de España y ACSA informaron que ya habían procedido con el trámite correspondiente para efectuar la transferencia de los fondos.

1.7. **Ecuador** tiene pendiente también las cuotas de los años 2004-2007.

1.8. **EMBRAER** tiene pendiente sus contribuciones desde el año 2005. La Secretaría ha tomado contacto con este fabricante de aeronaves para solicitar una definición sobre su interés en continuar apoyando al SRVSOP, se está a la espera de la decisión final.

1.9. Con respecto a **Panamá**, se debe recordar que su desvinculación del Sistema Regional entró en efecto el 1 de noviembre de 2008, sin embargo la fecha de entrada en vigencia de la cuota es el 1 de octubre de 2008.

1.10. También se puede observar que el proyecto ha recibido ingresos por **USD 61,580** provenientes de Estados e instituciones privadas que han sido invitadas a participar en los distintos eventos de capacitación organizados por el Sistema Regional bajo un esquema de recuperación de costos. De igual forma se ha acreditado un total de **USD 148,295** en intereses.

1.11. La ejecución del año 2008 se estima en un monto de **USD 680,435**. (Ver **Apéndice A y B**) que con los fondos recibidos arrojan un saldo favorable de **USD 183,500** para cubrir el inicio de las actividades del año 2009.

1.12. Las contribuciones totales pendientes ascienden a **USD 553.700**, estos fondos son urgentemente requeridos para poder cumplir con los objetivos previstos para el año 2009 y para no afectar las futuras actividades del Sistema Regional.

2. **Acción sugerida**

2.1. Se invita a la Junta General a:

- a) Tomar nota sobre la ejecución del programa de actividades del Sistema Regional durante el año 2008;
- b) decidir para el caso de Panamá, sobre la pertinencia de la cuota que entró en vigencia el 1 de octubre de 2008, tomando en consideración que su desvinculación entró en efecto el 1 de noviembre de 2008; y
- c) solicitar a los miembros del SRVSOP que tienen pendientes contribuciones al proyecto que tomen medidas urgentes para realizar sus depósitos, para no perjudicar el programa de actividades del año 2009.

Cuadro # 2
Situación de los depósitos de costos compartidos, años 2001 a 2008 proyecto RLA/99/901
(en miles de dólares de los EE.UU.)

Miembro	2001-2006		2007		2008 ¹		Pendiente ²
	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente	
Argentina	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	0.0	0.0
Bolivia	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	29.0	29.0
Brasil	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	0.0	0.0
Chile	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	0.0	0.0
Cuba	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	0.0	0.0
Ecuador	258.2	126.2	29.00	29.0	29.0	29.0	184.2
Panamá	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	29.0	29.0
Paraguay	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	29.0	29.0
Perú	258.2	0.0	29.00	0.0	29.0	0.0	0.0
Uruguay	126.2	0.0	29.00	0.0	29.0	0.0	0.0
Venezuela	172.6	0.0	29.00	0.0	29.0	29.0	29.0
AIRBUS	258.2	0.0	29.00	29.0	29.0	29.0	58.00
EMBRAER	258.2	79.5	29.00	29.0	29.0	29.0	137,5
DGAC España	44.00	0.0	29.00	0.0	29.0	29.0	29.0
ACSA	44.00	0.0	29.00	0.0	29.0	29.0	29.0
Intereses	96.7		37.8		13.7		
Otros	45.7		23.4		0.0		
TOTAL	3,368.9	205.7	496.2	87.0	448.7	261.0	553.7

¹ Cuota vigente a partir del 1 de octubre de 2008

² Solo considera contribuciones pendientes de año 2007 y posterior.



Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

Apéndice A
JG 19 NE02

ID	Task Name	Total Cost	1st Half												1st		
			1st Quarter				2nd Quarter				2nd Half			4th Quarter			
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov		Dec	Jan
1	Programa de actividades - 2008	\$680,435.46													26/		
2	Programa de armonización de regulaciones	\$219,273.11													26/		
3	Aeronavegabilidad (AIR)	\$74,918.27													26/		
4	Desarrollo del LAR 21	\$18,563.07															
5	Revisión de secciones del LAR 91 correspondientes a AIR	\$7,558.86															
6	Revisión de secciones del LAR 121 correspondientes a AIR	\$10,280.13															
7	Revisión de secciones del LAR 135 correspondientes a AIR	\$6,524.48															
8	Desarrollo y aprobación del LAR 45 sobre Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves	\$5,318.47															
9	Finalización del LAR 145 versión 3 Incluyendo SMS	\$7,422.93															
10	Finalización del MIA Parte III. Certificación de COA.	\$19,250.33															
11	Operación de Aeronaves (OPS)	\$94,696.30															
12	Desarrollo y aprobación del LAR 121 entre los Estados	\$28,355.42															
13	Desarrollo y aprobación del LAR 91	\$39,433.68															
14	Desarrollo y aprobación del LAR 135	\$26,907.20															
15	Licencias al Personal (PEL)	\$35,437.15															
16	Análisis y aprobación de la primera edición del LAR 141 y LAR 142	\$3,001.42															
17	Incorporación de enmiendas en LAR 61, 63, 65 con requerimientos de competencia lingüística	\$1,979.99															



Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

Apéndice A
JG 19 NE02

ID	Task Name	Total Cost	1st Half												1st		
			1st Quarter				2nd Quarter				2nd Half			4th Quarter			1st
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	
18	Incorporación de enmienda al LAR 65 con requisitos para la licencia de CTA y operador de estación aeronáutica	\$1,252.49					PE, 29/04	30/04									
19	Análisis y aprobación del LAR 147.	\$758.98															
20	Revisión del Manual de Certificación de Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aeronáutica Civil con refs. 141, 142 y 147.	\$9,919.97															
21	Folleto de orientación para ensayos de certificación LAR 141 y LAR 142	\$8,169.81															
22	Desarrollo del Manual de Procedimientos para el LAR 67 (MACs y MEIs)	\$10,354.49															
23	Apoyo a implementación RNAV/RNP	\$13,660.39															
24	Traducción de LAR al Portugués	\$561.00															
25	Programa de Actividades con equipos multinacionales	\$54,901.93															
26	Ensayos de auditorías de certificación y vigilancia de OMAs LAR 145	\$4,338.26															
27	Seguimiento a los Certificados	\$4,338.26															
28	Programa de intercambio de datos de inspección en rampa	\$25,730.80															
29	Incorporación de mejoras en el Manual de procedimientos	\$12,400.80															
30	Plan Piloto para la implementación del SMS en OMAs LAR 145	\$8,117.54															
31	Seminario de retroalimentación Industria-SRVSOP sobre LAR 145 y SMS	\$8,117.54															
32	Registro de auditores LAR	\$5,838.97															
33	Registro de Inspectores de AACs y Organismos Regionales	\$5,838.97															
34	Banco de ingenieros aeronáuticos	\$4,898.87															



Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

Apéndice A
JG 19 NE02

ID	Task Name	Total Cost	1st Half						2nd Half			1st			
			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		1st	
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
35	Aprobaciones multinacionales	\$4,898.87													
36	Estrategia y plan de trabajo para institucionalización del SRVSOP	\$5,977.49													
37	Programa de Capacitación y Seminarios	\$172,213.08													
38	Quinto curso de formación de auditores líderes ISO 9001:2000	\$54,501.54													
39	Segundo Curso sobre interpretación de requisitos del conjunto LAR PEL	\$44,162.89													
40	Preparación del curso LAR PEL	\$16,055.40													
41	Impartición del curso LAR PEL	\$28,107.49													
42	Curso sobre interpretación y procedimientos del LAR 67	\$33,062.54													
43	Preparación del curso	\$14,977.54													
44	Impartición del curso LAR 67	\$18,085.00													
45	Segundo Curso sobre programa IDISIR (Inspecciones en Rampa regionales)	\$26,297.42													
46	Participación en Hoja de Ruta (Bogotá, Colombia)	\$10,399.00													
47	Curso RNP - Panamá	\$3,789.69													
48	Programa de Visitas a los Estados participantes	\$22,003.44													
49	Estado Nro. 1/2008 (Dos Becas a Perú a MIA FAA IFO)	\$5,327.96													
50	Estado Nro. 2/2008 (Curso Pel DINACIA)	\$7,404.00													
51	Estado Nro. 3/2008 (Modificación Bombardier Chile)	\$9,271.48													



Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

Apéndice A
JG 19 NE02


ID	Task Name	Total Cost	1st Half												2nd Half											
			1st Quarter				2nd Quarter				3rd Quarter				4th Quarter				1st							
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan										
52	Programa de Reuniones del Sistema Regional	\$128,301.91	04/02 16/12																							
53	Décima Octava Reunión JG	\$11,957.42	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">02/06 </div> <div style="text-align: center;">26/06</div> </div>																							
54	Preparación de la Reunión JG/18	\$5,732.16	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">OPS, AIR, 02/06 </div> <div style="text-align: center;">20/06</div> </div>																							
55	Realización de la Reunión JG/18	\$4,972.94	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">23/06 </div> <div style="text-align: center;">24/06</div> </div>																							
56	Preparación del Informe de la Reunión JG/18	\$1,252.32	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">24/06 </div> <div style="text-align: center;">26/06</div> </div>																							
57	Sexta Reunión de Puntos Focales (RCPF/6)	\$10,578.55	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">21/07 </div> <div style="text-align: center;">20/08</div> </div>																							
58	Preparación de la Reunión RCPF/6	\$5,352.67	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">OPS, AIR, 21/07 </div> <div style="text-align: center;">08/08</div> </div>																							
59	Realización de la Reunión RCPF/6	\$4,186.59	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">OPS, AIR,, 11/08 </div> <div style="text-align: center;">13/08</div> </div>																							
60	Preparación del Informe de la Reunión RCPF/6	\$1,039.29	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">AIR, 14/08 </div> <div style="text-align: center;">20/08</div> </div>																							
61	Tercera Reunión del Panel de Expertos PEL (RPEL/3)	\$9,487.22	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">01/04 </div> <div style="text-align: center;">30/04</div> </div>																							
62	Preparación de la Reunión PEL	\$524.99	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">PEL, 01/04 </div> <div style="text-align: center;">18/04</div> </div>																							
63	Realización de la Reunión PEL	\$7,956.49	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">PEL,,,,, 21/04 </div> <div style="text-align: center;">25/04</div> </div>																							
64	Preparación del Informe de la Reunión PEL	\$1,005.74	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">PEL, 28/04 </div> <div style="text-align: center;">30/04</div> </div>																							
65	Cuarta Reunión del Panel de Expertos PEL (RPEL/4)	\$10,048.71	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">01/09 </div> <div style="text-align: center;">30/09</div> </div>																							
66	Preparación de la Reunión PEL	\$2,068.48	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">PEL, 01/09 </div> <div style="text-align: center;">19/09</div> </div>																							
67	Realización de la Reunión PEL	\$5,373.99	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">PEL,,,,, 22/09 </div> <div style="text-align: center;">26/09</div> </div>																							
68	Preparación del Informe de la Reunión PEL	\$2,606.24	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">PEL, 29/09 </div> <div style="text-align: center;">30/09</div> </div>																							



Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

**Apéndice A
JG 19 NE02**

ID	Task Name	Total Cost	1st Half						2nd Half				1st		
			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		1st	
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
86	Preparación de la Reunión RPEA/4	\$7,339.68													
87	Realización de la Reunión RPEA/4	\$1,964.75													
88	Preparación del Informe de la Reunión RPEA/4	\$1,547.28													
89	Quinta Reunión del Panel de Expertos AIR (RPEA/5)	\$11,119.07													
90	Preparación de la Reunión RPEA/5	\$6,399.58													
91	Realización de la Reunión RPEA/5	\$2,780.20													
92	Preparación del Informe de la Reunión RPEA/5	\$1,939.29													
93	Programa de difusión del Sistema Regional	\$4,020.00													
94	Concurso para el logotipo del Sistema Regional	\$3,000.00													
95	Participación del SRVSOP en el TF de la OACI para la creación de una base de datos mundial de AOC y OPSPECS (Montreal)	\$1,020.00													
96	Estudio Costo Beneficio SRVSOP	\$4,854.00													
97	Reunión de Coordinación	\$4,854.00													





Uso de Tareas en la Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

Apéndice B
JG 19 NE02

ID	Task Name	Total Cost	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Qu	
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
1	Programa de actividades - 2008	\$680,435.46														
	PO PC Dell	\$4,000.00	0	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
	PO Office Equipment SRVSOP	\$9,010.00	0	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
	Costos Administrativos ICAO TCB 10%	\$61,858.00	0	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
2	Programa de armonización de regulaciones	\$219,273.11														
3	Aeronavegabilidad (AIR)	\$74,918.27														
4	Desarrollo del LAR 21	\$18,563.07														
	AIR	\$14,035.69								3	7.93	4				
	Secretaría 1	\$1,174.52								0.45	1.73	0.92				
	Misión Abel Gontero ARG (DSA+TKT+ASSIST CARD)	\$2,055.61								0.15	0.57	0.28				
	Misión José Beldarraín Rocha BRA (DSA+TKT+ASSIST CARD)	\$1,297.25								0.15	0.57	0.28				
5	Revisión de secciones del LAR 91 correspondientes a AIR	\$7,558.86														
	AIR	\$3,948.42	0.2	4												
	Secretaría 1	\$1,138.47	0.15	2.85												
	Misión Doulgas Mendoza ACSA (TKT+ASSIST+CARD+DSA)	\$2,471.97	0.05	0.95												
6	Revisión de secciones del LAR 121 correspondientes a AIR	\$10,280.13														
	AIR	\$4,700.50						5								
	Secretaría 1	\$1,138.47						3								
	Misión de Aldo Escobar BOL (TKT+ASSISTCARD+DSA)	\$2,295.25						1								
	Misión de Juan Pablo González ECU (TKT+ASSISTCARD+DSA)	\$2,145.91						1								
7	Revisión de secciones del LAR 135 correspondientes a AIR	\$6,524.48														
	AIR	\$4,700.50						2	3							
	Secretaría 1	\$758.98						0.4	1.6							
	Misión de Daniel Basualdo ARG (DSA 5 días)	\$1,065.00						0.2	0.8							
8	Desarrollo y aprobación del LAR 45 sobre Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves	\$5,318.47														
	AIR	\$4,559.49				0.08	1.66	0.72	0	0	0.38	1.63	0.39			
	Secretaría 1	\$758.98				0.03	0.68	0.29	0	0	0.15	0.68	0.17			
9	Finalización del LAR 145 versión 3 Incluyendo SMS	\$7,422.93														
	AIR	\$3,779.20											0.11	1.46	1.21	1.23
	Secretaría 1	\$758.98											0.06	0.71	0.62	0.62
	Misión 1 Gilberth Ordoñez ACSA (DSA+ASSISTCARD)	\$1,435.00											0.03	0.35	0.31	0.31
	Misión 2 Gilberth Ordoñez (DSA+ASSISTCARD)	\$1,449.75											0.03	0.35	0.31	0.31
10	Finalización del MIA Parte III. Certificación de COA.	\$19,250.33														
	AIR	\$9,401.00						5	5							
	Secretaría 1	\$1,138.47						1.2	1.8							
	Misión de Daniel Basualdo ARG (TKT+DSA+ASSISTCARD)	\$5,902.16						0.4	0.6							
	Misión de Vladimiro Silva VEN (TKT+DSA+ASSISTCARD)	\$2,808.70						0.4	0.6							
11	Operación de Aeronaves (OPS)	\$94,696.30														
12	Desarrollo y aprobación del LAR 121 entre los Estados	\$28,355.42														
	OPS	\$23,923.50			6	4	3	3	2	2.5						
	Secretaría 2	\$4,431.92			2	2	2	3.5	2	2						
13	Desarrollo y aprobación del LAR 91	\$39,433.68														
	OPS	\$16,338.00				5	6	3								
	Secretaría 2	\$2,685.41				4	3.18	1								
	Misión de Pedro Chung PER (DSA+TKT+ASSISTCARD)	\$8,658.00				0.27	0.37	0.37								
	Misión de Abel Sintora ARG (DSA+TKT+ASSISTCARD) ENERO	\$2,399.25				0.27	0.37	0.37								
	Misión de Abel Sintora ARG (DSA+TKT+ASSISTCARD) MARZO	\$9,353.02				0.27	0.37	0.37								
14	Desarrollo y aprobación del LAR 135	\$26,907.20														
	OPS	\$11,670.00								10						
	Secretaría 2	\$1,910.65								5	0.42	0.4				
	Misión Heber Bertot CUB (DSA+TKT+ASSISTCARD) MARZO	\$1,438.25								0.32	0.35	0.33				
	Misión de Edgar Chávez BOL (DSA+TKT+ASSISTCARD) MARZO	\$1,777.25								0.32	0.35	0.33				
	Misión Pedro Chung PER - AGOSTO	\$3,002.00								0.32	0.35	0.33				



Uso de Tareas en la Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP Año 2008

**Apéndice B
JG 19 NE02**

ID	Task Name	Total Cost	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Qu	
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
	<i>Secretaría 1</i>	\$1,138.47							3							
36	Estrategia y plan de trabajo para institucionalización del SRVSOP	\$5,977.49														
	<i>Secretaría 1</i>	\$379.49								1						
	<i>Misión Nora Bisso (TKT+DSA LIM+TRABAJO ENCASA)</i>	\$5,598.00								1						
37	Programa de Capacitación y Seminarios	\$172,213.08														
38	Quinto curso de formación de auditores líderes ISO 9001:2000	\$54,501.54														
	<i>Secretaría 1</i>	\$758.98						2								
	<i>16 becas</i>	\$28,300.00						1								
	<i>Costo Curso a SGS</i>	\$21,745.00						1								
	<i>Miscelaneos Curso SGS</i>	\$100.44						1								
	<i>Alquiler salas hotel El Pueblo</i>	\$3,597.12						1								
39	Segundo Curso sobre interpretación de requisitos del conjunto LAR PEL	\$44,162.89														
40	Preparación del curso LAR PEL	\$16,055.40														
	<i>PEL</i>	\$1,600.50										11				
	<i>Secretaría 1</i>	\$284.62										0.75				
	<i>Misión Juan Carlos Alvarez ECU</i>	\$7,502.21										1				
	<i>Misión Jorge Roa CHI</i>	\$6,668.07										1				
41	Impartición del curso LAR PEL	\$28,107.49														
	<i>PEL</i>	\$873.00										6				
	<i>Secretaría 1</i>	\$379.49										1				
	<i>Coffee break</i>	\$920.00										1				
	<i>19 becas</i>	\$25,935.00										1				
42	Curso sobre interpretación y procedimientos del LAR 67	\$33,062.54														
43	Preparación del curso	\$14,977.54														
	<i>Secretaría 1</i>	\$510.85										0.5	0.85			
	<i>Misión Juan Carlos Monteza PER</i>	\$3,568.00										0.15	0.85			
	<i>Misión Horacio Hünicken ARG</i>	\$5,814.60										0.15	0.85			
	<i>Misión Pablo González CUB</i>	\$5,084.09										0.15	0.85			
44	Impartición del curso LAR 67	\$18,085.00														
	<i>12 becas</i>	\$17,165.00											1			
	<i>coffee LAR67</i>	\$920.00											1			
45	Segundo Curso sobre programa IDISIR (Inspecciones en Rampa regionales)	\$26,297.42														
	<i>OPS</i>	\$5,835.00													5	
	<i>Secretaría 2</i>	\$2,626.32													4	4
	<i>Misión Jorge Alvarez URU</i>	\$2,177.77													1	
	<i>13 Becas</i>	\$13,080.00													1	
	<i>Coffee break IDISIR</i>	\$287.16													1	
	<i>Movilidad</i>	\$330.00													1	
	<i>Materiales IDISIR</i>	\$1,961.17													1	
46	Participación en Hoja de Ruta (Bogotá, Colombia)	\$10,399.00														
	<i>6 becas</i>	\$10,399.00														
47	Curso RNP - Panamá	\$3,789.69							1							
	<i>AIR</i>	\$1,880.20													2	
	<i>Secretaría 1</i>	\$379.49													1	
	<i>Beca VCH</i>	\$1,530.00													1	
48	Programa de Visitas a los Estados participantes	\$22,003.44														
49	Estado Nro. 1/2008 (Dos Becas a Perú a MIA FAA IFO)	\$5,327.96														
	<i>Secretaría 1</i>	\$1,517.96													4	
	<i>Dos becas</i>	\$3,810.00													1	
50	Estado Nro. 2/2008 (Curso Pel DINACIA)	\$7,404.00														
	<i>Secretaría 1</i>	\$758.98														2
	<i>Misión Carlos Arredondo CHI</i>	\$3,328.60													1	
	<i>Misión Luis Siviragol CHI</i>	\$3,316.42													1	
51	Estado Nro. 3/2008 (Modificación Bombardier Chile)	\$9,271.48														



Uso de Tareas en la
Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP
Año 2008

Apéndice B
JG 19 NE02

ID	Task Name	Total Cost	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Qu	
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
	AIR	\$3,760.40														4
	Secretaría 1	\$758.98														2
	Misión Gustavo González ARG	\$2,376.05														1
	Misión Hugo Alberto Abid ARG	\$2,376.05														1
52	Programa de Reuniones del Sistema Regional	\$128,301.91														
53	Décima Octava Reunión JG	\$11,957.42														
54	Preparación de la Reunión JG/18	\$5,732.16														
	OPS	\$2,334.00									2					
	AIR	\$1,880.20									2					
	Secretaría 1	\$1,517.96									4					
55	Realización de la Reunión JG/18	\$4,972.94														
	Misión ICAORD a BOG JG18	\$1,812.84									1					
	Mision BOG ROFLS JG18	\$1,483.48									1					
	Mision Sec BOG JG18	\$1,676.62									1					
56	Preparación del Informe de la Reunión JG/18	\$1,252.32														
	Secretaría 1	\$1,252.32									3.3					
57	Sexta Reunión de Puntos Focales (RCPF/6)	\$10,578.55														
58	Preparación de la Reunión RCPF/6	\$5,352.67														
	OPS	\$2,334.00									1.2	0.8				
	AIR	\$1,880.20									1.2	0.8				
	Secretaría 1	\$1,138.47									2	1				
59	Realización de la Reunión RCPF/6	\$4,186.59														
	OPS	\$1,167.00										1				
	AIR	\$940.10										1				
	Secretaría 1	\$379.49										1				
	Hotel Pardo (sala + coffee break)	\$1,700.00										1				
60	Preparación del Informe de la Reunión RCPF/6	\$1,039.29														
	AIR	\$470.05										0.5				
	Secretaría 1	\$569.24										1.5				
61	Tercera Reunión del Panel de Expertos PEL (RPEL/3)	\$9,487.22														
62	Preparación de la Reunión PEL	\$524.99														
	PEL	\$145.50						1								
	Secretaría 1	\$379.49						1								
63	Realización de la Reunión PEL	\$7,956.49														
	PEL	\$1,746.00						12								
	Secretaría 1	\$379.49						1								
	Coffee break	\$920.00						1								
	Viáticos Pedro Ortega (apoyo solicitado por CUBA)	\$1,430.00						1								
	Viáticos Pablo Gonzáles (apoyo solicitado por Cuba)	\$1,430.00						1								
	Hotel Sonesta El Olivar	\$2,051.00						1								
64	Preparación del Informe de la Reunión PEL	\$1,005.74														
	PEL	\$436.50						3								
	Secretaría 1	\$569.24						1.5								
65	Cuarta Reunión del Panel de Expertos PEL (RPEL/4)	\$10,048.71														
66	Preparación de la Reunión PEL	\$2,068.48														
	PEL	\$1,309.50											9			
	Secretaría 1	\$758.98											2			
67	Realización de la Reunión PEL	\$5,373.99														
	PEL	\$1,309.50											9			
	Secretaría 1	\$379.49											1			
	Viáticos Pedro Ortega (apoyo solicitado por CUBA)	\$1,430.00											1			
	Viáticos Vivian Travieso (apoyo solicitado por Cuba)	\$1,430.00											1			
	Coffee break RPEL/4	\$825.00											1			
68	Preparación del Informe de la Reunión PEL	\$2,606.24														



Uso de Tareas en la
Ejecución del Programa de Actividades del SRVSOP
Año 2008

Apéndice B
JG 19 NE02

ID	Task Name	Total Cost	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Qu	
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
	AIR	\$940.10					1									
	Secretaría 1	\$379.49					1									
	Coffee Break RPEA/4	\$645.16					1									
88	Preparación del Informe de la Reunión RPEA/4	\$1,547.28														
	AIR	\$940.10					1									
	Secretaría 1	\$607.18					1.6									
89	Quinta Reunión del Panel de Expertos AIR (RPEA/5)	\$11,119.07														
90	Preparación de la Reunión RPEA/5	\$6,399.58														
	AIR	\$5,640.60									4	2				
	Secretaría 1	\$758.98									1	1				
91	Realización de la Reunión RPEA/5	\$2,780.20														
	AIR	\$1,880.20											2			
	Coffee Break RPEA/5	\$900.00											1			
92	Preparación del Informe de la Reunión RPEA/5	\$1,939.29														
	AIR	\$470.05											0.5			
	Secretaría 1	\$569.24											1.5			
	Coffee Break RPEA/5	\$900.00											1			
93	Programa de difusión del Sistema Regional	\$4,020.00														
94	Concurso para el logotipo del Sistema Regional	\$3,000.00														
	P.O. Logo	\$3,000.00														
95	Participación del SRVSOP en el TF de la OACI para la creación de una base de datos mundial de AOC y OPSPECS (Montreal)	\$1,020.00							0.14	0.29	0.32	0.29	0.3	0.32	0.28	0.07
	Misión OQ a Montreal (3 días DSA)	\$1,020.00											1			
96	Estudio Costo Beneficio SRVSOP	\$4,854.00														
97	Reunión de Coordinación	\$4,854.00														
	Misión Elsa Novelli a Chile ECB	\$1,160.00												1		
	Misión F. Chiaschini a Chile ECB	\$1,067.00												1		
	Misión V. Velasquez a Chile ECB	\$1,572.00												1		
	Misión OQ a Chile ECB	\$1,055.00												1		