



**Organización de Aviación Civil Internacional**

PROYECTO REGIONAL RLA/06/901- Asistencia En La Implantación  
De un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto  
Operacional ATM y el Soporte de Tecnología CNS  
**SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN (RCC/2)**  
(Lima. Perú, 2 y 3 de diciembre de 2008)

---

**Cuestión 3 del  
Orden del Día:**

**Situación del apoyo de los Estados al proyecto y del depósito de  
contribuciones**

(Nota presentada por la Secretaría de la OACI)

**Resumen**

Esta nota de estudio presenta el listado de Estados que forman parte del proyecto, y un resumen de la situación financiera del mismo.

**1. Estados y organismos que han confirmado su apoyo al proyecto**

Los Estados que se han adherido al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Panamá informó su interés en adherirse al proyecto y participar en el financiamiento del mismo, sin embargo hasta la fecha no ha suscrito el documento de proyecto.

La participación en este proyecto está abierta a los Estados de la región SAM que quieran formar parte del mismo y apoyar en su financiamiento.

El presupuesto anual del proyecto es de USD 250,000; por lo tanto, con 9 Estados participantes, las contribuciones anuales para el proyecto por cada Estado son de USD 27,778.00

## 2. **Situación financiera del proyecto**

2.1 En el **cuadro # 1** se presenta la situación de las contribuciones de los Estados miembros del proyecto. La Administración Uruguaya (DINACIA) informó que por situaciones de índole administrativa realizaría su contribución correspondiente al año 2008 durante el primer trimestre del próximo año.

2.2 Como se puede observar el proyecto ha recibido ingresos por un monto de **USD 390,756**, que incluyen las contribuciones de costos compartidos de los miembros del proyecto, los intereses generados y un depósito de **Colombia** por USD 23,900 para el apoyo en la realización de algunos eventos regionales de OACI en el área de navegación aérea. Los fondos depositados por Colombia no serán considerados para los efectos del presupuesto del año 2009, ya que son fondos que serán ejecutados en su totalidad.

2.3 Durante el año 2008 el proyecto ejecutó **USD 92,943** en la realización de todas las actividades. (Ver Gantt en el **Apéndice A**), por tanto el proyecto cuenta con **USD 273,913** para financiar las actividades del próximo año. Adicionalmente se espera recibir las cuotas pendientes que ascienden a **USD 138,889**, de recibirse oportunamente estos fondos el proyecto tendría saldo favorable de **USD 412,802**.

## 4. **Acción sugerida**

4.1 Se invita a la reunión a:

- a) tomar en consideración la información proporcionada anteriormente sobre la situación financiera del proyecto RLA/06/901.
- b) Solicitar a los Estados que tienen pendientes contribuciones de costos compartidos al proyecto a proceder con los arreglos administrativos para realizar el depósito de su contribución para no afectar las actividades del mismo.

**Cuadro # 1**  
**Situación de contribuciones**

**RLA/06/901 Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional ATM y el soporte CNS correspondiente**

Miembro	2007		2008		Pendiente
	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente	
<b>Argentina</b>	27.80	0.0	27.80	0.00	0.0
<b>Bolivia</b>	27.80	0.0	0.00	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>
<b>Brasil</b>	27.80	0.0	27.80	0.00	0.0
<b>Chile</b>	27.80	0.0	27.80	0.00	0.0
<b>Panamá</b>	0.00	<b>27.80</b>	0.00	<b>27.80</b>	<b>55.56</b>
<b>Paraguay</b>	27.80	0.0	27.80	0.00	0.0
<b>Perú</b>	27.80	0.0	27.80	0.00	0.00
<b>Uruguay</b>	27.80	0.0	0.00	<b>27.80<sup>1</sup></b>	<b>27.80</b>
<b>Venezuela</b>	27.80	0.0	0.00	<b>27.80</b>	<b>27,78</b>
<b>Intereses</b>		N/A	5.8	N/A	
<b>Colombia</b>	N/A	N/A	23,90	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>	222,21	<b>27.80</b>	168.55	<b>111,11</b>	<b>138.90</b>

<sup>1</sup> Informó que realizará el depósito en el año 2009-



## Actividades realizadas por el Proyecto RLA/06/901 Año 2008

RCC/2  
Apéndice A  
NE04

ID	Task Name	Total Cost	2008													
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
1	<b>Programa de Actividades 2008</b>	<b>\$92,942.68</b>														
2	<b>Objetivo Inmediato # 1 Desarrollo e implantación de iniciativas del plan mundial de navegación aérea</b>	<b>\$74,712.36</b>														
3	Actividad 1.1.1 Obtención de información sobre la situación actual en los Estados con respecto a la implantación de la PBN- Actividad 1.1.2 Analizar la aplicación del GNSS para apoyo en todas las fases de vuelo	\$4,742.82														
4	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00														
5	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$760.00														
6	Misión # 1 del experto ATM a Lima (JP)	\$3,982.82														
7	Presentación del Informe	\$0.00														
8	Actividad 1.2.1 Obtención de la información sobre la situación actual en los Estados con respecto la implantación del ATFM a nivel regional donde fuera necesario para mejorar la capacidad del espacio aéreo y la eficiencia operacional	\$5,911.02														
9	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00														
10	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$1,520.00														
11	Misión del Experto ATFM (JF FAA) a OR Lima	\$4,391.02														
12	Presentación del Informe	\$0.00														





