



Organización de Aviación Civil Internacional

PROYECTO REGIONAL RLA/06/901- Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente

TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN (RCC/3)

(Lima. Perú, 22-23 de abril de 2010)

**Asunto 6 de la
Agenda:**

Evaluación anual del proyecto

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

Resumen

En esta Nota se presentan los nuevos formularios para la evaluación anual de los progresos del proyecto, que cada Estado participante debiera completar de acuerdo con sus apreciaciones al respecto.

Referencias:

- Documento de proyecto RLA/06/901
- Manual de Programación del PNUD

1. Introducción

1.1 La evaluación anual del proyecto es una valoración de los resultados obtenidos en cada etapa de la ejecución por parte de los grupos destinatarios, la dirección del proyecto y los Estados participantes, y tiene los siguientes objetivos:

- a) Proporcionar una calificación y una valoración por escrito de los progresos del proyecto hacia el logro de los resultados previstos;
- b) Presentar las opiniones de los interesados directos sobre las cuestiones que influyan en la ejecución del proyecto y sus propuestas para resolver los problemas que se detecten;
- c) Servir como insumo para la posible evaluación externa del proyecto;
- d) Servir como fuente de aportaciones para la preparación del informe anual.

2. **Contenido y estructura de los formularios de evaluación**

2.1 Para la evaluación anual del proyecto se ha adoptado un nuevo procedimiento que comprende cuatro partes. En la primera parte (**Apéndice A**), se presenta la situación del proyecto al 31 de diciembre de 2009 junto con los indicadores de gestión y resultados.

2.2 La segunda parte (**Apéndice B**), muestra el monitoreo y control del proyecto basado en el plan de trabajo aprobado para el año 2009.

2.3 La tercera parte (**Apéndice C**) comprende una encuesta sobre los indicadores de gestión y resultados que los representantes de los Estados participantes deben completar indicando su valoración, en base a la escala indicada en esta parte, sobre los siguientes aspectos del proceso:

- a) Evaluación del proyecto actual;
- b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos;
- c) Evaluación de la ejecución y prestación de servicios por parte de la OACI; y
- d) Lecciones aprendidas.

2.4 En la cuarta parte (**Apéndice D**), se establece el calendario de las fechas de entrega de los formularios debidamente completados correspondientes a las tres primeras partes.

3. **Acción sugerida**

3.1 Se invita al Comité a que:

- a) Tome conocimiento de la información presentada en esta Nota de Estudio;
- b) Valide la información contenida en el **Apéndice A** – Situación del proyecto al 31 de diciembre de 2009 e indicadores de gestión y resultados;
- c) Tome conocimiento del **Apéndice B**;
- d) Complete el formulario del **Apéndice C** – Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados; y
- e) Valide la información que se presenta en el **Apéndice D** – Calendario de fechas de entrega.