



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/06/901

Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS Correspondiente

INFORME FINAL

Tercera Reunión del Comité de Coordinación

(Lima, Perú, 22-23 de abril de 2010)

La designación empleada y la presentación del material en esta publicación no implican expresión de opinión alguna por parte de la OACI, referente al estado jurídico de cualquier país, territorio, ciudad o área, ni de sus autoridades, o a la delimitación de sus fronteras o límites.

ÍNDICE

| | | |
|----------------------------------|--|-------|
| i - | Índice | i-1 |
| ii - | Reseña de la Reunión..... | ii-1 |
| | Lugar y duración de la Reunión | ii-1 |
| | Ceremonia de apertura | ii-1 |
| | Horario, Organización, Oficiales y Secretaría | ii-1 |
| | Idioma de la Reunión | ii-1 |
| | Agenda | ii-1 |
| | Asistencia..... | ii-2 |
| | Lista de Conclusiones | ii-2 |
| iii - | Lista de Participantes | iii-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 1 | | |
| | Revisión de la Segunda Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/06/901 | 1-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 2 | | |
| | Informe de las actividades realizadas a la fecha desde la última Reunión de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901..... | 2-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 3 | | |
| | Situación del apoyo de los Estados al proyecto y del depósito de contribuciones..... | 3-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 4 | | |
| | Revisión del documento de proyecto sobre los resultados esperados de los objetivos inmediatos del proyecto | 4-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 5 | | |
| | Programa tentativo de actividades del proyecto para el año 2010 | 5-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 6 | | |
| | Evaluación anual del Proyecto..... | 6-1 |
| | | |
| Informe sobre el Asunto 7 | | |
| | Otros asuntos | 7-1 |

RESEÑA DE LA REUNIÓN

ii-1 LUGAR Y DURACIÓN

La Tercera Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 se llevó a cabo en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, Lima, Perú, del 22 al 23 de abril de 2010.

ii-2 APERTURA

El Director Regional de la OACI para Sudamérica, Sr. Franklin Hoyer, dio la bienvenida a los representantes de los Estados resaltando la importancia del proyecto regional en la transición hacia el concepto ATM con apoyo de los sistemas CNS/ATM, así como el rol que le corresponde al Comité de Coordinación para lograr los objetivos trazados, expresando su deseo de que las deliberaciones culminen en la aprobación del intenso plan de actividades previsto para el corriente año.

ii-3 HORARIO, ORGANIZACIÓN, OFICIALES Y SECRETARIA

La reunión fue conducida y coordinada por el Sr. Jorge Fernández Demarco, Oficial de Gestión del Tránsito Aéreo, asistido por el Sr. Jorge Castro Montes, Consultor de Cooperación Técnica, el Sr. Onofrio Smarrelli, Oficial de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), la Sra. Nohora Arias, Oficial de Meteorología, la Sra. Lía Ricalde, Oficial de Aeródromos y Ayudas Terrestres, y el Sr. Alberto Orero, Oficial de Gestión del Tránsito Aéreo, Información Aeronáutica y Búsqueda y Salvamento, todos de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI.

ii-4 IDIOMA

El idioma de trabajo fue el español y la documentación se preparó en el mismo idioma.

ii-5 AGENDA

Se adoptó la Agenda siguiente:

- Asunto 1: Revisión de la Segunda Reunión de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901.
- Asunto 2: Informe de las actividades realizadas a la fecha desde la última Reunión de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901.
- Asunto 3: Situación del apoyo de los Estados al Proyecto y del depósito de contribuciones.
- Asunto 4: Revisión del documento de Proyecto sobre los resultados esperados de los objetivos inmediatos del Proyecto.
- Asunto 5: Programa tentativo de actividades del Proyecto para el año 2010.
- Asunto 6: Evaluación anual del Proyecto.
- Asunto 7: Otros asuntos.

ii-6 ASISTENCIA

Asistieron a la Reunión 17 delegados de los siguientes Estados participantes en el Proyecto: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así como también los funcionarios de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-3.

ii-7 LISTA DE CONCLUSIONES

| N° | Título | Página |
|-----------|---|---------------|
| RCC3/01 | Participación de Guyana y Surinam | 1-1 |
| RCC3/02 | Ejecución del presupuesto del Proyecto RLA/06/901 | 3-1 |
| RCC3/03 | Revisión del Documento de Proyecto RLA/06/901 | 4-3 |
| RCC3/04 | Evaluación anual del Proyecto | 6-1 |