



**Cuestión 3 del
Orden del Día:**

**Implantación de la navegación basada en la performance (PBN) en la
Región SAM**

**ANALISIS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN RNAV 5 EN LOS
ESTADOS DE LA REGIÓN SAM**

(Presentada por la Secretaría)

Resumen	
En esta Nota de Estudio se presenta una lista de verificación sobre el estado de ejecución de las tareas asignadas a los Estados a fin de ayudar a la Reunión a tomar la decisión de continuar con la implantación. Esta lista deberá ser actualizada con las últimas consultas a los estados a través de las teleconferencias RNAV-5.	
Referencias: <ul style="list-style-type: none">• Informe de la Reunión SAMIG/6• NE/05 Teleconferencias RNAV-5	
Objetivos estratégicos de la OACI:	<i>A – Seguridad operacional</i> <i>C – Protección del medio ambiente</i> <i>D - Eficiencia</i>

1 Antecedentes

1.1 Al completar la revisión del Plan de Acción PBN en Ruta (RNAV5), la reunión SAM/IG/6 fue de la opinión que existían aún tareas incompletas que son fundamentales para llevar a cabo dicha implantación. Teniendo en cuenta que tales tareas requerirán un esfuerzo por parte de los Estados SAM, de los Usuarios, de la Oficina Regional SAM y del Proyecto Regional RLA/06/901, la reunión decidió postergar la fecha de implantación de la RNAV5 en la Región SAM para 22 de septiembre de 2011.

2 Análisis

2.1 La Secretaría por medio de Teleconferencias se propuso conocer el avance de la implantación de la RNAV-5 en los estados de la región y verificar el estado de ejecución de las tareas del plan de acción por parte de las administraciones y usuarios. Esta información se ha consolidado en la NE/05 bajo este asunto de la Agenda.

2.2 Tomando en consideración lo anterior y con el fin de evaluar el estado de ejecución de las tareas que permitan una implantación segura de la RNAV 5 en las rutas RNAV del espacio aéreo continental; se muestra en el **Apéndice A** de esta Nota de Estudio la última información suministrada por los estados de la región sobre este asunto que necesariamente debe ser actualizada con las informaciones convalidadas suministradas en las teleconferencias RNAV. Cabe agregar que el Apéndice contiene otras tareas complementarias que han estado también pendientes de ejecución/visión en el proceso de implantación y que no fueron evaluadas durante las teleconferencias.

2.3 Se solicita a los Estados que al hacer la revisión y/ actualización del Apéndice A se sirvan sustituir las tareas calificadas en proceso (O/G) por calificaciones SI o NO ya que eso permitirá tener una visión clara del estado de implantación de las tareas pendientes.

3. **Acción Sugerida**

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) Revisar y actualizar el **Apéndice A** de la nota de estudio con la información convalidada que fuera suministrada por los delegados en las teleconferencias. En esta labor los Estados sustituirán la calificación de “En proceso” por la calificación SI o NO; y
- b) que las Administraciones que aún no lo han hecho suministren durante esta reunión la información actualizada correspondiente, para poder efectuar una efectiva evaluación del estado de ejecución de las tareas.

* * * * *