

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Proyecto PBN Paraguay





Proyecto «Implementación del Concepto Navegación Basada en la Performance (PBN) en el Área de Control Terminal de Asunción»





- **PLANIFICACIÓN**
Actividades 1 AL 6

TERMINADO



• **DISEÑO**

Actividades 7 AL 10

TERMINADO



- **VALIDACIÓN**
Actividades 11 AL 13

TERMINADO



FASE IMPLANTACIÓN



Fase Implantación - Actividad 14

Integración del Sistema ATC



- Actualización del sistema ATC
- Modificación del procesador de Datos de vuelo (FDP)
- Cambios en el procesador de datos radar (RDP)

DICIEMBRE 2016

Fase Implantación - Actividad 15

Concientización y elaboración de material de instrucción



- Elaboración de programa de entrenamiento
- Procedimientos de contingencia y respaldo
- Procedimientos entre dependencias ATC
- Formación e instrucción básica ATC
- Concientización a los usuarios

EN PROCESO





- **Nuevo Centro Integral de Capacitación Aeronáutica y Respaldo Operativo (CICARO)**
 - ✓ Simulador Radar
 - ✓ Simulador TWR 180°
 - ✓ Simulador AIM

DICIEMBRE 2016





Fachada frontal

Arquitecto
Jorge Sanz M.



Arquitecto
Jorge Sanz M.

Concientización a los usuarios



- Se han realizado charlas informativas a Controladores de Tránsito Aéreo, Pilotos y Compañías Aeronáuticas, socializando de esa manera Conceptos PBN, como así también el Proyecto de Implantación PBN en el Área Terminal de Asunción.

Fase Implantación - Actividad 16

Implementación



- Entrega de datos al AIS y procesamiento del material para publicación
- Recepción de la publicación por los usuarios y entrada en vigencia
- **IMPLANTACIÓN 22 JUNIO 2017**

Fase Implantación - Actividad 17

Análisis post- implantación



- Se vigilará el sistema
- Se recopilará datos operacionales para asegurar el mantenimiento de la seguridad operacional
- Se determinará si se han logrado los objetivos estratégicos.



Muchas Gracias !!!