



Organización de Aviación Civil Internacional

Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/06/901 - *Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente*

Décimo Primera Reunión del Comité de Coordinación (RCC/11)

(Lima, Perú, 5 de octubre de 2017)

RLA/06/901 RCC/11-NE/02

01/09/17

Asunto 1: Revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación

(Presentada por la Secretaría)

1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas

1.1 Como es costumbre, en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

2. Acción sugerida

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

APENDICE

**PROYECTO REGIONAL RLA/06/901
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN**

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p>CONCLUSIÓN RCC/9-02 - Aprobación del programa de actividades para el año 2016</p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2016, con un presupuesto de USD 335,631.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2016	1/12/2016	OACI	Completado
<p>CONCLUSIÓN RCC/10-01 - Actividades para establecer el incremento de la cuota del RLA/06/901</p> <p>Considerando la necesidad de incrementar las actividades del RLA/06/901, se encarga al Coordinador del proyecto iniciar el análisis junto a los Puntos Focales sobre las actividades que requieren mayor soporte para la implementación del Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (PBIP) por parte del proyecto y presentar una propuesta en la próxima RCC sobre el aumento de cuota que asegure la realización de estas actividades.</p>	Realizar un análisis sobre las actividades que requieren mayor soporte para la implementación del PBIP	Propuesta para incrementar las actividades y por ende la cuota del RLA/06/901	5/10/17	OACI	Pendiente (ver NE/06)
<p>CONCLUSIÓN RCC/10-02 - Aprobación del programa de actividades para el año 2017</p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2017, con un presupuesto de USD 356,484.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2017	1/12/2017	OACI	En progreso