



Servicio
Meteorológico
Nacional
Argentina

Planificación para la implantación del IWXXM

Rodrigo Cortés
Responsable Depto. COM MET
RTH Buenos Aires - Argentina



Proyecto de implantación en el SMN

- El camino adoptado será desarrollar internamente la conversión de mensajes, según esquema de trabajo :
 - Decodificación de mensajes – Estado: Logrado
 - Ingesta de mensajes decodificados en base de datos – Estado: En progreso (40%)
 - Conversión a formato según IWXXM desde base de datos – Estado: En análisis
 - Compilación de mensajes en boletín – Estado: Logrado

Proyección/Planificación

- Completar el circuito de implantación para Abril/Mayo 2019
- Inicio de pruebas de intercambio y mejoras necesarias a partir de Junio 2019

Según este cronograma de trabajo, el SMN informa que no habría inconvenientes para cumplir en tiempo y forma los objetivos para la fecha establecida de Noviembre 2019.



Servicio Meteorológico Nacional

Dorrego 4019 (C1425GBE)
Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6712
smn@smn.gob.ar
www.smn.gob.ar

