



Organización de Aviación Civil Internacional

Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/06/901 - Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente

Décimo Cuarta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/14)

(Plataforma virtual, 1 de diciembre de 2020)

RLA/06/901 RCC/14 – NE/02

22/10/2020

Asunto 1: Revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación

(Presentada por la Secretaría)

1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas

1.1 Como es costumbre, en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota, se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

2. Acción sugerida

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

APÉNDICE

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p>CONCLUSIÓN RCC/12-02 Aprobación del programa de actividades para el año 2019</p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2019, con un presupuesto de USD 466,526.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2019	1/12/2020	OACI	Completado
<p>CONCLUSIÓN RCC/13-01 Aprobación del programa de actividades para el año 2020</p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2020, con un presupuesto de USD 522,353.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2020	1/12/2020	OACI	Completado (Ver NE03)