



Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina Regional Sudamericana

**Tercera Reunión Virtual de Directores Generales de Aviación Civil de
la Región Sudamericana sobre la Respuesta al COVID-19**
(Lima, Perú, 22 de setiembre de 2020)

RV3/DGAC - NI/02
Rev. 1: 18/09/2020

Cuestión 2 del orden del día: Avances de las actividades del marco estratégico SAM en respuesta al COVID-19

AVANCES DE ACTIVIDADES DEL MARCO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EN LA REGIÓN SAM EN RESPUESTA A COVID-19

(Preparado por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota presenta los avances de las actividades del Marco Estratégico para la Recuperación del Transporte Aéreo Internacional en la Región SAM como resultado de los trabajos del Grupo Estratégico conformado por puntos focales de los Estados SAM, Organizaciones Internacionales y la Secretaría de la OACI.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 La primera Reunión Virtual de Directores Generales de Aviación Civil (RVDGAC) de la Región SAM concluyó que se estableciera un grupo de trabajo estratégico sobre los lineamientos para una estrategia de recuperación regional, que incluyera el esfuerzo colaborativo entre los Estados, industria, organizaciones regionales, SRVSOP, en estrecha coordinación con CAPSCA y otras organizaciones internacionales.

1.2 Conforme estos puntos, la Oficina Regional SAM preparó sesiones de trabajo en conjunto con puntos focales asignados por los Estados, Organizaciones Internacionales y otras partes interesadas, para preparar los lineamientos de una estrategia de recuperación regional.

1.3 Como resultado de estas sesiones se publicó el Marco Estratégico en Respuesta al COVID-19, y una serie de actividades para apoyar a los Estados en una implementación armonizada de las medidas en respuesta a la pandemia. Dichas actividades se realizaron en conjunto con representante del Grupo Estratégico y los resultados de la misma están disponibles en la siguiente página web: <https://www.icao.int/SAM/SECURITY-FACILITATION/COVID-19/Pages/COVID19-SFProjects.aspx>

1.4 A esta fecha se han llevado a cabo cuatro sesiones virtuales de trabajo con el Grupo Estratégico (GESAM). Los informes de las reuniones y las presentaciones están disponibles en el portal <https://www.icao.int/SAM/SECURITY-FACILITATION/COVID-19/Pages/COVID19-Meetings.aspx>

2. RESULTADOS

2.1 El Grupo estratégico decidió realizar inicialmente 11 actividades:

1. Marco Estratégico SAM en respuesta al COVID-19
2. Protocolo de control sanitario para el reinicio de las actividades aeronáuticas en el contexto de COVID-19
3. Plan de comunicaciones del Marco Estratégico
4. Encuesta e intercambio de mejores prácticas sobre el uso del formulario de localización de pasajeros de salud pública (PLF)
5. Material de orientación sobre el impacto de COVID-19 en los procesos del lado aire (área de movimiento) del aeropuerto
6. Analizar la reapertura gradual de actividades comerciales del aeropuerto
7. Material guía y compilación de las medidas de los Estados respecto de las extensiones de licencias al personal aeronáutico
8. Matriz comparativa de las medidas AVSEC implementadas por los Estados SAM en respuesta a COVID19
9. Optimización de Transporte de Carga
10. Material de orientación sobre los riesgos de seguridad operacional de la aviación al reiniciar las operaciones
11. Modelo de Plan de Respuesta para el Estado

2.2 El estatus de las actividades a este momento es el siguiente:

Actividad	Estatus
001 - Marco Estratégico	Completado
002 - Protocolo Sanitario	Completado
003 - Plan de comunicaciones	Completado
004 - Encuesta e intercambio de mejores prácticas sobre el uso del Formulario Localización de pasajeros (PLF)	22 Sep
005 - Guía sobre el impacto de COVID-19 en los procesos del lado aire	Completado
006 - Guía de reapertura gradual de actividades comerciales del aeropuerto	Completado
007 - Medidas de los Estados respecto de las extensiones de licencias al personal aeronáutico	Completado
008 - Matriz comparativa de las medidas AVSEC implementadas por los Estados SAM en respuesta a COVID19	Completado
009a - Optimización de Transporte de Carga – MoU	Completado
009b - Optimización de Transporte de Carga – Digitalización de procesos	29 Sep
010 - Guías sobre los riesgos de seguridad operacional de la aviación al reiniciar las operaciones	Completado
011 - Modelo de Plan de Respuesta para el Estado	28 Ago
012 - Reunión entre los Estados SAM y las instituciones financieras multilaterales.	En proceso

2.3 En el **Adjunto A** se incluye un detalle del Estatus de las actividades.

**ADJUNTO A de la Nota Informativa #02 –
ESTATUS DE ACTIVIDADES DEL MARCO ESTRATÉGICO**

ADJUNTO A de la Nota Informativa #02 –

#	Título	CART Rec.	Descripción y producto esperado	Categoría	Fecha objetivo	Gerente de Proyecto OACI SAM	Comentario	Estatus
1.	Marco Estratégico SAM en respuesta al COVID-19	TODAS	Documento que sirve como referencia para que los Estados implementen medidas locales que ayuden a facilitar la apertura regional, alineado con los Principios y Recomendaciones del Informe CART.	Soporte en Implementación	Junio 01, 2020 (rev. 1)	Fabio Salvatierra fsalvatierra@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Revisión 1 publicada Revisión continua 	Completado
2.	Protocolo de control sanitario para el reinicio de las actividades aeronáuticas en el contexto de COVID-19	REC-04	Desarrollo de un Protocolo de Control de Salud por el Panel de Expertos en Medicina Aeronáutica SRVSOP	Soporte en Implementación	Junio 11, 2020 (1era Ed)	Ana María Díaz amdiaz@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Trabajo a cargo del MED PANEL del SRVSOP Primera edición publicada En proceso de publicación Enmienda 1 (CART) Mejora continua 	Completado
3.	Plan de comunicaciones del Marco Estratégico	REC-11	Desarrollo e implementación del Plan de Comunicaciones en apoyo directo del marco de Recuperación Estratégica de Aviación.	Soporte en Implementación	Abril 24, 2020	Roberto Sosa rsosa@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Revisión 1 publicada Revisión continua 	Completado
4.	Encuesta e intercambio de mejores prácticas sobre el uso del formulario de localización de pasajeros de salud pública (PLF)	REC-04;#REC-07;#REC-11	Realice una encuesta sobre el uso por parte de los Estados SAM del Formulario de localización de pasajeros de salud pública (Apéndice 13 del Anexo 9) y prepare un Documento de trabajo para la reunión AVSEC / FAL / RG para promover las mejores prácticas e identificar oportunidades de mejora.	Soporte en Implementación	Septiembre 22, 2020	Leonardo Boszczowski lboszczowski@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente se están recopilando datos y se invita a las partes interesadas (Estados / organizaciones / industria) a contribuir con experiencias en el uso de tecnologías relacionadas con la experiencia del pasajero en tiempos de COVID-19. 	En proceso
5.	Material de orientación sobre el	REC-10	Producir un documento que identifique los	Soporte en Implementación	Julio 31, 2020	Fernando Hermoza fermoza@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Hay un primer borrador (matriz) que está siendo 	Completado

ADJUNTO A de la Nota Informativa #02 –

#	Título	CART Rec.	Descripción y producto esperado	Categoría	Fecha objetivo	Gerente de Proyecto OACI SAM	Comentario	Estatus
	impacto de COVID-19 en los procesos del lado aire (área de movimiento) del aeropuerto		procesos en el lado del aire y evalúe el impacto potencial (demoras, etc.) debido a las medidas COVID-19 en los aeropuertos.				revisado por IATA, ACI, CANSO y un Estado voluntario.	
6.	Analizar la reapertura gradual de actividades comerciales del aeropuerto	REC-10	Prepare un documento que sirva de referencia para los operadores de aeropuertos, para facilitar la reapertura de actividades comerciales para apoyar la sostenibilidad financiera de los aeropuertos.	Soporte en Implementación	Julio 31, 2020	Fabio Salvatierra fsalvatierra@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> En este momento hay un primer borrador en el proceso de formato de ACI LAC para su presentación al Grupo Estratégico. 	Completado
7.	Material guía y compilación de las medidas de los Estados respecto de las extensiones de licencias al personal aeronáutico	REC-03	Desarrollo de manuales y material de orientación para la AAC sobre gestión de riesgos y extensiones. En el mismo sentido, el desarrollo de modelos de circulares de asesoramiento (AC) para que los Estados puedan brindar orientación a sus proveedores de servicios.	Coordinación	Junio 10, 2020	Marcelo Ureña murena@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Material de orientación disponible en el portal SRVSOP. 	Completado
8.	Matriz comparativa de las medidas AVSEC implementadas por los Estados SAM en respuesta a COVID19	REC-08;#REC-11	Encuesta realizada por SAM RO sobre las diferentes medidas tomadas por los Estados SAM sobre los procesos de bioseguridad en los aeropuertos e intercambio de mejores prácticas e identificar oportunidades para la optimización.	Soporte en Implementación	Junio 08, 2020	Pablo Lampariello plampariello@icao.int Leonardo Boszczowski lboszczowski@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Documento de acceso restringido al grupo AVSEC / FAL 	Completado

ADJUNTO A de la Nota Informativa #02 –

#	Título	CART Rec.	Descripción y producto esperado	Categoría	Fecha objetivo	Gerente de Proyecto OACI SAM	Comentario	Estatus
9.	Optimización de Transporte de Carga (1/2)	REC-10	Monitorear y apoyar el desarrollo de iniciativas para la optimización del transporte aéreo de carga. Entre las iniciativas actuales, LACAC está en contacto con países de la región con respecto a derechos de tráfico adicionales (séptima libertad) para vuelos solo de carga. No obstante, se pueden evaluar nuevas iniciativas en el futuro.	Coordinación	Julio 31, 2020	Doaldo Navai dnavai@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación LACAC MoU MoU terminado Fecha estimada para la membresía: 24 de julio (o fin de julio) Promoción de la digitalización en los procesos de transporte de carga aérea en la región. 	Completado
9.b	Optimización de Transporte de Carga (2/2)	REC-10	Seminario web para la promoción de la digitalización en los procesos de transporte de carga aérea en la región.	Soporte en Implementación	Septiembre 29, 2020	Leonardo Boszczowski lboszczowski@icao.int		En proceso
10.	Material de orientación sobre los riesgos de seguridad operacional de la aviación al reiniciar las operaciones	REC-01;#REC-02;#REC-03;#REC-04;#REC-05	Identificación de los riesgos de seguridad operacional de la aviación en todas las áreas al reiniciar las operaciones y material de orientación para la mitigación.	Soporte en Implementación	Junio 08, 2020	Marcelo Ureña murena@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Material de orientación disponible en el portal SRVSOP. 	Completado
11.	Modelo de Plan de Respuesta para el Estado	REC-05	Preparar un documento que sirva de referencia para que los Estados implementen medidas locales para facilitar la apertura regional.	Soporte en Implementación	Julio 31, 2020	Fabio Salviatierra fsalviatierra@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> Esta actividad se está trabajando junto con la OACI TCB. Se está preparando para garantizar la alineación con el portal CRRIC, CART y el Marco Estratégico SAM. Está trabajando en fases, para tener entregables del plan en menos tiempo. 	Completada

ADJUNTO A de la Nota Informativa #02 –

#	Título	CART Rec.	Descripción y producto esperado	Categoría	Fecha objetivo	Gerente de Proyecto OACI SAM	Comentario	Estatus
12.	Reunión entre los Estados SAM y las instituciones financieras multilaterales	REC-10	Reunión con los Estados y las instituciones financieras internacionales para comprender las posibles necesidades de financiación para el sector de la aviación y las posibles fuentes de financiación y procesos.	Coordinación	TBD	Doaldo Navai dnavai@icao.int	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta enviada a los Estados sobre interés en proyectos con la participación de bancos multilaterales • El período de respuesta finalizó el 14 de julio. • Definición de nueva estrategia. 	En proceso
