



# ARCM-SAM

AIG REGIONAL COOPERATION MECHANISM  
OF SOUTH AMERICA



# Proyecto AIG de colaboración con el RASG-PA

*AIG Project on Collaboration  
with the RASG-PA*




# Objetivos

## *Goals*



## Mejora del promedio de EI en el área de AIG en la región SAM

*Improvement of the AIG effective  
implementation average in the SAM region*





**Mejora del porcentaje de notificaciones oficiales de accidentes e incidentes graves a las OACI por parte de los Estados (Anexo 13, Capítulo 4\*)**

*Improvement of the percentage of official accident and serious incident **notifications** to ICAO by the States (Annex 13, Chapter 4\*)*



Mejora del porcentaje de integración de las bases de datos de las autoridades de investigación de accidentes con los Programas Estatales de Seguridad (SSP)

*Improvement of the percentage of integration of the accident investigation authorities' **databases** with the State Safety Programmes (SSP)*



# AVANCES EN EL PROYECTO

## PROJECT PROGRESS

### 1.- Actividades concurrentes para la mejora de la EI

*Concurrent activities for the improvement of the EI*

- ❖ **Solicitud de especialistas para actividades de CMA (12 especialistas)**  
*Request of specialists for CMA activities (12 specialists)*
- ❖ **Coordinación de la OR para continuar con el entrenamiento**  
*Coordination with RO to continue specialist training (12 specialists)*

# AVANCES EN EL PROYECTO

## PROJECT PROGRESS

### 1.- Actividades concurrentes para la mejora de la EI

*Concurrent activities for the improvement of the EI*

❖ **Identificación de Estados con EI <60% (área AIG)**

*States identification with EI <60% (AIG area)*

***Bolivia – Panamá – Guyana - Suriname***

❖ **Selección de especialistas para asistir a los Estados**

*Selection of specialists to assist the States*

*Panama: 1 especialista de Colombia*

*Bolivia: 1 especialista de Chile y 1 de Argentina*



# AVANCES EN EL PROYECTO

## *PROJECT PROGRESS*

### 1.- Actividades concurrentes para la mejora de la EI

*Concurrent activities for the improvement of the EI*

- ❖ **Coordinación del curso Inicial de Investigación de Accidentes solicitado por Bolivia**  
*Coordination of Accident Investigation Initial Course requested by Bolivia*

# AVANCES EN EL PROYECTO

## PROJECT PROGRESS

### 2.- Actividades concurrentes a mejorar las No Notificaciones y Articulación base de datos AIG –CAA

*Concurrent activities to improve non-notifications and articulation of AIG -CAA database*

- ❖ **Selección de especialistas para conformar los grupos de trabajos**  
*Selection of specialists to form working groups*

*Estados que participan: Chile, Perú, Colombia y Argentina*

# AVANCES EN EL PROYECTO

## *PROJECT PROGRESS*

### 3.- Otras actividades - Oficina Regional Sudamericana de la OACI

*Others activities – ICAO SAM Regional Office*

- ❖ **Preparación y elaboración de Taller ADREP/ECCAIRS en modalidad virtual**  
*Preparation and development of the ADREP/ECCAIRS Workshop in virtual modality.*



**Muchas gracias!**