



Asunto 1: Revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta el estado de ejecución de las conclusiones adoptadas en la Décima Cuarta Reunión del Comité de Coordinación.

Referencias:

- Informe final de la Décima Cuarta Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/14) (Plataforma Virtual, 1ero de diciembre de 2020).

1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas

1.1 Como es costumbre, en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota, se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

2. Acción sugerida

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

APÉNDICE

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p>CONCLUSIÓN RCC/14-01 - Aprobación del presupuesto del proyecto RLA/06/901 Rev M – Provisión del Servicio SATDIS</p> <p>Que:</p> <p>a) El Comité de Coordinación del Proyecto RLA/06/901 aprueba el documento de revisión del proyecto que se incluye como Apéndice a este Asunto del informe; y,</p> <p>b) la Secretaría tome las acciones pertinentes que permitan aprobar la revisión del Proyecto RLA/06/901, por parte de la sede de OACI, para su ulterior presentación a los Estados miembros del proyecto, la cual se encuentra en el Apéndice a esta parte del Informe.</p>	Realizar los arreglos para la firma de la revisión M del Proyecto RLA/06/901.	Revisión M del Proyecto RLA/06/901 firmada por la OACI y circulada a los Estados miembros	17/02/2021	OACI	<p>Completado</p> <p>La Rev. M fue firmada por OACI el 28/01/2021 y circulada a los Estados con carta SA5044 el 17/02/21.</p>
<p>CONCLUSIÓN RCC/14-02 - Aprobación del programa de actividades para el año 2021</p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2021, con un presupuesto de USD 667,676.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2021	1/12/2021	OACI	En progreso (Ver NE03)