



**Décima Sexta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/16)**  
(Plataforma virtual, 12 de diciembre de 2022)

**Asunto 1: Revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación**

(Presentada por la Secretaría)

**RESUMEN**

Esta nota de estudio presenta el estado de ejecución de las conclusiones adoptadas en la Décima Quinta Reunión del Comité de Coordinación.

**Referencias:**

- Informe final de la Décima Quinta Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/15) (Plataforma Virtual, 2 de diciembre de 2021).

**1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas**

1.1 Como es costumbre, en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota, se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

**2. Acción sugerida**

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

**ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN**

<b>Conclusiones</b>	<b>Tareas específicas</b>	<b>Entregables</b>	<b>Fechas de finalización</b>	<b>Responsables</b>	<b>Estado de ejecución</b>
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/14-02 - Aprobación del programa de actividades para el año 2021</b></p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2021, con un presupuesto de <b>USD 667,676</b>.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado.	Ejecución del plan de actividades del 2021	1/12/2021	OACI	Completado (Ver NE03)
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/15-01 - Aprobación del programa de actividades para el año 2022</b></p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2022, con un presupuesto de <b>USD 632 069</b></p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado.	Ejecución del plan de actividades del 2022	1/12/2022	OACI	En proceso (Ver NE03)