



Cuestión 3 del

Orden del Día:

**Reporte de actividades y entregables del GT INTEROP y Subgrupos
b) Implantación CNS. Avance de los Subgrupos.**

ESTADO ACTUAL DE INTERCONEXION DEL SISTEMA AIDC DE PARAGUAY

(Presentado por Paraguay)

RESUMEN

Esta nota informativa presenta información actualizada referente a las pruebas pre operacionales AIDC realizadas entre el ACC Asunción y el ACC Curitiba

Referencias:

- Vigésimo Séptimo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM SAM/IG/27 (31 de mayo al 3 de junio de 2022).
- Vigésimo Noveno Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/29 (Lima, Perú, del 15 al 19 de mayo de 2023)

1. Antecedentes

1.1 En seguimiento de la implementación AIDC en la Región SAM los Estados de Paraguay y Brasil, posterior a las correcciones del sistema propuestas por ATECH, continuaron con las pruebas pre-operacionales para la interconexión AIDC.

2. Análisis

2.1 Se elaboró y firmó un nuevo memorándum de entendimiento para establecer protocolos y procedimientos de pruebas pre-operacionales entre el ACC Asunción y el ACC Curitiba, posterior a las correcciones del sistema propuestas por ATECH.

2.2 Se realizaron pruebas pre-operacionales de interconexión AIDC entre el 10 y 24 de julio del corriente año.

2.3 Estas pruebas tuvieron aproximadamente un 60% de coordinaciones exitosas.

2.4 Los errores de coordinación fueron analizados por el soporte de ATECH, y enviaron un resumen de las soluciones para dichos errores, los cuales incluyen, correcciones en las bases de datos en ambos ACC's y también necesidad de modificación en el software del sistema de vigilancia SAGITARIO en el ACC Asunción.

2.5 ATECH estima actualizar a una nueva versión el ATM SAGITARIO en noviembre de 2023.

2.6 Una vez actualizada la versión del SAGITARIO en el ACC Asunción, se continuarán las pruebas pre-operacionales entre ambos ACC's.

3. **Acciones sugeridas**

3.1 Se invita a la reunión a:

- a) Tomar nota de la información indicada.

-FIN-