



| ICAO

# INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

A UN SPECIALIZED AGENCY

**Trigésimo Segundo Taller/Reunión del  
Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/32)  
(Virtual, del 18 al 20 de setiembre de 2024)**





OACI UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS



**Trigésimo Segundo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/32)**  
(Virtual, del 18 al 20 de setiembre de 2024)



GT INTEROP

**Resultados de la Reunión del Comité de Coordinación  
del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC19)**

(En línea, 10 – 11 de setiembre de 2024)



GT INTEROP

# Actividades aprobadas

**Resultado 1.3 Implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y área terminal**

Tareas		Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
ID/ Prioridad	Descripción			
SAM/CAP 7.1 Prioridad: 1	Taller/ Reunión Plenaria de los Subgrupos del Grupo Tarea de Interoperabilidad (GT INTEROP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento de la implantación del AMHS, ADS C, VOIP, IWXXM, antes de la SAM/IG/33</li> <li>• Análisis de brechas. Reportes de los subgrupos. Ajuste de actividades para 2024 – 2025.</li> <li>• Definición de las prioridades para 2026.</li> </ul>	Lima, 21-25 abril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 becas</li> <li>• Requiere participación del nuevo Oficial Regional CNS</li> </ul>
SAM/CAP 7.1 Prioridad: 2	<b>EUROCAE ED-137 2025</b> Taller/Entrenamiento sobre “Estándares de Interoperabilidad para Componentes de VOIP ATM” – ED-137	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitar 2 representantes de los Estados participantes Proyecto RLA/06/901, prioritariamente los integrantes del Subgrupo CNS/VOIP.</li> </ul>	Virtual, 17 al 21 de febrero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar instrucción para 25 personas</li> </ul>



GT INTEROP

# Actividades aprobadas

**Resultado 1.4 Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de mensajes ATS (AMHS) y su interconexión proporcionada.**

Tareas		Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
ID/ Prioridad	Descripción			
SAM/CAP 7.1 Prioridad: 2	<b>COM AMHS/6</b> Sexto Taller/Reunión de Supervisores/Operadores de los Centros COM AMHS de la Región SAM. 3 días	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intercambio de información y experiencias entre los supervisores/operadores de los Centros COM AMHS de la Región SAM;</li> <li>Revisión de las tablas de enrutamiento.</li> </ul>	Virtual, 08 al 10 de abril	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma Zoom;</li> <li>Interpretación simultánea;</li> <li>Experto regional como mediador.</li> </ul>
SAM/CAP 7.1 Prioridad: 2	<b>AMHS/SWIM 2025</b> Taller/Entrenamiento sobre Gateway AMHS/SWIM 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar 2 representantes de los Estados participantes del Proyecto RLA/06/901, prioritariamente integrantes del Subgrupo CNS/AMHS e Inspectores CNS, con conocimientos sobre funcionamiento, especificación y desarrollo de sistemas que implementen la función de Gateway AMHS/SWIM</li> </ul>	Virtual, 9 al 13 de junio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar instrucción para 25 personas</li> </ul>



OACI

UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS



GT INTEROP

## Actividades aprobadas

**Resultado 1.5** Asistencia para la implantación de sistemas de vigilancia, multilateración y ADS en la Región proporcionada

Tareas		Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
ID/ Prioridad	Descripción			
SAM/CAP 7.1 Prioridad: 2	Primer Taller/Reunión de los Grupos Ad-hoc del Subgrupo CNS/SUR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión del documento “CONOPS ADS-B NAM/CAR/SAM”;</li><li>• Definición de los aspectos normativos y de regulación del ADS-B;</li><li>• Revisión de las informaciones de cobertura de los sistemas implantados de vigilancia aeronáutica e intercambio de experiencia sobre integración de diversos sensores. 5 días</li></ul>	Lima, 24 al 28 de marzo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 becas (2 por Estado participante)</li></ul>



GT INTEROP

# Actividades aprobadas

**Resultado 3.2 Asistencia para la implantación de sistemas de comunicación de datos entre instalaciones ATS (OLDI y AIDC) proporcionada**

Tareas		Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
ID/ Prioridad	Descripción			
SAM/CAP 7.1 Prioridad:1	<b>ATM/AIDC 2025-1</b> Coordinación local para establecer comunicación AIDC entre centros de control adyacentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación local con los centros de control (A y B), para impulsar la implantación AIDC;</li> <li>• Identificación de las limitaciones que impiden avanzar para la fase operacional de la comunicación AIDC; y</li> <li>• Elaboración de un Informe con un plan de acción para el establecimiento operacional de comunicación AIDC entre los centros involucrados</li> </ul>	ACC A, TBD ACC B, TBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misión 2 expertos del Subgrupo ATM/AIDC</li> </ul>

4 misiones aprobadas: ATM/AIDC 2025-1, ATM/AIDC 2025-2, ATM/AIDC 2025-3 y ATM/AIDC 2025-4