



Organización de Aviación Civil Internacional

GRUPO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN CAR/SAM (GREPECAS)

Quinta Reunión del Subgrupo del GREPECAS de Aeródromos y Ayudas Terrestres / Planificación Operacional de los Aeródromos (AGA/AOP/SG/5)

Montevideo, Uruguay, 20 al 24 de noviembre de 2006

AGA/AOP/SG/5-NE/26

23/10/06

**Cuestión 7 del
Orden del Día:**

Asuntos Administrativos

**7.1 Términos de Referencia, Programa de Trabajo y Composición del
AGA/AOP/SG**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y COMPOSICIÓN DEL
AGA/AOP/SG**

(Nota presentada por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta, para la revisión de la Reunión, la versión vigente de los Términos de Referencia, Programa de Trabajo y Composición del Subgrupo de Aeródromos y Ayudas Terrestres/ Planificación Operacional de los Aeródromos (AGA/AOP/SG).

Referencias:

- Informe Final de la 4ª Reunión del Subgrupo de GREPECAS de Aeródromos y Ayudas Terrestres/Planificación Operacional de los Aeródromos, (AGA/AOP/SG/4), Ciudad de México, México, del 15 al 18 de noviembre de 2004
- Informe Final de la 13ª Reunión del GREPECAS, Santiago, Chile, del 14 al 19 de noviembre de 2005
- Sexta Reunión del Grupo Coordinador de Administración del GREPECAS (ACG/6), Informe Final, Lima, Perú, del 2 al 3 de marzo del 2006

1. Introducción

1.1 Los Términos de Referencia y Programa de Trabajo y las Actividades de los Grupos de Tarea deben ser actualizados con frecuencia para el mejoramiento y eficiencia del Subgrupo AGA/AOP.

1.2 Estos temas fueron considerados en la Reunión AGA/AOP/SG/4, realizada en la ciudad de México, del 15 al 18 de noviembre de 2004. Sin embargo, es necesario que los mismos sean cuidadosamente analizados y revisados en esta Reunión para que el Subgrupo AGA/AOP pueda producir los resultados esperados para las Regiones CAR/SAM, principalmente en lo que concierne a la seguridad operacional de los aeropuertos/aeronaves.

2. Discusión del asunto

2.1 Los siguientes aspectos, relacionados a los Términos de Referencia y Programa de Trabajo y actividades de los Grupos de Tarea, deben ser frecuentemente revisados y actualizados:

- Contenido y prioridad de las tareas;
- Entes responsables de tomar las acciones;
- Fechas de inicio y fin de cada tarea;
- Inclusión en los Programas de Trabajo de temas de urgencia y de gran impacto en la seguridad operacional de los aeropuertos /aeronaves;
- Eliminación de Grupos de Tarea;
- Posible necesidad de creación de Grupos de Tarea para temas específicos y de urgencia; y, etc.

2.2 La versión vigente de los Términos de Referencia y Programa de Trabajo, Composición, Descripción de los Grupos de Tarea y el Cronograma de Trabajo del Subgrupo de Aeródromos y Ayudas Terrestres/Planificación Operacional de Aeródromos (AGA/AOP/SG) están en los **Apéndices A, B, C y D** a esta nota, respectivamente.

2.3 El Cronograma de Trabajo fue actualizado para la Reunión ACG/6, realizada en Lima, Perú, del 2 al 3 de marzo de 2006, la cual aprobó la versión de este documento y de los Términos de Referencia, Programa de Trabajo, Composición del Subgrupo y Descripción de los Grupos de Tarea.

3. Acción Sugerida

3.1 Se invita a la Reunión a tomar nota y examinar esta nota, con un análisis más profundo de sus **Apéndices A, B, C y D**.

APÉNDICE A

**SUBGRUPO DE AERÓDROMOS Y AYUDAS TERRESTRES /
PLANIFICACIÓN OPERACIONAL DE AERÓDROMOS (AGA/AOP/SG)**

1. **Términos de Referencia**

- a) Promover y dar seguimiento a la implantación de los requerimientos AOP del Plan de Navegación Aérea CAR/SAM, con particular énfasis en identificar, evaluar y proponer, de acuerdo a los procedimientos establecidos, las correspondientes acciones correctivas oportunas para las deficiencias que afectan a las operaciones de aeronaves y aeropuertos.
- b) Desarrollar la planificación para la Parte AOP del ANP CAR/SAM.
- c) Llevar a cabo una coordinación permanente con los órganos contribuyentes del GREPECAS, con el fin de asegurar una integración adecuada de todas las tareas que contribuyen a la implantación del ANP CAR/SAM.
- d) Revisar los requisitos de la Parte AOP del Plan Regional de Navegación Aérea CAR/SAM con el objeto de desarrollar cualquier cambio requerido para cumplir con los nuevos desarrollos tecnológicos incluyendo aspectos de impacto ambiental

2. **Programa de Trabajo**

NÚMERO DE TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRIORIDAD	FECHA	
			INICIO	FINALIZACIÓN
AGA/AOP/2	Revisar y actualizar a intervalos regulares la Tabla AOP 1 de la Parte AOP del ANP/FASID CAR/SAM en base de las mayores demandas en aeropuertos en función del crecimiento del tráfico aéreo y la acomodación de aeronaves de mayores exigencias en cuanto a requisitos físicos.	B	Primera Reunión	Actividades continuas

NÚMERO DE TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRIORIDAD	FECHA	
			INICIO	FINALIZACIÓN
AGA/AOP/3	<p>Revisar y dar seguimiento a la implantación de las acciones correctivas de las deficiencias AGA incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetos y depresiones en las franjas de la pista, principalmente en las áreas niveladas • Separaciones entre las pistas y calles de rodaje • Pendientes de las pistas y calles de rodaje • Obstáculos • Fuente secundaria de energía • Ayudas visuales • Barreras y caminos perimetrales • Servicios de salvamento y extinción de incendios • Planes de emergencia en los aeródromos • Condiciones de las superficies de las pistas • Franjas de pista y áreas de seguridad al extremo de la pista <p>Trasladar, con las correspondientes acciones correctivas, las deficiencias de prioridad urgente (U) a la Junta de Seguridad Aérea.</p>	A	Primera Reunión	Actividades continuas
AGA/AOP/6	Revisar los problemas de demanda/capacidad en aeropuertos y desarrollar opciones para aliviar la congestión en los aeropuertos.	B	Primera Reunión	Actividades continuas
AGA/AOP/7	Revisar los incidentes de las incursiones en las pistas en los aeropuertos y desarrollar orientación para reducir su ocurrencia en coordinación con ATM y OPS.	A	Primera Reunión	6ª Reunión
AGA/AOP/8	Desarrollo de modelos con los requerimientos mínimos necesarios para Planes de Emergencia y Centros de Operaciones de Emergencia (COE) de los aeródromos del ANP y seguimiento en línea de sus implementaciones, actualización de los simulacros completos y parciales para aumentar la seguridad operacional de los aeropuertos/aeronaves	A	Cuarta Reunión	Actividades continuas

NÚMERO DE TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PRIORIDAD	FECHA	
			INICIO	FINALIZACIÓN
AGA/AOP/9	Seguimiento en línea de la implementación del proceso de certificación de aeródromos (documentación básica y certificación de cada aeródromo del ANP) con respectiva implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional, como forma de mejor identificar y resolver las deficiencias que comprometen la culminación de dichos procesos	A	Cuarta Reunión	Actividades continuas
AGA/AOP/10	Seguimiento en línea del mantenimiento de los aeródromos (pistas) del ANP, de los planes de acción y de la resolución de dichas deficiencias	A	Cuarta Reunión	Actividades continuas

3. Prioridad

- A** Tareas de alta prioridad con relación a las cuales debe acelerarse el trabajo.
- B** Tareas de mediana prioridad, con relación a las cuales debe iniciarse el trabajo lo más pronto posible, pero sin detrimento de las tareas de prioridad **A**.
- C** Tareas de menor prioridad, con relación a las cuales debe iniciarse el trabajo según lo permitan el tiempo y los recursos, pero sin detrimento a las tareas de prioridad **A** y **B**.

4. Composición

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela, ACI, ALACPA, CARSAMPAF, IATA, IFALPA e IFATCA.

5. Presidentes

Presidente – Gilberto Vázquez Alanís (México)
Vicepresidente –

NOTA: La Reunión AGA/AOP/5 deberá elegir su Presidente y Vicepresidente para el Período 2007-2009.

APÉNDICE B

SUBGRUPO DE AERÓDROMOS Y AYUDAS TERRESTRES/PLANIFICACIÓN OPERACIONAL DE AERÓDROMOS (AGA/AOP/SG)

COMPOSICIÓN

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela, ACI, ALACPA, CARSAMPAF, IATA, IFALPA e IFATCA.

Estado Miembro/Organización	Representante
Argentina	José Alberto Palermo
Bolivia	Jaime Calderón
Brasil	Valdir Rodrigues Alves (Reemplazado por Paulo Jorge de Medeiro Viera)
Chile	Sergio Gallo Rosales
Colombia	Aldemar Pinzón
Costa Rica	Luis Gustavo González Trigo
Cuba	Norberto Cabrera Alonso
Ecuador	A definir o confirmar
El Salvador	Jorge Alberto Puquirre
Estados Unidos	George Legarreta
Guatemala	Leonel Búcaro
Haiti	Jacques Boursiquot
Honduras	Geovany Saucedo
México	Gilberto Vázquez Alanís
Panamá	Abdiel Guardia
Paraguay	Francisco Méndez Maldonado
Perú	Luis Melgarejo
Trinidad y Tabago	Ronal Gittens
Uruguay	Richard Taurina (Reemplazado por Jesús Iglesias)
Venezuela	A definir o confirmar
ACI	Juan Salas
ALACPA	José Cuadrado
CARSAMPAF	Esteban Godínez
IATA	Peter Cerda
IFALPA	Wayne Adamira
IFATCA	Cedric Murrell

APÉNDICE C

SUBGRUPO DE AERÓDROMOS Y AYUDAS TERRESTRES / PLANIFICACIÓN OPERACIONAL DE AERÓDROMOS (AGA/AOP/SG)

GRUPOS DE TAREA

Franjas de pista y áreas de seguridad de extremo de pista

Tareas:

- a) Análisis de casos de estudio entregados por Estados de aeropuertos con restricciones de terreno para proporcionar franjas de pista y RESAs y proporcionar orientación
- b) Análisis anual de las deficiencias de franjas de pista y RESAs e informar los resultados a las Reuniones AGA/AOP/SG

Programa:

El Grupo de Tarea reportará sus resultados a la Reunión AGA/AOP/SG/6

Composición:

George Legarreta (Estados Unidos) – Relator
José Alberto Palermo (Argentina)
Aldemar Pinzón (Colombia)
Norberto Cabrera Alonso (Cuba)
Peter Cerdá (IATA)

Demanda/Capacidad en los Aeropuertos

Tareas:

- a) Análisis de casos de estudio presentados por los Estados de aeropuertos con problemas de congestión y proporcionar orientación para la gestión de la demanda y aumento de la capacidad para aliviar la congestión

Programa:

El Grupo de Tarea reportará sus resultados a la Reunión AGA/AOP/SG/6

Composición:

Jaime Calderón (Bolivia)
Sergio Gallo (Chile) – Relator
A ser nominado (ACI)
José Cuadrado (ALACPA)
Peter Cerdá (IATA)
Salvador Lizana (IFALPA)
Alfonso Cruz (IFATCA)

Prevención de IncurSIONES en las Pistas

Tareas:

- a) Realizar actividades para apoyar a los Estados en la prevención de incursiones en las pistas a través de la implantación de programas de prevención de incursiones en las pistas en los aeródromos.

Programa:

- a) Monitorear y revisar los desarrollos globales, regionales y nacionales con relación a prevención de incursiones en las pistas;
- b) Desarrollar formulario y coleccionar informes de incidentes de incursiones en las pistas enviadas por los Estados de las Regiones CAR/SAM;
- c) Desarrollar una base de datos de informes de incidentes;
- d) Analizar los datos para establecer los factores causantes y contribuyentes;
- e) Identificar medidas para reducir incursiones en las pistas;
- f) Desarrollar un plan de acción regional para la prevención de incursiones en las pistas;
- g) Desarrollar orientación regional para los Estados en la implantación en aeródromos de programas de prevención de incursiones en las pistas; e
- h) Iniciar la celebración de eventos educativos regionales sobre prevención de incursiones en las pistas

Composición

Argentina	José Alberto Palermo y Juan Carlos González
Brasil	Afonso Heleno de Oliveira Gomes
Chile	Sergio Gallo
Colombia (<i>Relator</i>)	Aldemar Pinzón
México	Conrado Macias
Panamá	Abdiel Guardia
Uruguay	Richard Saurina
IATA	Peter Cerdá
IFALPA	Salvador Lizana
IFATCA	Alfonso Cruz
<i>ACI a ser invitado</i>	

Planes de Emergencia/Centros de Operaciones de Emergencia (COE)

Tareas:

- a) Realizar actividades para apoyar a los Estados en la implantación de planes de emergencia y de centros de operaciones de emergencia (COE) en los aeródromos internacionales para aumentar la seguridad operacional de los aeródromos/aeronaves.

- b) Desarrollar, a partir de los documentos de la OACI, estándares mínimos a ser logrados a nivel regional, para la elaboración, implantación, actualización y mantenimiento de los mínimos estándares en términos de planes de emergencia y COE con el objetivo de mejorar la seguridad operacional de los aeródromos/aeronaves.

Programa:

- a) Contribuir en la elaboración de una base de datos sobre los planes de emergencia y COE para las Regiones NAM/CAR/SAM, para funcionar, posiblemente en línea;
- b) Desarrollar una guía de referencia, con base en los documentos de la OACI, para elaboración e implantación de los planes de emergencia y COE, buscando una estandarización mínima necesaria para mejorar la seguridad operacional de los aeródromos/aeronaves;
- c) Estudiar alternativas para entrenamiento de los Estados/Territorios en la elaboración e implantación de planes de emergencia y COE.
- d) Ajustar este programa de trabajo a la medida que los avances de los trabajos del Grupo de Tarea venga a necesitar.

Composición

Bolivia	Jaime Calderón
Chile	Roberto Cardoza
Colombia	Aldemar Pinzón
Estados Unidos	George Legarreta
Honduras	Geovany Salceda
Jamaica (Relator)	Wainsworth Small
IATA	Mauricio Morán

**AGA/AOP/SG/5- NE-WP/26
APÉNDICE/APPENDIX D**

ID	Task Name	Responsibility	Priority	Completion	Duration	Start	Finish	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	AGA/AOP/SG/3 Meeting (DONE)			100%	4 days	Tue 30/09/03	Fri 3/10/03								
2	AGA/AOP/SG/4 Meeting (DONE)			100%	4 days	Mon 15/11/04	Thu 18/11/04								
3	AGA/AOP/SG/5 Meeting			0%	4 days	Mon 21/08/06	Thu 24/08/06								
4	AGA/AOP/SG/6 Meeting			0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
5	AGA/AOP/SG/7 Meeting			0%	4 days	Mon 13/04/09	Thu 16/04/09								
6	1 - Review and select en-route alternate aerodromes (DONE)	AGA/AOP/SG	B	100%	466 days	Wed 1/01/03	Wed 13/10/04								
7	2 - Review and update the Table AOP 1	AGA/AOP/SG	B	20%	1258 days	Wed 1/01/03	Thu 25/10/07								
8	2a - States/Territories obtain and submit forecasts to AGA/AO	States		20%	1086 days	Wed 1/01/03	Wed 28/02/07								
9	2b - States/Territories to review and confirm provision	States		20%	930 days	Fri 29/08/03	Thu 22/03/07								
10	2c - States/Territories to submit amendments to ICAO	States		20%	1102 days	Fri 28/03/03	Fri 15/06/07								
11	2d - ICAO to prepare ANP/FASID Amendment	ICAO		20%	955 days	Thu 1/01/04	Tue 28/08/07								
12	2e - Check results/Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 17/04/06	Thu 20/04/06								
13	2f - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
14	3 - Review and follow-up AGA deficiencies	AGA/AOP/SG	A	99%	1258 days?	Wed 1/01/03	Thu 25/10/07								
15	3a - ALACPA's Academic Secretary and Treasurer election	ALACPA		100%	5 days	Wed 19/11/03	Tue 25/11/03								
16	3b - States/Territories & Users to submit updates to ICAO	States/Users		100%	1206 days	Wed 1/01/03	Tue 14/08/07								
17	3c - ICAO to maintain database	ICAO		100%	1258 days	Wed 1/01/03	Thu 25/10/07								
18	3d - AGA/AOP/SG to submit Urgent deficiencies to ASB	AGA/AOP/SG		100%	1258 days	Wed 1/01/03	Thu 25/10/07								
19	3e - AGA/AOP/SG to review AGA deficiencies	AGA/AOP/SG		100%	763 days?	Mon 13/09/04	Tue 14/08/07								
20	3f - Check results/Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 17/04/06	Thu 20/04/06								
21	3g - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
22	4 - Review the environmental conditions affecting aerodrome.	AGA/AOP/SG	C	100%	478 days	Wed 1/01/03	Fri 29/10/04								
23	5 - Review bird hazards & finalise Regional Bird Hazard Comr	AGA/AOP/SG	A	100%	196 days?	Wed 1/01/03	Wed 1/10/03								
24	6 - Review demand/capacity problems and develop options fo	AGA/AOP/SG	B	2%	1215 days	Mon 3/03/03	Thu 25/10/07								
25	6a - Task Force analyse case studies	TF		1%	1130 days	Mon 3/03/03	Fri 29/06/07								
26	6b - Prepare guidance for States/Territories on how to alleviate	TF		3%	1062 days	Thu 31/07/03	Thu 23/08/07								
27	6c - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
28	7 - Review runway incursions and develop guidance for their	AGA/AOP/SG	A	5%	1305 days?	Wed 1/01/03	Mon 31/12/07								
29	7a - States/Territories to submit reports to ICAO	States		10%	1195 days	Wed 1/01/03	Tue 31/07/07								
30	7b - Establish Task Force if req'd to analyse problems and develop solutions	AGA/AOP/SG		100%	5 days?	Mon 29/09/03	Fri 3/10/03								
31	7c - Develop/Submit Task Force's work plan to AGA/AOP/SG	TF		0%	164 days	Mon 15/11/04	Thu 30/06/05								
32	7d - Develop/Submit a standard format for rwy incident report t	TF		0%	185 days	Mon 15/11/04	Fri 29/07/05								
33	7e - Develop/Submit a model for database of incident reports t	TF		0%	173 days	Mon 3/01/05	Wed 31/08/05								
34	7f - Identify/Submit measures for reducing rwy incursions to AI	TF		0%	216 days	Mon 3/01/05	Mon 31/10/05								
35	7g - Develop/Submit a regio. action plan for prev. of rwy incur	TF		0%	238 days	Mon 3/01/05	Wed 30/11/05								
36	7h - Check results/Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 17/04/06	Thu 20/04/06								
37	7i - Dev./Submit regio. guidance for States/Territ. for prev. of r	TF		0%	327 days	Tue 2/05/06	Tue 31/07/07								
38	7j - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
39	7k - Review Regional Guidance/Send to States/Territories	ICAO		0%	47 days	Fri 26/10/07	Mon 31/12/07								
40	8 - Min. requirements/update of Emerg. Plans and Emerg. Oper		A	38%	1393 days	Wed 17/12/03	Thu 16/04/09								
41	8a - Initial inquiry to States/Territories/Analysis of the results	ICAO		100%	207 days	Wed 17/12/03	Thu 30/09/04								
42	8b - Establish Task Force to analyse problems and develop solutions	AGA/AOP/SG		100%	4 days	Mon 15/11/04	Thu 18/11/04								

**AGA/AOP/SG/5- NE-WP/26
APÉNDICE/APPENDIX D**

ID	Task Name	Responsibility	Priority	Completion	Duration	Start	Finish	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
43	8c - Resend inquiry to States/Territories/Analysis of the results	ICAO		100%	166 days	Mon 14/03/05	Mon 31/10/05				█				
44	8d - Develop/Submit Task Force's work plan to AGA/AOP/SG	TF		0%	183 days	Mon 21/03/05	Wed 30/11/05				█				
45	8e - Spanish language workshop in OCT 2006	ICAO		50%	5 days	Mon 23/10/06	Fri 27/10/06								
46	8f - Develop Reg. Prelim. Guidelines on the min. requir. for Em	TF		0%	75 days	Mon 23/10/06	Fri 2/02/07								
47	8g- English language workshop in APR 2007	ICAO		0%	5 days	Mon 16/04/07	Fri 20/04/07								
48	8h - Refine Reg. Guid. on min. requir. for Em. Plans/Em. Oper	TF		0%	55 days	Mon 16/04/07	Fri 29/06/07								
49	8i - Submit Reg. Guid. on min. requir. for Em. Plans/Em. Op. C	TF		0%	23 days	Mon 2/07/07	Wed 1/08/07								
50	9j - Review Regional Guidelines/Send to States/Territories	ICAO		0%	47 days	Fri 26/10/07	Mon 31/12/07								
51	9k - Check results/re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
52	9l - Follow-up of Em. Plans and Em. Operations Centre implem	AGA/AOP/SG		30%	1150 days	Mon 15/11/04	Fri 10/04/09								
53	9m - Check results/Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 13/04/09	Thu 16/04/09								
54	9 - Aerodrome Certification & Safety Management Systems (S		A	47%	1491 days	Fri 1/08/03	Thu 16/04/09								
55	9a - Inquiry to States/Territories/Analysis of preliminary results	ICAO		100%	51 days	Fri 20/08/04	Fri 29/10/04								
56	9b - Submit results to AGA/AOP/SG for actions	ICAO		100%	4 days	Mon 15/11/04	Thu 18/11/04								
57	9c - Delineate action plan for aerodrome certification and SMS implementation	AGA/AOP/SG		100%	4 days	Mon 15/11/04	Thu 18/11/04								
58	9d - Distribute "Reference Guide for the Aerodrome Inspector" to States/Territories	ICAO		100%	20 days	Tue 1/02/05	Mon 28/02/05								
59	9e - Spanish language workshop in APR 2005	ICAO		100%	5 days	Mon 4/04/05	Fri 8/04/05								
60	9f - Develop Reg. Prelim. Guidelines for SMS implementation	AGA/AOP/SG		100%	108 days	Mon 4/04/05	Wed 31/08/05								
61	9g - Review Reg. Prelim. Guidelines (only in Spanish)/Send to States/Territories	ICAO		100%	42 days	Thu 1/09/05	Fri 28/10/05								
62	9h - Check results/Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 17/04/06	Thu 20/04/06								
63	9i - English language workshop in MAR 2006	ICAO		100%	5 days	Mon 26/06/06	Fri 30/06/06								
64	9j - Refine Reg. Guidelines on SMS implementation	AGA/AOP/SG		100%	70 days	Mon 26/06/06	Fri 29/09/06								
65	9k - Submit Reg. Guidelines(English & Spanish)/Send to State	ICAO		100%	65 days	Mon 2/10/06	Fri 29/12/06								
66	9l - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								
67	9m - Follow-up of Aerodrome Certification/SMS implementatio	AGA/AOP/SG		30%	1175 days	Fri 1/08/03	Wed 15/04/09								
68	9n - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 13/04/09	Thu 16/04/09								
69	10 - Aerodrome Maintenance and Related Deficiencies		A	32%	817 days	Mon 15/11/04	Mon 31/12/07								
70	10a - Analysis of the situation	AGA/AOP/SG		100%	4 days	Mon 15/11/04	Thu 18/11/04								
71	10b - Review of English version of "ICAO Regional Manual on	ALACPA		80%	90 days	Fri 19/11/04	Thu 24/03/05								
72	10c - Final revision of "ICAO Regional Manual on Airport Main	ICAO		0%	65 days	Fri 1/04/05	Thu 30/06/05								
73	10d - Distribution of the "ICAO Reg. Man. on Airport Maintena	ICAO		0%	21 days	Fri 1/07/05	Fri 29/07/05								
74	10e - Seminar on Pavement Evaluation, Rehabilitation and Ov	ICAO		1%	4 days	Mon 9/04/07	Thu 12/04/07								
75	10f - Short Course on Visual Aids for Navigation Maintenance	ICAO		0%	1.5 days	Fri 13/04/07	Sat 14/04/07								
76	10g - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 16/04/07	Thu 19/04/07								
77	10h - Follow-up of aerodrome maintenance and related deficie	AGA/AOP/SG		30%	815 days	Tue 16/11/04	Mon 31/12/07								
78	10i - Re-schedule tasks	AGA/AOP/SG		0%	4 days	Mon 22/10/07	Thu 25/10/07								

