



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/06/901
Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM
Considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología
CNS correspondiente
Séptima Reunión del Comité de Coordinación (RCC/7)
(Lima, Perú, 13 y 14 de marzo de 2014)

Asunto 3 de la
Agenda:

Situación administrativa y financiera del proyecto

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

Resumen

En esta nota se informa al Comité de Coordinación sobre la situación del proyecto en cuanto a su membresía, contribuciones de los Estados, gastos y recursos financieros.

1. Estados participantes en el proyecto

1.1 Los Estados que mantienen su adhesión al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1.2 Con fecha 27 de junio de 2013, se concluyeron los trámites para suscripción de Colombia al Proyecto RLA/06/901, luego de la firma de la Revisión J del documento de proyecto por parte de Colombia y por la OACI.

1.3 Continúa abierta la posibilidad de adhesión de los demás Estados de la Región SAM que decidan participar en el proyecto y apoyar su financiamiento.

2. Situación financiera del proyecto

2.1 La contribución anual para el año 2014 es de USD 27,778 por cada Estado más USD 7,943 del servicio RAIM.

2.2 Hasta la fecha, el proyecto ha recibido ingresos por un total de **USD 1,933,974** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 90,199** por concepto de otros aportes y **USD 13,033** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 158** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2013 ascienden a **USD 2,037,365** hasta la fecha.

2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 4,138**.

RLA/06/901 - RCC/7
NE/04
Revision

2.4 En el siguiente cuadro se presenta la situación de las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes en el proyecto, incluyendo las cifras correspondientes a los otros ingresos y ajustes aplicados a los fondos.

Cuadro Nro. 01 - Contribuciones de los Estados participantes y otros ingresos del proyecto

ESTADOS	2007 - 2009		2010		2011		2012		2013		TOTAL (2007-2013)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	83,334	83,334	27,778	0	27,778	0	27,778	55,546	37,302	65,070	203,970	203,950	20
Bolivia	83,334	55,531	27,778	27,778	27,778	27,803	27,778	55,556	37,302	37,302	203,970	203,970	0
Brasil	83,334	83,319	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	203,970	203,955	15
Colombia									37,302	37,302	37,302	37,302	0
Chile	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	35,585	37,302	29,945	203,970	204,420	-450
Ecuador	0	0					27,778	27,778	37,302	37,302	65,080	65,080	0
Panamá	83,334	27,778	27,778	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	32,000	203,970	198,668	5,302
Paraguay	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,743	27,778	27,733	37,302	37,257	203,970	203,845	125
Perú	83,334	83,314	27,778	106,049	27,778	-50,493	27,778	27,778	37,302	38,254	203,970	204,902	-932
Uruguay	83,334	83,286	27,778	27,797	27,778	27,778	27,778	27,749	37,302	37,302	203,970	203,912	58
Venezuela	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	203,970	203,970	0
SUB TOTAL	750,006	666,564	250,002	356,070	250,002	143,943	277,780	341,059	410,322	426,338	1,938,112	1,933,974	4,138
Otros aportes	23,900	23,900							66,299	66,299	90,199	90,199	0
Intereses	11,711	11,711	631	631	176	176	332	332	183	183	13,033	13,033	0
Ajustes	-1,047	-1,047	479	479	195	195	502	502	29	29	158	158	0
SUB TOTAL		34,564		1,110		371		834		66,511	103,390	103,390	0
TOTAL	784,570	701,128	251,112	357,180	250,373	144,314	278,614	341,893	476,833	492,849	2,041,502	2,037,365	4,137

2.6 Los gastos efectuados hasta el 2012 ascienden a **USD 1,309,659**. En el año 2013 los gastos estimados del proyecto ascenderían a **USD 262,683**, totalizando **USD 1,572,342** por este concepto para el período 2007-2013.

2.7 El total estimado de ingresos del primer quinquenio del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 4,138**, ascendería a **USD 2,041,503**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2013, quedaría un saldo de **USD 469,161** para iniciar las actividades del proyecto que se programen para el 2014.

2.8 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2014 por un total de **USD 392,931**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 862,092**. No obstante, es importante tomar en cuenta que con estos fondos se deben cubrir las actividades de este año y del año 2015.

2.9 En el cuadro que sigue se muestra el resumen de la situación financiera del proyecto hasta la fecha. Las cifras correspondientes al año 2013 son aproximadas. Las cifras definitivas se conocerán después del cierre del ejercicio.

Cuadro Nro. 02 – Situación financiera del Proyecto

Ingresos	USD	Gastos		USD
Contribuciones recibidas	1,933,974		2007	2,028
Otros Aportes	90,199		2008	115,260
Intereses	13,033		2009	200,490
Ajustes	158		2010	471,559
Sub-total	2,037,365		2011	306,761
Contribuciones pendientes	4,138		2012	213,561
Total	2,041,503	Sub-total		1,309,659
		Estimado 2013		262,683
		Total		1,572,342
		Saldo estimado		469,161

3. **Acción sugerida**

3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que:

- a) Tome nota de la información proporcionada sobre la situación administrativa y financiera del proyecto RLA/06/901,
- b) Considere la propuesta de revisión “K” del Proyecto RLA/06/901 y la apruebe,y
- c) Exhorte a los Estados que tienen contribuciones pendientes de pago a que efectúen los arreglos administrativos para regularizar su situación tan pronto como sea posible, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades previstas para el siguiente ejercicio.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica
 Proyecto N°: RLA/06/901/K
 Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

	TOTAL		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017											
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$										
10 PERSONAL DEL PROYECTO																																		
11 PROFESIONALES																																		
11-97 Consultores	0.5	87,377			0.5	6,131			-3,960						25,251				19,955				10,000			10,000			10,000			10,000		
11-99 Sub-total: Profesionales Internacionales	0.5	87,377	0		0.5	6,131			-3,960		0		0		25,251				19,955				10,000			10,000			10,000			10,000		
13 APOYO ADMINISTRATIVO																																		
13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe	58.5	226,488			4.5	12,263	6.0	22,640	6.0	26,865	6.0	18,419	6.0	20,301	6.0	23,000	6.0	23,500	6.0	25,000	6.0	26,500	6.0	28,000										
13-02 Asistente Administrativo	28.0	96,507									4.0	10,737	4.0	13,370	4.0	12,000	4.0	14,000	4.0	14,600	4.0	15,500	4.0	16,300										
13-03 Auxiliar Informático	24.5	63,775									4.0	8,947	0.5	128	4.0	8,500	4.0	10,700	4.0	11,200	4.0	11,800	4.0	12,500										
13-04 Otros gastos		68										68																						
13-99 Sub-total: Apoyo Administrativo	111.0	386,838	0		4.5	12,263	6.0	22,640	6.0	26,865	14.0	38,171	10.5	33,799	14.0	43,500	14.0	48,200	14.0	50,800	14.0	53,800	14.0	56,800										
15 VIAJES OFICIALES																																		
15-01 Viajes Oficiales		30,467				17,572		92		0		164		0		10,639		500		500		500		500										
15-99 Sub-total: Viajes Oficiales		30,467	0			17,572		92		0		164		0		10,639		500		500		500		500										
16 COSTOS DE MISIONES																																		
16-01 Costos de Misiones		612,811		1,807		21,183		12,770		68,727		34,104		23,120		64,925		96,000		98,097		96,000		96,078										
16-99 Sub-total: Costos de Misiones		612,811		1,807		21,183		12,770		68,727		34,104		23,120		64,925		96,000		98,097		96,000		96,078										
17 PROFESIONALES NACIONALES																																		
17-01 Profesionales Nacionales		41,747								13,287		7		8,453				5,000		5,000		5,000		5,000										
17-99 Sub-total: Profesionales Nacionales		41,747	0		0		0		13,287		7		8,453		0		5,000		5,000		5,000		5,000											
19 Total Componente de Personal		1,159,240	1,807		57,149		31,542		108,879		72,446		90,623		139,019		159,700		164,397		165,300		168,378											
20 SUBCONTRATOS																																		
21 SUBCONTRATOS																																		
21-01 Subcontratos locales		141,564				174		23,058		22,034		51,993		16,305		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000										
21-02 Subcontratos internacionales		256,000																96,000		80,000		80,000		80,000										
21-98 Seguro de responsabilidad profesional		2,807																700		700		700		706.5										
29 Total Componente de Subcontratos		400,371	0		174		23,058		22,034		51,993		16,305		4,000		102,700		86,700		86,700		6,707											
30 CAPACITACION																																		
31 BECAS INDIVIDUALES																																		
31-01 Becas Individuales		1,053,027				46,267		113,034		286,328		140,190		75,953		71,255		75,000		82,500		82,500		80,000										
31-99 Sub-total: Becas Individuales		1,053,027	0		46,267		113,034		286,328		140,190		75,953		71,255		75,000		82,500		82,500		80,000											
32 CAPACITACIÓN EN GRUPO																																		
32-01 Capacitación en Grupo		57,529												0		17,529		10,000		10,000		10,000		10,000										
32-99 Sub-total:Capacitación en Grupo		57,529	0		0		0		0		0		0		17,529		10,000		10,000		10,000		10,000											
39 Total Componente de Capacitación		1,110,556	0		46,267		113,034		286,328		140,190		75,953		88,784		85,000		92,500		92,500		90,000											

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica
 Proyecto N°: RLA/06/901/K
 Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

	TOTAL		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$
40	EQUIPO																							
45	COMPRAS LOCALES																							
45-01		20,788		518		231				1,092		2,947				4,000		4,000		4,000		4,000		4,000
45-02		4,000													1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
45-03		26,021				3,352		6,713		1,156				3,700		3,700		3,700		3,700		3,700		3,700
45-99		50,809		518		3,583		6,713		2,248		2,947		0		8,700		8,700		8,700		8,700		8,700
49		50,809		518		3,583		6,713		2,248		2,947		0		8,700		8,700		8,700		8,700		8,700
50	VARIOS																							
52	COSTOS DE INFORMES																							
52-01		18,000						0		0		0		0		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500
52-99		18,000						0		0		0		0		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500
53	VARIOS																							
53-01		69,250		431		11,033		4,660		10,574		7,552		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000
53-99		69,250		431		11,033		4,660		10,574		7,552		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000
54	COSTOS ADMINISTRATIVOS																							
54-01		324,697		221		10,721		18,240		42,945		29,310		20,181		23,880		43,760		44,980		45,070		45,389
54-99		324,697		221		10,721		18,240		42,945		29,310		20,181		23,880		43,760		44,980		45,070		45,389
59		411,947		221		11,152		29,273		47,605		39,884		27,733		30,880		55,260		56,480		56,570		56,889
99		3,132,922		2,028		115,260		200,490		471,559		306,761		213,561		262,683		411,360		408,776		409,770		330,674

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica

Proyecto N°: RLA/06/901/K

Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

100.-	COSTOS COMPARTIDOS	CONTRIBUCIONES		SITUACIÓN		
		Fecha	Monto	Fecha	Depositado	Saldo deudor
101	<u>Costos compartidos - Gobierno</u>					
101-01	Argentina	1 Abr 2007	27,778			27,778
		1 Abr 2008	27,778	5/04/2008	55,556	0
		1 Abr 2009	27,778	21/04/2009	27,778	0
		1 Abr 2010	27,778		0	27,778
		1 Abr 2011	27,778		0	55,556
		1 Abr 2012	27,778	9/02/2012	55,546	27,788
		1 Abr 2013	37,302	24.09.2013	65,070	20
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		203,950	99,240
101-02	Bolivia	1 Abr 2007	27,778	16/09/2007	27,778	0
		1 Abr 2008	27,778			27,778
		1 Abr 2009	27,778	12/02/2009	27,753	27,803
		1 Abr 2010	27,778	5/02/2010	27,778	27,803
		1 Abr 2011	27,778	14/2/2011	27,803	27,778
		1 Abr 2012	27,778	12/08/2012	27,778	27,778
				23/11/2012	27,778	0
		1 Abr 2013	37,302	11.10.2013	37,302	0
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		203,970	99,220
101-03	Brasil	1 Abr 2007	27,778	23/06/2007	27,778	0
		1 Abr 2008	27,778	12/08/2008	27,778	0
		1 Abr 2009	27,778	25/04/2009	27,763	15
		1 Abr 2010	27,778	11/02/2010	27,778	15
		1 Abr 2011	27,778	6/05/2011	27,778	15
		1 Abr 2012	27,778	10/05/2012	27,778	15
		1 Abr 2013	37,302	14.06.2013	37,302	15
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		203,955	99,235
101-11	Colombia	1 Abr 2013	37,302	28/12/2012	27,778	9,524
				17/10/2013	9,524	0
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			136,522		37,302	99,220

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica

Proyecto N°: RLA/06/901/K

Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

100.-	COSTOS COMPARTIDOS	CONTRIBUCIONES		SITUACIÓN		
		Fecha	Monto	Fecha	Depositado	Saldo deudor
101-04	Chile	1 Abr 2007	27,778	18/05/2007	27,778	0
		1 Abr 2008	27,778	19/11/2008	27,778	0
		1 Abr 2009	27,778	1/04/2009	27,778	0
		1 Abr 2010	27,778	1/05/2010	27,778	0
		1 Abr 2011	27,778	30/06/2011	27,778	0
		1 Abr 2012	27,778	31/05/2012	27,778	0
				21/12/2012	7,807	-7,807
		1 Abr 2013	37,302	17.05.2013	29,945	-450
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		204,420	98,770
		101-10	Ecuador	1 Abr 2012	27,778	27/06/2012
1 Abr 2013	37,302			27.05.2013	37,302	0
1 Abr 2014	35,721					
1 Abr 2015	35,721					
1 Abr 2016	27,778					
	164,300				65,080	99,220
101-05	Panamá	1 Abr 2007	27,778			27,778
		1 Abr 2008	27,778	17/12/2008	27,778	27,778
		1 Abr 2009	27,778			55,556
		1 Abr 2010	27,778	14/06/2010	55,556	27,778
				17/06/2010	27,778	0
		1 Abr 2011	27,778	13/06/2011	27,778	0
		1 Abr 2012	27,778	4/06/2012	27,778	0
		1 Abr 2013	37,302	20.06.2013	32,000	5,302
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		198,668	104,522
101-06	Paraguay	1 Abr 2007	27,778	21/11/2007	27,778	0
		1 Abr 2008	27,778	2/09/2008	27,778	0
		1 Abr 2009	27,778	12/03/2009	27,778	0
		1 Abr 2010	27,778	20/03/2010	27,778	0
		1 Abr 2011	27,778	17/06/2011	27,743	35
		1 Abr 2012	27,778	25/04/2012	27,733	80
		1 Abr 2013	37,302	15.05.2013	37,257	125
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		203,845	99,345

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica

Proyecto N°: RLA/06/901/K

Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

100.-	COSTOS COMPARTIDOS	CONTRIBUCIONES		SITUACIÓN		
		Fecha	Monto	Fecha	Depositado	Saldo deudor
101-07	Perú	1 Abr 2007	27,778	17/10/2007	27,778	0
		1 Abr 2008	27,778	3/06/2008	27,758	20
		1 Abr 2009	27,778	28/04/2009	27,778	20
		1 Abr 2010	27,778	4/03/2010	27,778	20
	(contribución al RLA/03/901)			2/07/2010	78,271	-78,251
		1 Abr 2011	27,778	6/05/2011	27,778	-78,251
	(corrección-traspaso al RLA/03/901)			2/07/2011	-78,271	20
		1 Abr 2012	27,778	25/05/2012	27,778	20
		1 Abr 2013	37,302	11.04.2013	38,254	-932
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		204,902	98,288
101-08	Uruguay	1 Abr 2007	27,778	31/10/2007	27,765	13
		1 Abr 2008	27,778		0	27,791
		1 Abr 2009	27,778	11/09/2009	55,521	48
		1 Abr 2010	27,778	19/05/2010	27,797	29
		1 Abr 2011	27,778	26/10/2011	27,778	29
		1 Abr 2012	27,778	23/11/2012	27,749	58
		1 Abr 2013	37,302	21.11.2013	37,302	58
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		203,912	99,278
101-09	Venezuela	1 Abr 2007	27,778	31/08/2007	27,778	0
		1 Abr 2008	27,778	26/11/2008	27,778	0
		1 Abr 2009	27,778	5/12/2009	27,778	0
		1 Abr 2010	27,778	28/10/2010	27,778	0
		1 Abr 2011	27,778	4/10/2011	27,778	0
		1 Abr 2012	27,778	4/03/2012	27,778	0
		1 Abr 2013	37,302	14.05.2013	37,302	0
		1 Abr 2014	35,721			
		1 Abr 2015	35,721			
		1 Abr 2016	27,778			
			303,190		203,970	99,220
101-99	Sub Total		3,029,532		1,933,974	1,095,558
102	Otros ingresos					
102-01	Taller SAM SAR (Colombia)	2008	23,900	26/06/2008	14,400	
	Taller SAM SAR (Colombia)	2008		11/09/2008	9,500	0
	Actividad 2012 (Colombia)	2013	5,872	28.02.2013	5,872	0
	Saldo Actividad 2012 (Colombia)	2013	8,469	17.10.2013	8,469	0
	Actividad 2013 (Colombia)	2013	51,958	17.10.2013	51,958	0
102-99	Sub Total		90,199		90,199	0

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CALENDARIO DE PAGOS
(en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica

Proyecto N°: RLA/06/901/K

Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

100.-	COSTOS COMPARTIDOS	CONTRIBUCIONES		SITUACIÓN		
		Fecha	Monto	Fecha	Depositado	Saldo deudor
103	<u>Intereses, ajustes y reembolsos</u>					
103-01	Intereses	2007	2,933	31/12/2007	2,933	
		2008	6,793	31/12/2008	6,793	
		2009	1,985	31/12/2009	1,985	
		2010	631	31/12/2010	631	
		2011	176	31/12/2011	176	
		2012	332	31/12/2012	332	
		2013	183	24.07.2013	183	
		2014				
		2015				
		2016				
			13,033		13,033	0
103-02	Ajustes	2007	0		0	
		2008	0		0	
		2009	-1,047	31/12/2009	-1,047	
		2010	479	31/12/2010	479	
		2011	195	31/12/2011	195	
		2012	502	31/12/2012	502	
		2013	29	24.07.2013	29	
		2014				
		2015				
		2016				
			158		158	0
103-99	Sub Total		13,191		13,191	0
109	TOTAL DEL COMPONENTE		3,132,922		2,037,365	1,095,557

RLA/06/901/J - Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

CONTRIBUCIONES

(en dólares de los EE.UU.)

ESTADOS	2007 - 2009		2010		2011		2012		2013		TOTAL (2007-2013)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	83,334	83,334	27,778	0	27,778	0	27,778	55,546	37,302	65,070	203,970	203,950	20
Bolivia	83,334	55,531	27,778	27,778	27,778	27,803	27,778	55,556	37,302	37,302	203,970	203,970	0
Brasil	83,334	83,319	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	203,970	203,955	15
Colombia									37,302	37,302	37,302	37,302	0
Chile	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	35,585	37,302	29,945	203,970	204,420	-450
Ecuador	0	0					27,778	27,778	37,302	37,302	65,080	65,080	0
Panamá	83,334	27,778	27,778	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	32,000	203,970	198,668	5,302
Paraguay	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,743	27,778	27,733	37,302	37,257	203,970	203,845	125
Perú	83,334	83,314	27,778	106,049	27,778	-50,493	27,778	27,778	37,302	38,254	203,970	204,902	-932
Uruguay	83,334	83,286	27,778	27,797	27,778	27,778	27,778	27,749	37,302	37,302	203,970	203,912	58
Venezuela	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	203,970	203,970	0
SUB TOTAL	750,006	666,564	250,002	356,070	250,002	143,943	277,780	341,059	410,322	426,338	1,938,112	1,933,974	4,138
Otros aportes	23,900	23,900							66,299	66,299	90,199	90,199	0
Intereses	11,711	11,711	631	631	176	176	332	332	183	183	13,033	13,033	0
Ajustes	-1,047	-1,047	479	479	195	195	502	502	29	29	158	158	0
SUB TOTAL		34,564		1,110		371		834		66,511	103,390	103,390	0
TOTAL	784,570	701,128	251,112	357,180	250,373	144,314	278,614	341,893	476,833	492,849	2,041,502	2,037,365	4,137