



**Novena Reunión Plenaria del Grupo de Estudios e
Implantación del Espacio Aéreo SAM (GESEA/9)
(Lima, del 13 al 17 de abril de 2026)**

PLAN DE TRABAJO 2026

RCC /20 – RLA 06 901

Reunión plenario GESEA/9	Seguimiento de estudios y actividades de GESEA	Lima, 13-17 abril
--------------------------	--	-------------------

Primera Reunión ATM/CNS para la implantación de la mínima de separación longitudinal 10 NM entre aeronaves en espacio continental.	Estudios iniciales y planificación. Análisis de requisitos y BBBs. Análisis inicial seguridad operacional, y requisitos de monitoreo. Plan de trabajo.	Virtual, 5 -8 mayo Nota. Original, Virtual, 25 – 28 mayo
--	--	--



Taller/Reunión para implantación del PORTAL ATFM	Capacitación de los especialistas ATFM en el uso de las prestaciones y herramientas del portal para la gestión del ATFM. Planificación de ensayos de la operación del Portal	Lima, 11 al 15 de mayo
--	---	------------------------

NO RLA06901
NO BECAS



RACF – Workshop ELIE KHOURY CAR/SAM Region ATM Contingency Management Framework Workshop	Plan de Contingencia GLOBAL	Panama, 1- 5 junio
--	-----------------------------------	-----------------------

Reunión GESEA/SG1/8 - PLANESPA	implantación y optimización del espacio aéreo.	Virtual , 8-10 junio Nota. Original. Virtual, 2-3-4 junio.
--------------------------------	--	--




Taller del Pilar de Mejoras operacionales de los objetivos aspiracionales de largo término (LTAG)	•	Lima, 22 al 26 de junio
---	---	-------------------------

Reunión GESEA/SG2/5 PANS OPS	• Implantación PANS OPS – Garantía de la calidad.	Virtual 1-2-3 Julio
------------------------------	---	-------------------------------

<p>Taller /Reunión sobre GANP 8va Edición y seguimiento a la Planificación Regional RANP CAR SAM. Incluir Agenda de NANP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación sobre 8va edición del Plan Mundial de Navegacion Aerea – GANP. Planificación de la implantación. 	<p>Lima, 06 – 10 julio 13—17 julio</p>
<p>SAMIG/34</p>	<p>Seguimiento de las actividades de Implantación y ejecución y optimización bajo los estudios del GESEA y GT Interop.</p>	<p>Lima, 24-28 agosto</p>

<p>Plenario ATFM GESEA/ SG3 /10</p>	<p>Seguimiento de estudios y actividades de implantación y optimización del servicio ATFM.</p>	<p>Virtual, 8-11 setiembre</p>
-------------------------------------	--	--------------------------------

<p>Reunión GESEA/SG3/GT PLAN DCB/1 Demanda y capacidad del espacio aéreo: Mejora en diseño de sectores y gestión operacional. Proyecciones a mediano y largo plazo: Modelos de previsión de hasta 10 años con variables económicas. Análisis de resultados: Indicadores para decisiones estratégicas y tácticas.</p>	<p>Capacitación de especialistas en Estandarización de datos del ATFM.</p>	<p>Lima, 12 – 16 octubre inicial 5-9 octubre Movidio por el feriado 8 de octubre</p>
--	--	--





Taller/Reunión sobre la implantación FF-ICE en la Region SAM – GESEA/ SG 4 /1.

- Planificación del conductor FF-ICE del GANP. Transición a servicios FF-ICE y cesación del FPL 2012 Seguimiento a la implantación AIDC

DECEA,
RJ Brasil,
Noviembre 23-27

Original 15 al 19 de junio

SOPORTE PARA EL ANÁLISIS Y MONITOREO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS BÁSICOS (BBB)

ID de Actividad/Tarea	Identificación Estratégica		
	Resultado (PRODOC RLA/06/901)	Estrategia Regional SAM 2035	Plan de negocios de la OACI, 2026-2028
RCC20/2026/GEN/A01	1.6 Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de aeródromos.	04: Efectividad de los planes: 4.1: Fortalecer los beneficios intersectoriales de la aviación para el desarrollo socioeconómico de la región. 05: Gobernanza: 5.3: Mejorar la gestión y supervisión de la seguridad operacional y la seguridad de la aviación.	C1.2.3: Coordinar las mejoras en el desempeño de la Navegación Aérea a nivel regional, incluso a través de reuniones y acciones del PIRG, y coordinar la resolución de deficiencias regionales en la Navegación Aérea.
Actividad/Tarea			
Descripción	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
Asistencia técnica para evaluar y vigilar la implantación de los elementos constitutivos básicos (BBB) para el área SAR, ATM y AGA	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de Lista de Verificación (<i>checklist</i>) y manual de procedimientos regional para facilitar la autoevaluación del estado de implementación de los BBB para el área SAR, ATM y AGA. 	Trabajo Virtual	<ul style="list-style-type: none"> Contratar 03 expertos en las áreas SAR, ATM y AGA para 10 días útiles de trabajo para cada.




ID de Actividad/Tarea	Identificación Estratégica		
	Resultado (PRODOC RLA/06/901)	Estrategia Regional SAM 2035	Plan de negocios de la OACI, 2026-2028
RCC20/2026/GEN/A04	Resultados concernidos de los Objetivos inmediatos 1, 2 y 3.	01 <u>Competitividad</u> : 1.1 Equilibrar la capacidad operativa con la demanda y mejorar la eficiencia del sector. 04: Efectividad de los planes: 4.2: Promover la modernización e integración de los planes regionales y nacionales.	C1.1.2 Apoyar la implementación de las iniciativas GANP a través de Planes Regionales de Navegación aérea y sus enmiendas, y promover los Planes de Navegación Aérea nacionales. C1.2.3: Coordinar las mejoras en el desempeño de la Navegación Aérea a nivel regional, incluso a través de reuniones y acciones del PIRG, y coordinar la resolución de deficiencias regionales en la Navegación.

Actividad/Tarea			
Descripción	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
Apoyo y desarrollo de informe de seguimiento anual de implementación de los ASBU, NO ASBU y analice de los BBB, según la estrategia de prioridades establecidas por SAM/IG.	<ul style="list-style-type: none">Informe de seguimiento anual de implementación de los ASBU, NO ASBU y analice de los BBB.	Virtual	<ul style="list-style-type: none">Contratación de 01 expertos por 30 días útiles por periodo de 06 meses.

- ¿Preguntas?
- ¿Comentarios?

Gracias





**REGRESAMOS A
LAS 12 40 PM.**

