



CENTRO AMÉRICA

Estado de implementación del Nuevo Formulario de Plan de Vuelo

**Reunión/Taller de Seguimiento para la implementación
del Nuevo Formulario del Plan de Vuelo de la OACI para las
regiones NAM/CAR**

(Ciudad de México, México, del 26 al 30 de marzo de 2012)



Implementación en Centro América abarca:

1. Belice
 2. Costa Rica
 3. El Salvador
 4. Guatemala
 5. Honduras
 6. Nicaragua
- *Adicionalmente COCESNA como proveedor del servicio de control de tránsito aéreo en ruta.*



Mejoras en los Sistemas Automatizados

1. Sistema de Mensajería Aeronáutica AFTN/AMHS

En toda Centro América y COCESNA se utilizara una versión estándar para los usuarios que realizan las funciones de mensajería aeronáutica:

- a. En diciembre 2011 y enero 2012 fue probada su primera versión (Versión A) en Honduras.
- b. Marzo 2012 se comenzó a instalar una nueva versión (Versión B) en toda Centro América. Finalizara en abril 2012.



Sistema de Mensajería Aeronáutica AFTN/AMHS



Sistemas ATC

- **Sistemas Renovados**
 1. **CENAMER** (ACC de COCESNA).
 2. **Managua** (APP de Nicaragua).
 3. **Comalapa** (APP de El Salvador).
- **Sistemas que utilizaran conversor:**
 1. **Belice** (APP de Belice)
 2. **La Aurora** (APP de Guatemala)
 3. **Mundo Maya** (APP de Guatemala)
 4. **Ilopango** (APP de El Salvador)
 5. **La Mesa** (APP de Honduras)
 6. **Bluefields** (APP de Nicaragua)
 7. **Juan Santamaría** (APP de Costa Rica).

Pruebas

- **Pruebas entre Sistemas de Mensajería Aeronáutica. (Julio 2012)**
- **Pruebas entre Sistemas de Mensajería Aeronáutica y Centro de Control en Centro América. (Agosto 2012)**
- **Pruebas Sistemas de la FIR Centroamericana con FIR adyacentes. (Septiembre 2012).**



Publicaciones Realizadas por los Estados

- Los AIC correspondientes para el nuevo formato de plan de vuelo ya fueron realizados por:
 1. El Salvador
 2. Guatemala
 3. Costa Rica
 4. Nicaragua


<http://www.cocesna.org/pagina.ais.php?id=88&lng=0>

- Honduras lo publicara en abril.
- Belice en proceso de revisión del documento.

Capacitación

- Diciembre 2011 se realizó el taller para preparación de instructores.
- Diciembre 2011 el plan de capacitación estandarizado de Centro América y COCESNA.
- Enero 2012 se integro el calendario de capacitación de Centro América.
- Febrero del 2012 comenzó la capacitación en los Estados y COCESNA.
- Capacitación finaliza en Junio 2012.

Estado Capacitación



Plan de Contingencia

- Se están desarrollando procedimientos operativos a la par de las pruebas del conversor del nuevo al actual plan de vuelo para los ATC.
- Los Estados realizarán sus propios mecanismos de validación del personal en su puesto de trabajo.
- De acuerdo al estado de la implementación se publicará el Plan de Contingencia de Centro América en Septiembre del 2012.

Preguntas

