



**SEMINAIRE OACI-ACI,
Accra 17 au 18 Octobre 2019**



**PLAN DE MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU
FORMAT MONDIAL DE COMPTE RENDU SUR
L'ETAT DE SURFACE DES PISTES (GRF) A
L'ASECNA**

**Approche méthodologique de la mise
en œuvre du GRF à l'ASECNA**

Projet



SOMMAIRE

- Introduction
- Présentation de l'ASECNA
- Objectifs
- Finalité
- Format
- Plan de mise en œuvre
 - Identification des acteurs;
 - Formalisation des interactions (Procédures);
 - Définition d'une stratégie de formation;
 - Détermination des ressources;**
 - Planification.**
- Conclusion



INTRODUCTION

Le GRF entrera en vigueur en novembre 2020.

L'ASECNA se prépare activement à cette échéance par la mise en œuvre d'un plan d'actions prenant en compte les exigences du GRF ;


Le présent document vise à décliner ce plan de mise en œuvre ainsi que ses différents implications du point de vue des ressources nécessaires, des formations et des procédures

PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L'ASECNA



ASECNA: regroupe 18 Etats en région AFI

- ❖ Fournisseur de services de la navigation aérienne
- ❖ Gestionnaire de (08) aéroports de ses Pays membres confiés par contrats particuliers (Activités aéronautiques nationales).
- ❖ 03 Ecoles de formation: EAMAC, ERSI, ERNAM





Objectif: Mise en application d'un nouveau format de compte rendu **harmonisé** à l'échelle mondiale (GRF) qui entrera en vigueur à compter du 05 novembre 2020;

Finalité: Evaluer et fournir aux équipages, sous un format approprié, un rapport (RCR) contenant des renseignements sur l'état de surface des pistes et des installations connexes



Format: Codification des renseignements relatifs à l'état de surface des pistes (eau stagnante, neige, neige fondante, glace ou gel, etc..);

La mise en œuvre du GRF nécessite un plan de mise en œuvre adapté afin de préparer l'ASECNA avant l'échéance de novembre 2020



Plan de mise en œuvre

La stratégie à mettre en place tient compte de la complexité et de taille du système :

- ☎ Identification des acteurs;
- ☎ Formalisation des interactions (Procédures);
- ☎ Définition d'une stratégie de formation;
- ☎ **Détermination des ressources;**
- ☎ **Planification.**

PLAN DE MISE EN OEUVRE DU GRF A L'ASECNA



Identification des acteurs;

 Tableaux 1 et 2



- ☛ Les SARPs précisent le format et la syntaxe de diffusion

Le plan de mise en œuvre présente les interactions internes et externes découlant de l'introduction du GRF avec le système de management de l'ASECNA (Mise en application SARPs);



PLAN DE MISE EN ŒUVRE

Définition d'une stratégie de formation;

Détermination des ressources;

Planification.



Conclusion



Stratégie de formation;

- ⑩ Formation de formateurs, parmi lesquels :
 - ✓ des personnels des Directions concernées,
 - ✓ Formation des personnels de Maintenance des pistes
 - ✓ des personnels en charge des formations des Unités AIM et QIP ATS, et des CSSQE des centres ;
 - ✓ Intégration du GRF dans le programme maintien des compétences en centre

- ⑩ Intégration du GRF dans le programme de formation de l'EAMAC (agents AIM, ATC, et autres acteurs)



CONCLUSION

Le plan de mise en œuvre présente les interactions internes et externes découlant de l'introduction du GRF;

Il vise à préparer l'ASECNA à l'échéance de novembre 2020;

La mise en œuvre du GRF concourra à l'amélioration de la sécurité en fournissant aux usagers des renseignements utiles à une meilleure appréciation de l'état des pistes.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !!