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1. Introduction 
1.1 Le Sous-Groupe de coordination de la mise en œuvre des systèmes CNS/ATM du Groupe 
régional AFI de planification et de mise en œuvre  a tenu sa quatrième réunion (CNS/ATM/IC/SG/4) à  
Dakar du 10 au 14 mars 2003. La réunion a connu la participation de 48 délégués, représentant 14 Etats et  
4 organisations internationales. 
 
2. Discussions 
 
2.1 Election du Président et du Vice-Président   
 
2.1.1 La réunion a élu M. Godwin Makoroma (République-Unie de Tanzanie) au poste de 
Président et M. Edwin Addo (Ghana) au poste de Vice-Président. 
 
2.2 Mandat et programme de travail tels que définis par l’APIRG/13 
 
2.2.1  Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Sous-Groupe CNS/ATM/IC a pris note de son 
mandat et de son programme de travail, tels qu’adoptés par l’APIRG/13. Des amendements ont été 
apportés au programme de travail. Ils apparaissent dans le futur programme de travail du Sous-Groupe. 
 
2.3 Examen de l’état de mise en oeuvre des Conclusions et Décisions de la troisième réunion 
 
2.3.1  Le Sous-Groupe a examiné l’état d’application des conclusions et décisions adoptées à sa 
troisième réunion. Il a noté que la plupart d’entre elles avaient été mises en œuvre ou étaient en cours de 
réalisation.  Cependant, il a constaté que peu d’Etats avaient publié la Circulaire d’information 
aéronautique (AIC) sur l’ACAS II comme suite à la recommandation faite par l’APIRG dans sa Conclusion 
13/72. La réunion a demandé au secrétariat de suivre la question avec les autres Etats et de présenter une 
mise à jour de la situation à la quatorzième réunion de l’APIRG. 
 
2.3.2 S’agissant de la Conclusion 13/74 de l’APIRG – Création d’organes CNS/ATM nationaux 
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et désignation des points focaux de contact, la réunion a noté que 21 Etats avaient désigné leurs points 
focaux CNS/ATM. L’Afrique du Sud a présenté une note de travail sur son Comité national de 
coordination CNS/ATM. Le secrétariat a été prié de veiller à ce que tous les Etats appliquent pleinement 
cette conclusion.  La réunion a adopté à ce sujet le projet de conclusion suivant : 
 

Projet de Conclusion 4/1 : Comités nationaux de coordination des systèmes CNS/ATM  

Il est conclu que les Etats qui ne l’ont pas encore fait créent des comités nationaux de 
coordination des systèmes CNS/ATM conformément à la Conclusion 12/45 de 
l’APIRG et communiquent aux Bureaux de l’OACI compétents les noms et les 
coordonnées de leurs points focaux. 

 
Examen du système NAVISAT  
 
2.3.3 La réunion a examiné un rapport du Groupe d’étude AFI GNSS analysant le système  de 
satellite multi-missions NAVISAT proposé par l’Egypte, comme suite à la Décision 3/25 adopté par le 
Sous-Groupe à sa troisième réunion, ainsi qu’une note de travail à ce sujet présentée par l’Egypte. 
 
2.3.4 Les services envisagés pour le NAVISAT comprennent : 
 

a) Communications de données/vocales du service mobile aéronautique ; 
b) Communications de données/vocales du service fixe aéronautique ; 
c) Renforcement géostationnaire du GPS, voire le GLONASS ;  
d) Communications non aéronautiques. 

 
2.3.5 La réunion a noté que le Groupe d’étude n’avait considéré que la composante navigation 
du NAVISAT. Le Groupe d’étude avait fait savoir que la composante navigation du NAVISAT avait pour 
but de diffuser des données sur le SBAS (portée, intégrité, corrections d’erreurs).  Le SBAS actuellement 
envisagé pour la Région AFI n’aura pas la capacité d’engendrer, au sein de la Région, le jeu complet de 
données d’augmentation ni de les relayer par liaison montante à un satellite géostationnaire.  Il a été 
envisagé de connecter les  RIMS dans la Région AFI à la Station de contrôle maîtresse de l’EGNOS en 
Europe.  Le Groupe d’étude  a conclu, en conséquence, que la composante navigation du NAVISAT devait 
être étudiée par les fournisseurs du SBAS. 
 
2.3.6 La réunion a noté en outre que le MIDANPIRG avait créé un groupe de travail sur le 
NAVISAT. A l’issue d’un débat sur la question, le Sous-Groupe a souscrit à la conclusion du Groupe 
d’étude s’agissant de la composante navigation du NAVISAT et a décidé de suivre et de revoir, avec 
l’assistance du Sous-Groupe Communications, les travaux du MIDANPIRG. La réunion a adopté à ce sujet 
les projets de conclusion et de décision suivants : 

Projet de Conclusion 4/2 :  Projet NAVISAT  

Il est conclu que la faisabilité de la composante navigation du projet NAVISAT soit 
étudiée avec les fournisseurs des Systèmes de renforcement par satellite (SBAS). 

Projet de Décision 4/3 : Suivi du projet NAVISAT  

Il est décidé que le Sous-Groupe de coordination de la mise en œuvre du CNS/ATM 
suive et examine, avec l’assistance du Sous-Groupe Communications, les travaux en 
cours sur le projet NAVISAT au niveau du Groupe MIDANPIRG.  
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2.4 Examen des rapports des ICG et de l’état de mise en œuvre du Plan CNS/ATM dans la 
Région AFI 

 
2.4.1  Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Sous-Groupe CNS/ATM a examiné les rapports 
des Groupes de coordination de la mise en œuvre des zones d’acheminement AR1, AR2, AR6 et AR8, et il 
a examiné en détail l’état de mise en œuvre du Plan CNS/ATM dans la Région AFI. 
 
2.4.2 La réunion a noté que le Groupe SAT avait convenu de procéder à la mise en œuvre complète 
du RVSM dans toute la zone de l’Atlantique Sud (AR2) en même temps que dans la Région CAR/SAM en 
janvier 2005.  Le Sous-Groupe a noté en outre que le Groupe SAT avait créé un Groupe d’étude chargé des 
études et des activités préparatoires en vue de la mise en œuvre des routes RNAV aléatoires dans 
l’Atlantique Sud en 2005. 
 
Etat de mise en œuvre du Plan CNS/ATM dans la Région AFI 
 
2.4.3 Le Sous-Groupe a examiné et actualisé l’état de mise en œuvre du Plan des systèmes 
CNS/ATM dans la Région AFI, dans l’ensemble des dix zones de lignes aériennes.  Les résultats figurent à 
l’Appendice A à cette note.  La réunion a rappelé la Conclusion 13/72 de l’APIRG – Approche par étapes 
dans la mise en œuvre des systèmes CNS/ATM, en donnant l’ordre de priorité suivant pour la mise en 
œuvre : 
 
  a) Couverture VHF ; 
  b) ACAS ; 
 c) Circuits ATS/DS et RSFTA ; 

d) Service de contrôle régional ; 
 e) Séparation longitudinale de 10 minutes. 
 
2.4.4 Ayant à l’esprit la Conclusion 13/72, la réunion a formulé les observations qui suivent. 
 
2.4.5 Le niveau de mise en œuvre de la couverture VHF est généralement supérieur à 70%, ce qui 
reflète les efforts en cours dans plusieurs Etats.  Ce niveau pourrait être encore amélioré si les projets dans 
les FIR Kinshasa, Lilongwe, Luanda et Lusaka étaient exécutés. 
 
2.4.6 Le niveau de mise en œuvre de la circulaire d’ínformation aéronautique sur l’emport obligatoire de 
l’ACAS est faible. Seuls 17 Etats avaient publié l’AIC à la fin du mois de mars 2003 
 
2.4.7 Le niveau de mise en œuvre des circuits ATS/DS est très bas, généralement bien inférieur à 
50%.  
 
2.4.8 La réunion a noté que le RSFTA n’avait toujours pas été pleinement mis en œuvre.  Quatre 
centres tributaires restent complètement isolés du RSFTA et deux circuits principaux et deux circuits inter-
régionaux doivent encore être mise en œuvre. 
 
2.4.9 Le niveau de mise en œuvre du service de contrôle régional dans l’espace aérien supérieur est 
relativement bon, reflétant les progrès récents dans la couverture VHF. 
 
2.4.10 S’agissant de la séparation longitudinale de 10 minutes, le niveau de mise en œuvre est assez 
élevé. 
 
2.4.11 Après un débat, la réunion est convenue que l’état de mise en œuvre du Plan des systèmes 
CNS/ATM dans la Région AFI  figurant à l’Appendice A à cette note serait distribué aux Etats avant d’être 
soumis à l’APIRG à sa quatorzième réunion. La réunion a adopté à ce sujet le projet de décision suivant : 
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Projet de Décision 4/4 : Etat de mise en œuvre du Plan des systèmes CNS/ATM 

Il est décidé que le document relatif à l’état de mise en œuvre du Plan des systèmes 
CNS/ATM pour la Région AFI (Appendice F au Doc 003) soit distribué aux Etats 
ainsi qu’aux organisations concernées pour leur contribution. 

 
2.5 Examen et mise à jour, si nécessaire, du Plan de surveillance pour la Région AFI 
 
2.5.1 Au titre de ce point, la réunion a examiné les résultats de l’étude confiée à l’ASECNA et à 
l’IATA en vue de définir les critères de catégorisation des TMA et des aérodromes.  La réunion a 
également examiné une note de travail sur l’ADS-B. 
 
2.5.2 La réunion a examiné les critères proposés et en a discuté de manière approfondie.  Elle a 
convenu de retenir trois catégories,  aussi bien pour les TMA que pour les  aérodromes.  Les moyens de 
surveillance à associer aux TMA et aux aérodromes ont été définis comme suit : 
 
 a) Les TMA et les aérodromes de Catégorie 1 seraient dotés de radar secondaire de 

surveillance; 
 b) Les TMA et les aérodromes de Catégorie 2 seraient dotés de moyens de surveillance 

dépendante automatique ;  
 c) Les TMA et les aérodromes de Catégorie 3 ne nécessiteraient aucun moyen de 

surveillance. 
 
2.5.3 La réunion a convenu des critères de catégorisation des TMA et des aérodromes indiqués 
dans l’Appendice B à cette note et elle a demandé aux Etats qui ne l’avaient pas encore fait de fournir des 
données sur leurs TMA et sur leurs aérodromes, pour que le Sous-Groupe CNS/ATM/IC puisse achever sa 
tâche à sa cinquième réunion. La réunion a adopté à ce sujet le projet de décision suivant : 
 

Projet de Décision 4/5 : Catégorisation des régions de contrôle terminales (TMA) et des 
aérodromes 

Il est décidé que :  

a) L’ASECNA et l’IATA achèvent l’étude relative à la catégorisation des TMA 
et des aérodromes en se fondant sur les principes et les critères convenus 
figurant à l’Appendice B cette note ; 

b) Les Etats qui ne l’ont pas encore fait communiquent aux Bureaux 
régionaux, aux fins de l’étude ci-dessus, les statistiques requises sur le trafic 
aérien et les données requises sur leur espace aérien et ses limites (voir la 
Conclusion 13/77 de l’APIRG). 

Note: L’étude sur la catégorisation des TMA et des aérodromes sera revue par le Sous-
Groupe CNS/ATM/IC à sa prochaine réunion. 

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) 
 
2.5.4 La réunion a reçu des explications sur la Surveillance dépendante automatique en mode 
diffusion (ADS-B), qui est rapidement devenue une technique de surveillance prometteuse tant sur le 
plan du rapport coût-efficacité que sur le plan opérationnel.   L’ADS-B est une technique de 
surveillance pour l’ATC.  Elle sous-tend également la fourniture d’informations supplémentaires 
directement au pilote, comme par exemple l’Affichage d’informations de trafic dans le poste de 
pilotage (CDTI).   
 
2.5.5 La réunion est convenue de tenir compte du développement de l’ADS-B dans son futur 
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programme de travail. 
 

2.6 Exposé sur les essais du système CNS/ATM dans la Région AFI et dans d’autres régions 
 
2.6.1 Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion a été informée de la mise en œuvre des 
procédures d’approche et d’atterrissage RNAV (GNSS) en Afrique du Sud, des essais d’approche APV-1 à 
Dakar par l’ASECNA, et de la mise en œuvre de la B-RNAV en Tunisie ; elle a ensuite examiné le rapport 
d’activité du Groupe d’étude sur le GNSS dans la Région AFI. 
 
Rapport du Groupe AFI d’étude sur le GNSS  
 
2.6.2 Le Sous-Groupe a examiné le rapport du Groupe d’étude sur la mise en œuvre du banc 
d’essais GNSS dans la Région AFI et sur la stratégie de mise en œuvre du GNSS. 
 
2.6.3 La réunion a été informée que deux options avaient été envisagées pour la mise en œuvre 
du banc d’essais sur le GNSS, à savoir : 

 
Option 1 : Contribution directe de l’Agence spatiale européenne (ASE) et des Etats de 
la Région AFI  

 
L’ASE procurerait un certain nombre de RIMS tandis que les Etats de la Région AFI 
apporteraient une contribution en nature (installation, coût des communications, transport).  

 
Option 2 : Contribution au titre de l’Accord de Cotonou ACP – CE  

 
Un descriptif de projet serait présenté par l’intermédiaire des experts régionaux habilités de la 
CEDEAO, de la CEMAC, du COMESA et de la SADC en vue d’un financement à l’aide de 
contributions au titre de l’Accord de Cotonou conclu entre la Région 
Afrique/Caraïbes/Pacifique et la Commission européenne.  En ce cas, le projet ne devrait pas 
être limité au seul banc d’essais, mais devrait aussi porter sur le système pré-opérationnel.  

 
2.6.4 Le Groupe d’étude a tout d’abord retenu l’Option 2 et préparé un descriptif de projet. 
Conformément à la Conclusion 12/48 de l’APIRG,  l’ASECNA, agissant pour le compte de la Région AFI, 
a soumis ce descriptif de projet aux experts régionaux habilités de la CEDEAO, de la CEMAC, de la 
COMESA et de la SADC, en avril 2002.  Le descriptif du projet est reproduit à l’Appendice C à cette 
note. 
 
2.6.5 La réunion a appris que, par suite de retards dans l’examen du descriptif de projet, le Groupe 
d’étude s’était penché sur l’Option 1, lors de sa quatorzième réunion.  L’Agence spatiale européenne a mis 
quatre RIMS à la disposition du banc d’essais dans la Région AFI. Trois zones ont été définies pour 
évaluer la performance des signaux de l’EGNOS : 
 

Zone A (Afrique centrale). Les RIMS seront installés à Bangui, Brazzaville, Lomé et 
Ndjamena; 

 
Zone B (Afrique australe).  Les RIMS seront installés à Cape Town, Durban, Harare et 
Windhoek;  

 
Zone C (Afrique orientale).  Les RIMS seront installée à Addis Ababa, Bangui, Brazzaville et 
Nairobi. 

 
2.6.6 Dans la zone A, les essais se dérouleront d’avril à mai 2003.  Dans la zone B, l’installation des 
RIMS devrait commencer vers la mi-août 2003 et les essais devraient avoir lieu en octobre-novembre 2003. 
 Dans la zone C, les essais devraient se dérouler durant le premier trimestre de l’année 2004. 
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2.6.7 A l’issue du débat, la réunion a encouragé les Etats à participer au banc d’essais.  Elle a 
convenu que le Cameroun, le Nigéria et la Tunisie seraient membres du Groupe d’étude sur le GNSS. La 
réunion a adopté à ce sujet les projets de conclusion suivants : 
 

Projet de Conclusion 4/6 : Soutien des Etats au financement du GNSS  
 

Il est conclu que les Etats invitent leurs organisations régionales (telles que la 
CEMAC, la COMESA, la CEDEAO, la SADC) à appuyer la requête de financement 
soumise à l’Union européenne pour la mise en œuvre du GNSS dans la Région AFI. 

 
 

Projet de Décision 4/7 : Amendement au descriptif de projet sur le financement du GNSS 
soumis à l’Union européenne 

 
Il est décidé que le descriptif de projet sur le financement du GNSS soumis à l’Union 
européenne soit amendé avant la quatorzième réunion de l’APIRG pour inclure la 
composante usagers pour l’aviation et les autres modes de transport. 

 
 

Projet de Conclusion 4/8 : Soutien au banc d’essais du GNSS  
 

Il est conclu que  les Etats apportent leur soutien intégral aux activités liées à la 
mise en œuvre du banc d’essais du GNSS dans la Région AFI. 
 

Projet de Conclusion 4/9 : Banc d’essais du GNSS dans la Zone A (Afrique centrale) 

 
Il est conclu que le Nigéria et l’ASECNA prennent de toute urgence les dispositions 
qui s’imposent pour effectuer des essais en vol des procédures d’approche avec 
guidage vertical (APV-I) à des aéroports appropriés au Nigéria. 
 

Projet de Conclusion 4/10 : Communications dans la Zone B du banc d’essais du GNSS 
(Afrique australe) 

Il est conclu que l’Afrique du Sud (ATNS) étudie les arrangements de 
communications les plus efficients pour la Zone B et fournisse les résultats à la 
Namibie et au Zimbabwe. 
 

Mise en œuvre de la stratégie GNSS pour la Région AFI 
 
2.6.8 La réunion a ensuite considéré la mise en œuvre de la stratégie GNSS pour la Région AFI. Il a 
été proposé de demander à l’APIRG de procéder à la mise en place d’un système SBAS opérationnel dans 
la Région AFI.  Après un débat approfondi, la réunion est convenue de formuler le projet de conclusion 
suivant : 
 

Projet de Conclusion 4/13 : Mise en œuvre d’un système SBAS opérationnel au titre du 
GNSS 

 
Il est conclu qu’un système SBAS opérationnel soit mis en œuvre dans la Région 
AFI en tant qu’extension de l’EGNOS, en commençant par le déploiement d’un 
système pré-opérationnel. 
 

2.6.9 La réunion a examiné et approuvé une proposition du Groupe d’étude sur le GNSS visant à 
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amender le Tableau CNS-3 du FASID AFI.  La réunion a adopté à ce sujet le projet de conclusion suivant : 

Projet de Conclusion 4/14 : Inclusion des éléments de planification du GNSS dans le 
FASID AFI 

Il est conclu que le Tableau CNS-3 du FASID AFI soit amendé de façon à inclure les 
éléments de planification du GNSS conformément à l’Appendice D à cette note. 

2.6.10 Le Sous-Groupe a été informé des résultats de la treizième réunion du Groupe d’experts sur le 
franchissement des obstacles (OCP/13) concernant l’élaboration de dispositions PANS-OPS pour les 
opérations basées sur le GNSS. Après un échange de vues, la réunion a adopté les projets de conclusion 
suivants :  

 

Projet de Conclusion 4/15 : Assistance pour la conception des procédures du GNSS  

Il est conclu que l’OACI saisisse les organisations suivantes : Eurocontrol , FAA, 
DGAC française, ASECNA, ATNS, RLD néerlandaise, afin qu’elles : 

a) Continuent d’apporter leur soutien et organisent des séminaires/ateliers 
sur les dispositions des PANS-OPS relatives au GNSS ;   

b) Aident les Etats à concevoir des procédures d’approche basées sur le 
GNSS. 

 
Projet de Conclusion 4/16 : Législation en matière de GNSS  

 
Il est conclu qu’il soit rappelé aux Etats de la Région AFI qu’ils doivent revoir leur 
réglementation nationale de façon à y inclure les dispositions relatives à la 
certification et à l’homologation des aéronefs et des exploitants ainsi qu’aux 
procédures d’exploitation du GNSS en route et pour les opérations d’approche 
classique. 

 
2.7 Examen et mise à jour du Plan AFI de mise en œuvre du système CNS/ATM  

(Doc 003) 
 
2.7.1 Au titre de ce point, la réunion a examiné une proposition du secrétariat amendant le Plan 
AFI de mise en œuvre du système CNS/ATM (Doc 003).  Ce faisant, le Sous-Groupe a convenu de 
ramener de 10 à 6 le nombre des zones d’acheminement prévues dans ce plan, comme indiqué ci-dessous : 
 

Zones 
d’acheminement 

Description 

AR1 Europe – Atlantique Sud (EUR/SAT) – routes océaniques 
AR2 Océan Atlantique - interface AFI/NAT/SAM 
AR3 Europe – Afrique orientale – y compris la zone de l’Océan 

indien (EUR/AFI Est) 
AR4 Europe – Afrique australe (EUR/AFI Sud) – y compris le 

routes de l’Afrique australe continentale 
AR5 Afrique occidentale continentale – y compris les zones 

côtières 
AR6 Zone Trans-océan indien - interface avec la Région 

ASIE/PACIFIQUE  
 
 
2.7.2 La réunion a décidé qu’il y aurait trois groupes de coordination de la mise en œuvre (ICG), 
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à savoir : 
 
 a) La Groupe SAT (AR1 et AR2) ; 
 b) Le Groupe ICG continental AFI (AR3, AR4 et AR5) ;  
 c) Le Groupe ICG Océan indien (AR6). 
 
2.7.3 La réunion a en outre convenu que les réunions sur l’interface AFI/EUR devaient se 
poursuivre et apporter leur concours aux travaux du Sous-Groupe. 
 
2.7.4 La réunion est convenue, après discussion, d’amender le Doc 003 comme indiqué à 
l’Appendice E à cette note. La réunion a également convenu que les chronogrammes indiqués à 
l’Appendice F au Doc 003 devraient être publiés séparément en tant que  Volume II du Doc 003 sous le 
titre Etat de mise en œuvre du Plan CNS/ATM de la Région AFI.  La réunion a adopté à ce sujet le projet 
de conclusion suivant : 
 

Projet de Conclusion 4/17 : Actualisation du Plan AFI de mise en œuvre du CNS/ATM  
(Doc 003) 

Il est conclu que: 

a) Le Plan AFI de mise en œuvre du CNS/ATM (Doc 003) soit amendé tel 
qu’il apparaît à l’Appendice E à cette note; 

b) L’Appendice F au Doc 003 soit publiée séparément comme Volume II 
du Doc 003 – Etat de mise en oeuvre du Plan CNS/ATM de la Région 
AFI. 

 
Planification de la mise en œuvre du RVSM  
 
2.7.5 La réunion s’est inquiétée de la lenteur des travaux de mise en œuvre du RVSM dans la 
Région AFI. La réunion a adopté à ce sujet le projet de conclusion suivant: 
 

Projet de Conclusion 4/18 : Planification de la mise en œuvre du RVSM  

Il est conclu que: 

a) L’OACI transmette de toute urgence aux Etats la Circulaire d’information 
aéronautique (AIC) ainsi que tout autre document pertinent relatif à la 
planification et à la mise en œuvre du RVSM ; 

b) L’Equipe de travail sur le RVSM expédie son travail en vue de la mise en œuvre 
rapide du RVSM dans la Région AFI. 

  
2.8 Futur programme de travail 
 
2.8.1 La réunion a examiné son futur programme de travail et a adopté à ce sujet le projet de 
décision suivant : 
 

Projet de Décision 4/19 : Mandat et futur programme de travail du Sous-Groupe 
CNS/ATM/IC  

Il est décidé que le mandat et le futur programme de travail du Sous-Groupe de 
coordination de la mise en œuvre des systèmes CNS/ATM soient ceux indiqués à 
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l’Appendice F à cette note. 
 
3.   Suite à donner par l’APIRG 
 
3.1   L’APIRG est invité à : 
 

a) noter  le rapport de la quatrième réunion du Sous-groupe de coordination de la mise en 
œuvre des systèmes CNS/ATM 

 
b) noter que le Secrétariat a entamé le suivi des projets de conclusion 4/1, 4/9, 4/10, 4/15 et 

du projet de décision 4/4 ; 
 

c) examiner et adopter les projet de conclusion 4/1, 4/2, 4/6, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13, 4/14, 4/15, 
4/16, 4/17 ainsi que les projets de décision 4/3, 4/5, 4/18 et 4/19. 

 
 ------------- 
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APPENDICE A 

 
ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN CNS/ATM DE LA REGION AFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN OEUVRE PAR ETAT  
ET 

 PAR ZONE DE  ROUTES AERIENNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
 

Année cible 
Coordonnées WGS-84 des aérodromes seulement 
Mis en œuvre 
Non mis en oeuvre 
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Situation de la mise en œuvre du Plan AFI CNS/ATM 
 

Explications 
 

1. Annexe A : Mise en œuvre des objectifs du Plan AFI CNS/ATM - Résumé 
 
 Cette annexe montre en résumé la mise en œuvre en pourcentage de chaque objectif du plan 
pour toutes les zones d’acheminement.  Le pourcentage est calculé par le rapport des Etats qui ont 
effectivement mis en œuvre le plan au nombre global des Etats dans la zone de d’acheminement. 
 
2. Annexe B : La situation de la mise en œuvre par Etat 
 
2.1 L’année cible est indiquée par une bande noire. 
 
2.2 Quand un objectif est mis en œuvre, il est montré sur l’écran comme une bande bleue ou en 

texte imprimé comme : 
  

  

 
2.3 Quand l’objectif n’est pas mis en œuvre, on laisse la rangée en blanc.  
 

 

 
2.4 Quand un Etat indiqué qu’il envisageait de mettre un objectif en œuvre à une date donnée, cela 

est indiqué entre parenthèses après le nom de l’Etat : 
 
 Par ex.     Tchad (2003) 
 
2.5 Pour WGS-84, quand l’Etat n’a mis en œuvre que les coordonnées des aérodromes, cela est 

montré sur l’écran en couleur tan ou en texte imprimé comme : 
   

 

  
2.6 Quand une année cible n’a pas encore été sélectionnée, cela est indiqué par (TBD) (c’est-à-

dire à déterminer).  On laisse les rangées en blanc. 
 
      ………  
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Mise en œuvre des objectifs CNS/ATM dans la Région AFI 
 

Résumé 
 

Pourcentage de mise en oeuvre – mars 2003 Année 
cible Objectif AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 AR8 AR9 AR10 

 Nombre d’Etats AFI  4 4 17 16 13 2 5 11 11 6 
1999 Application uniforme de la 

séparation longitudinale de 
10 minutes en espace aérien 
supérieur 

100 NA 82 81 100 100 80 90 90 83 

1999 Fourniture du service de 
contrôle dans les espaces 
aériens supérieurs 

100 0 82 75 100 100 80 90 72 83 

1999 Poursuite de la mise en 
oeuvre des routes RNAV 
fixes contenues dans le Plan 
AFI* 

100 NA 66 70  100 80 33 85 NA 

1999 Mise en oeuvre du système 
géodésique mondial (WGS-
84) 

100 50 76 62 72 100 60 63 72 83 

1999 Échange de données entre 
les systèmes de traitement 
de données de vol dans les 
centres ATC sélectionnés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1999 Introduction progressive de 
communications contrôleur-
pilote par liaisons de 
données (CPDLC) avec la 
pleine capacité prévue en 
2005 

25 25 17 6 0 50 20 9 0 50 

1999 Mise en oeuvre entière des 
circuits RSFTA 75 50 64 62 76 100 80 82 63 83 

1999 Mise en oeuvre entière des 
circuits ATS/DS 75 25 23 25 38 100 40 54 9 83 

1999 Extension de la couverture 
VHF à tous les niveaux de 
vol opérationnellement 
significatifs 

100 25 88 81 92 100 60 72 90 100 

1999 Fourniture progressive du 
radar secondaire de 
surveillance (SSR) dans des 
espaces aériens choisis* 

NA NA 66 33 66 100 80 50 0 NA 

2000 Réduction progressive du 
minimum de séparation 
latérale dans des espaces 
aériens sélectionnés de 100 
NM à 50 NM ( en 
environnement RNP 10) 
selon les besoins 
opérationnels 

100 NA NA NA NA NA 0 0 0 0 

                                                      
* Le besoin ne s’applique pas à tous les Etats dans la zone d’acheminement (AR) 
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Pourcentage de mise en oeuvre – mars 2003 Année 
cible Objectif AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 AR8 AR9 AR10 

 Nombre d’Etats AFI  4 4 17 16 13 2 5 11 11 6 

TBD 

Réduction progressive du 
minimum de séparation 
latérale dans des espaces 
aériens sélectionnés de 50 
NM à 30 ou 25 NM  ( en 
environnement RNP 5 vers 
2005) selon les besoins 
opérationnels 

3     NA     

2000 Introduction progressive 
d’un service  de 
surveillance dépendante 
automatique (ADS) avec la 
pleine capacité au sol 
prévue en 2005 

25 25 11 6 0 50 20 9 0 50 

2000 Continuation de 
l’introduction  de routes 
aléatoires RNAV  dans  les 
espaces aériens océaniques 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 100 

2000 Introduction progressive de 
routes aléatoires RNAV au 
dessus du niveau de vol FL 
350 dans les espaces aériens 
continentaux 

NA NA NA NA NA NA NA NA 0 NA 

2000 Introduction progressive de 
procédures d’approche 
fondées sur le GNSS; 

75 75 41 56 30 50 20 100 54 66 

2000 Introduction progressive de 
la RNP 5 dans des espaces 
aériens supérieurs 
sélectionnés 

NA NA 0 6 0 50 40 9 0 NA 

2001 Introduction progressive 
d’un minimum 
d'espacement longitudinal 
RNAV/RNP de 10 minutes 
et/ou 80NM RNAV de 
distance dérivée dans 
certains espaces 

0 0 0 0 0 NA NA 0 0 16 

2001 Introduction progressive des 
communications de données 
entre installations des 
services de la circulation 
aérienne (AIDC) pour être 
terminée en 2005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 Mise en oeuvre progressive 
du minimum réduit 
d'espacement vertical 
(RVSM) de 1000 pieds (300 
m) entre les niveaux de vol 
FL290 et FL410 dans des 
espaces aériens  choisis. 

100 NA NA NA NA 100 40 NA NA NA 

 
 
NA :  non-applicable 
 
TBD : à déterminer
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE  

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation longitudinale de 

10 min utilisant la 
technique du Nombre de 
Mach 

                 

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   

Région AFI Séparation latérale de 50NM                  

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   

Région AFI Séparation latérale de 30 NM 
(TBD)                  

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES  

AERIENNES  
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation fondée sur 

une distance RNAV 
de 80 NM 

                 

Cape Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   

Région AFI RVSM                  

Cape Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Extension couverture VHF                  

Brésil1                   

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   

Région AFI DCPC (données)                  

Brésil1                   

Cap Vert (2004)                   

Maroc                   

Sénégal (2004)                   

AR-1 

Espagne                   

Région AFI Introduction graduelle de 
procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 

Brésil1                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   
Note 1:   Etat hors Région AFI inclus pour la coordination 
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MISE EN EOUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RNP 10                  

Cap Vert                   AR-1 

Sénégal                   

Région AFI WGS-84                  

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   
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MISE EN EOUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI GNSS en-route                  

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   

Région AFI GNSS TMA/NPA                  

Cap Vert                   

Maroc                   

Sénégal                   

AR-1 

Espagne                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI ADS en espace RNP                  

Brésil1                   

Cap Vert (2004)                   

Maroc                   

Sénégal (2004)                   

AR-1 

Espagne                   
 

 
Note 1:   Etat hors Région AFI inclus pour la coordination 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation longitudinale 
de 10 min (TBD) 

                 

Angola                   

Ghana                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   

Région AFI Acheminement aléatoire                  

Angola                   

Ghana                   

Senegal                   

AR-2 

Afrique du  Sud                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Extension couverture VHF                  

Angola                   

Ghana                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   

Région AFI DCPC (données)                  

Angola                   

Argentine1                   

Brésil1                   

Ghana                   

Sénégal (2004)                   

AR-2 

Afrique du Sud                   
 
Note 1:   Etats hors AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES 
ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle des 
procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 

Argentine1                   

Brésil1                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   

Région AFI RSFTA                  

Angola                   

Argentine1                   
AR-2 

Afrique du Sud                   

Région AFI ATS/DS                  

Argentine1                   

Brésil1                   

Angola                   

Ghana                   

AR-2 

Afrique du Sud                   
 

Note 1:   Etats hors AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES 
ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP10                  

Angola                   

Ghana                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   

Région AFI WGS-84                  

Angola                   

Ghana                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES 
ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI AIC GNSS en-route                  

Angola                   

Ghana                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   

Région AFI GNSS TMA/NPA                  

Angola                   

Ghana                   

Sénégal                   

AR-2 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS CONCRNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ADS                  

Angola                   

Ghana                   

Sénégal (2004)              s     

AR-2 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Routes RNAV fixes                  

Egypte                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   

AR-3 

Tanzanie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES 
OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation longitudinale 
de 10 min                  

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan (avril 2003)                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation latérale: 
réduction progressive à 25 
NM avec RNP 5 en espace 
supérieur [TBD] 

                 

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction de la RVSM 
entre FL 350 et FL 390 
[TBD] 

                 

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte  (27/11/20030)                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES 
OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction de la RVSM 
entre FL 290 et FL 410 [TBD]                  

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte (27/11/2003)                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Service de contrôle 

régional en espace 
supérieur 

                 

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Mise en oeuvre graduelle 

de la RNAV aléatoire au 
dessus de FL 350 [TBD] 

                 

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Extension couverture VHF                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI DCPC (données)                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RSFTA                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   

Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ATS/DS                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle des 
procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 

Egypte                   
Ethiopie                   

AR-3 

Kenya                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle de 
l’AIDC                  

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP 10                  
Région AFI RNP 5                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice RNP 10                  
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI WGS-84                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS en-route                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte (2005)                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle de 
l’ADS                  

Burundi                   
Comores                   
Djibouti                   
Egypte (2004)                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Rwanda                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI SSR dans des espaces 
aériens choisis                  

Egypte                   
Kenya                   

AR-3 

Soudan (2003)                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction progressive de la 
détection et résolution de conflits 
assistés par ordinateur 

                 

Egypte                   
Erithrée                   
Ethiopie                   
France (Réunion)                   
Kenya                   
Libye                   
Madagascar                   
Maurice                   
Seychelles                   
Somalie                   
Soudan                   
Tanzanie                   

AR-3 

Ouganda                   

 
 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 
 Page A-37 

37 

 
MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AER.IENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Routes RNAV fixes                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Démocratique  du Congo                   
Libye                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   

AR-4 

Tunisie                   
 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 
 Page A-38 

38 

 
 MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation longitudinale 

de 10 min                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Démocratique  du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Contrôle régional en 

espace supérieur 
                 

Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Démocratique  du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation latérale: 

introduction graduelle de 
50 NM [TBD] 

                 

Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Démocratique  du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RVSM: introduction 

entre FL 350 et FL 390 
[TBD], 

                 

Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Démocratique  du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie (FL290-410)                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCRNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Extension de la couverture 

VHF                   
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Liaison de données (DCPC)                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits RSFTA                   
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits ATS/DS                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Introduction des procédures 

BOP entre centres principaux 
RSFTA 

                 

Algérie                   
Congo                   
Niger                   
Afrique du Sud                   

AR-4 

Tunisie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Introduction graduelle de 

l’AIDC                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RNP 5                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI WGS-84                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI GNSS en-route                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI ADS                  
Algérie                   
Angola                   
Botswana                   
Cameroun                   
Rép. Centrafricaine                   
Tchad (2003)                   
Congo                   
Rép. Dém. du Congo                   
Gabon                   
Libye                   
Namibie                   
Niger                   
Nigéria                   
Afrique du Sud                   
Tunisie                   

AR-4 

Zambie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Radar SSR en espace 

supérieur dans les TMA                  
Angola: Luanda                   
Tchad: Ndjaména                   
Congo: Brazzaville                   
Rép. Dém. Du Congo: Kinshasa                   
South Africa                   

AR-4 

Tunisia                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation 
longitudinale de 10 
min 

                 

Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Contrôle régional en 

espace supérieur                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation latérale de 

25 NM avec RNP 5 
[TBD] 

                 

Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RVSM entre FL 350 

et FL 390 [TBD]                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Acheminement 

aléatoire au dessus de 
FL 350 [TBD] 

                 

Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                    
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Couverture VHF                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RSFTA                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits ATS/DS                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

AR-5 Région AFI Introduction progressive de 
DCPC (données)                  

 Bénin                   

 Cameroun                   

 Congo                   

 Côte d’Ivoire                   

 Guinée Equatoriale                   

 Gabon                   

 Ghana                   

 Guinée                   

 Libéria                   

 Nigéria                   

 Sao Tome & Principe                   

 Sierra Léone                   

 Togo                   
AR-5 Région AFI Introduction graduelle de 

procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 

 Congo                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI VOR/DME (TMAs)                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP 5                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome & Principe                   

AR-5 

Sierra Léone                   

 
Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI WGS-84                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Guinée Equatoriale                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome                   
Sierra Léone                   

AR-5 

Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI GNSS en-route                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Guinée Equatoriale                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome                   
Sierra Léone                   

AR-5 

Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Bénin                   
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Guinée Equatoriale                   
Gabon                   
Ghana                   
Guinée                   
Libéria                   
Nigéria                   
Sao Tome                   
Sierra Léone                   

AR-5 

Togo                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS CONCRNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI SSR le long du corridor 

Abidjan/Accra/Lagos                  
Côte d’Ivoire                   
Ghana                   

AR-5 

Nigéria                   
Région AFI ADS/CPDLC pleine capacité 

au sol en 2005                  
Cameroun                   
Congo                   
Côte d’Ivoire                   
Gabon                   
Ghana                   
Nigéria                   

AR-5 

FIR Roberts                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Routes RNAV fixes                  
Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
Région AFI Séparation longitudinale de 

30NM avec surveillance 
radar 

                 

Maroc                   
Portugal1                  

AR-6 

Espagne 

Séparation longitudinale de 
30NM avec surveillance 
radar 

                 
Région AFI Séparation latérale de 25NM 

avec surveillance radar                  
Maroc                   
Portugal1                  

AR-6 

Espagne 

Séparation longitudinale de 
30NM avec surveillance 
radar 

                 
Région AFI RVSM                  
Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
  

Note 1: Etat hors Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle de 
procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 

Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
Région AFI DCPC (données)                  
Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
 

Note 1: Etat situé hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP 5                  
Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
Région AFI WGS-84                  
Maroc  

 
                 AR-6 

Espagne                   
Région AFI GNSS en-route                  
Maroc                   AR-6 

Espagne                   
Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Maroc                   AR-6 

Espagne                   
 

Note 1: Etat situé hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ADS (Bpa)                  
Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
Région AFI Mode S                  
Maroc                   
Portugal1                   

AR-6 

Espagne                   
 

Note 1: Etat situé hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation longitudinale de 10 

min                  
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI Routes RNAV fixes                  
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI Contrôle régionalen espace 

supérieur                   
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RVSM                  
Algérie (2003)                   
Egypte (2003)                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE  GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Extension couverture VHF                   
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI DCPC (données)                   
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI Introduction graduelle de 

l’ATN entre ACCs choisis                   
Algérie                   
Egypte (2007)                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 
 Page A-76 

76 

 
MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP 5 dans des espaces 
supérieurs choisis                   

Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI WGS-84                  
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI GNSS en-route                  
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS TMA/NPA                   
Algérie                   
Egypte (2005)                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS CONCRNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Radar SSR dans les 
espaces aériens à haute 
densité de trafic 

                 

Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
Région AFI Mode S dans les TMA de 

type 1                  
Algérie                   
Egypte                   
Libye                   
Maroc                   

AR-7 

Tunisie                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation 
longitudinale de 10 
min 

                 

Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Routes RNAV  fixes                  
Angola UM731 ; UM 998                  
Botswana UM731 ; UM 998                  

AR-8 
 
 

Afrique du Sud UM731                  
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Contrôle régional en 

espace supérieur                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation latérale 

[TBD]                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DU TRAFIC AERIEN PAR ETAT DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Acheminement aléatoire 

au dessus de FL 330                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RVSM entre FL 350 

et FL 390 [TBD]                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Couverture VHF complète                  
Angola (2004)                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI DCPC (données)                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits RSFTA                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN ŒUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI- (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits ATS/DS                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI AIDC                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
 

 
 
 

MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES 
ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle de 
procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 
AR-8 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI VOR/DME (TMAs)                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION)  
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI 

RNP 10                  
Région AFI 

RNP 5                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud RNP 5                  
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

 
AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI WGS-84                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS en-route                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Couverture SSR (Espaces 
aériens haute densité de 
trafic) 
Mode S in TMA Type 1 

                 

Angola (Luanda)                   AR-8 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

ELEMENTS DU 
SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ADS/CPDLC                  
Angola                   
Botswana                   
Lésotho                   
Malawi                   
Mozambique                   
Namibie                   
Afrique du Sud                   
Swaziland                   
Tanzanie                   
Zambie                   

 
AR-8 

Zimbabwe                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation 
longitudinale de 10 
min 

                 

Burkina Faso                   
Tchad                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Erithrée                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Routes fixes RNAV                  
Tchad                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 
 Page A-99 

99 

 

MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Contrôle régional en espace 

supérieur                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Erithrée                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Séparation laterale de 25 NM 

en environnement RNP 5                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Erithrée                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RVSM entre FL 350 

et FL 390                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Erithrée                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Extension couverture VHF                   
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI DCPC (données)                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RSFTA                  
Burkina Faso                   

Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

 
AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ATS/DS                  
Burkina Faso                   

Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

 
AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES 

ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Introduction graduelle de 
procédures BOP entre 
centres principaux RSFTA 

                 

Niger                   AR-9 
Sénégal                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP 10                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Evolution vers RNP 5                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI WGS-84                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS en-route                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Burkina Faso                   
Tchad                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA RÉGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ADS/CPDLC                  
Burkina Faso                   
Tchad (2003)                   
Erithrée                   
Gambie                   
Guinée Bissau                   
Mali                   
Mauritanie                   
Niger                   
Nigéria                   
Sénégal                   

AR-9 

Soudan                   
Région AFI SSR secteur Ndjaména                  

 
AR 9 Tchad (2003)                   

 
 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 
 Page A-113 

113 

 
MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Séparation longitudinale 
de 10 min                   

Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Maurice                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1:  Etats hors Région AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Acheminement aléatoire 

dans des portions choisies 
de l’espace aérien 

                 

Australie1                   
Madagascar                   
Maurice                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1:  Etats hors Région AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Routes RNAV fixes                  
Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Maurice                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1:  Etats hors Région AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 
CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

AR-10 Région AFI Contrôle régional en 
espace supérieur                  

 Australie1                   

 Comores                   

 France (Réunion)                   

 Inde1                   

 Madagascar                   

 Maldives1                   

 Maurice                   

 Seychelles                   

 Afrique du Sud                   
 

Note 1:  Etats hors Région AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI Réduction  de la séparation  

latérale à 50 NM coïncidant 
avec RNP 10 

                 

Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Maurice                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1:  Etats hors Région AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI 
ZONE DE ROUTES 

AERIENES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES OBJECTIF ATM 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RVSM entre FL 350 et FL 390 

évoluant vers FL 290/410 à 
partir de 2005 

                 

Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Maurice                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1:  Etats hors Région AFI, inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Couverture VHF                  
Comores  

 
 

                 

France (Réunion)                   
Madagascar                   
Mauritius2                   
Seychelles1                   

AR-10 

Afrique du Sud1                   
Région AFI DCPC (données)                  
Australie3                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde3                   
Madagascar                   
Maldives3                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 
Notes  1: Portée maximale techniquement possible atteinte (250NM). 
 2:  Extension couverture VHF en cours. Achèvement prévu en 2001. 
 3: Etats situés hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits RSFTA                  
Comores                   
France (Réunion)                   
Madagascar                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI Circuits ATS/DS                  
Comores                   
France (Réunion)                   
Madagascar                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES COMMUNICATIONS)) 
ZONE DE ROUTES 

AERIENNES 
REGIONS/ETATS 

CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI AIDC                  
Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1: Etats situés hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 
Région AFI RNP 5 (zones côtières et 

océaniques)                  
Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI RNP 10 (zones  
océaniques)                  

Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1: Etats situés hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI WGS-84                  
Comores                   
France (Réunion)                   
Madagascar                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS en-route)                  
Comores                   
France (Réunion)                   
Madagascar                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES NAVIGATION) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI GNSS TMA/NPA                  
Comores                   
France (Réunion)                   
Madagascar                   
Mauritius                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
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MISE EN OEUVRE PAR ETAT DU SYSTEME DE GESTION DU TRAFIC AERIEN DANS LA REGION AFI - (COMPOSANTES SURVEILLANCE) 

ZONE DE ROUTES 
AERIENNES 

REGIONS/ETATS 
CONCERNES ELEMENTS DU SYSTEME 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 

Région AFI ADS/CPDLC                  
Australie1                   
Comores                   
France (Réunion)                   
Inde1                   
Madagascar                   
Maldives1                   
Maurice                   
Seychelles                   

AR-10 

Afrique du Sud                   
 

Note 1: Etats situés hors de la Région AFI. Inclus pour la coordination. 
 
 



 APPENDICE B APIRG/14 - WP/8  

 

APPENDICE B 
 

CRITERES DE CATEGORISATION DES AERODROMES  
ET DES TMA 

 
Note ; Dans la suite de ce document, on entendra par : 

! nombre de mouvements sur l’aérodrome, le trafic annuel arrivée 
et départ sur l’aérodrome pour tout type de trafic (aviation 
générale, travail aérien, transport public, vols militaires…)  

 
! nombre de mouvements de la TMA, le trafic annuel arrivée 

départ plus les transits de la TMA pour tout type de trafic . 
 

 1) Les aérodromes 
 

Un seul critère a été retenu pour la catégorisation des aérodromes ; il 
s’agit du nombre de mouvements . 
 
Ainsi sera classé dans la catégorie 1, tout aérodrome dont le nombre de 
mouvements excède 25000 . 
 
Les aérodromes dont le nombre de mouvements sera compris entre 
10000 et 25000 seront de catégorie 2. 
  
Les aérodromes dont le nombre de mouvements sera inférieur à 10000 
seront de catégorie 3 . 
 
Toutefois pour tenir compte des pointes horaires de trafic, tout 
aérodrome de catégorie 2 ou 3 présentant une pointe horaire de trafic 
au moins égale à 9 sera immédiatement reclassée à la catégorie 
immédiatement supérieure . 
 
 2) Les TMA 

a) Paramètres  
 
Pour la catégorisation des TMA, on tiendra compte uniquement du 
paramètre nombre de mouvement pondéré (NMP)  défini dans les 
paragraphes suivants. 
 
Ainsi tout comme au niveau des aérodromes, la classification ci-après 
pour les TMA se fera au regard de la valeur du paramètre NMP: 
 

Catégorisation des TMA Valeur du paramètre NMP 
1 NMP >25000 
2  10000< NMP ≤ 25000  
3 NMP ≤ 10000 



APIRG/14 - WP/8 B-2 

 

 
 

b) Détermination du paramètre NMP 
 
Le paramètre NMP est la somme de quatre éléments T0, T1, T2 et T3 . 

 
NMP  = T0+T1+T2+T3 

 
- T0 représente le nombre de mouvements de la TMA 

considérée 
- T1 représente le nombre de mouvements des 

aérodromes situés dans la TMA 
- T2 représente les mouvements conflictuels induit par la 

complexité des espaces aériens adjacents 
- T3 représente les mouvements conflictuels induit par la 

complexité des espaces à statut particuliers existant dans 
la TMA. 

 
c) Calculs des éléments de NMP 

 
** Détermination de To 

Il est donné par les statistique connus du centre . 
 

** Détermination de T1 
T1 est la somme des statistiques de mouvements enregistrés dans les 
TMA et/ou aérodrome situés à moins de 80NM du centre de la TMA 
 
 

    ∑
=

=
n

i
iTT

1
1  

n étant le nombre d’aérodromes sous la TMA à moins de 80 NM du 
centre ; 
Ti = nombre de mouvements sur l’aérodrome i. 
             
                                                       
 

** Détermination de T2 
T2 est le nombre de mouvements conflictuel induit par la complexité 
des espaces contigus à la TMA considérée ; 
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 0  si 0 >− TT j  
m = nombre d’aérodromes 
Tj = nombre de mouvements de l’aérodrome j. 
 
 

** Détermination de T3 
 
T3 est le nombre de mouvements conflictuel induit par la complexité 
des espaces à statut particuliers existant à l’intérieur de la TMA ; 
Si Vk désigne le volume de l’espace à statut particulier k et Vo le volume 
de la TMA considérée, on a  
 
           

   0
0

1
k

3

V
  T T

V

p

k •=
∑

=
 

 
p = nombre de zones à statut particulier 
Vk = volume de l’espace aérien à statut particulier k. 
 
 
 
 

---------------- 
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 1 

PROFIL DU PROJET 
 
1.      RÉSUMÉ 

 
La fourniture de l’ appui pour renforcer la fiabilité et la sécurité du transport et  
contribuer au système mondial de navigation par satellite (GNSS) constituent des 
objectifs de la coopération spécifique en matière de stratégie  politique  relative au 
transport inscrite dans l’Accord de Partenariat entre l’Union Européenne et les Pays 
ACP (EU-ACP). Au cours de ces dernières années, la Communauté Européenne (EC) 
et les Autorités Africaines ont entretenu des contacts actifs dans ce secteur. Diverses 
études sur la faisabilité de l’extension des services du GNSS en Afrique ont été 
conduites grâce au financement de la Communauté Européenne (EC). 
 
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a adopté un concept en 
vue du système futur de navigation aérienne qui répondrait aux besoins du monde de 
l’aviation civile durant une bonne partie du 21ème siècle. Dans ce concept, le système 
mondial de navigation par satellite (GNSS) est considéré comme le système futur de 
navigation. Ce système remplacera progressivement les moyens terrestres actuels. Le 
système assurera les capacités multimodales et tous les autres modes de transport 
tireront parti de sa disponibilité. 
 
Le Plan de Mise en œuvre de la Région Afrique-Océan Indien (AFI) qui a été adopté 
par les États AFI et approuvé par l’OACI, contient un plan sur la stratégie pour la 
mise en œuvre du GNSS. La première phase de la stratégie prévoit, au cours de la 
période 2001-2005, la mise en œuvre d’un banc d’essai du GNSS comme extension 
du système Complémentaire Géostationnaire européen de Navigation (EGNOS) et un 
déploiement conditionnel d’un système opérationnel, ce dernier étant financé par les 
Fournisseurs des Services de Navigation Aérienne (ANSP) et d’autres bailleurs de 
fonds ou partenaires.   
 
Les activités de banc d’essai seront effectuées en deux étapes ci-après: 

- étape 1 : déploiement d’un petit banc d’essai mobile, couvrant de petites 
régions, pour valider les algorithmes de correction ; réaliser la conception du 
système, et accord sur les questions institutionnelles 

- étape 2 : Après l’adoption du rapport de l’étape 1, déploiement d’un système 
pré- opérationnel AFI. 

 
 L’objectif global du projet est de mettre en oeuvre les équipements et services 
nécessaires  à la composante  africaine du système EGNOS et son intégration avec 
EGNOS de l’Europe. À cette fin, les actions suivantes seront entreprises : 

- valider les performances du système GNSS et déterminer l’architecture du 
système opérationnel ; 

- sensibiliser tous les usagers et exploitants potentiels au sujet des avantages à 
tirer de ce système ; 

- mener toutes les études nécessaires (y compris l’analyse coûts/avantages, la 
certification du système, la propriété du système, et les mécanismes de 
recouvrement des coûts) en vue d’une décision de feu vert par le Région AFI. 

 L’objectif spécifique, qui consiste en un processus de transition efficace de la 
navigation et  la localisation en Afrique à partir des systèmes terrestres aux systèmes 
par satellite, est indiqué dans ses composantes fondamentales ci-après : 

- La fourniture et l’installation des équipements de réception des données et de 
communication par satellite;  
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- La formation du personnel ANSP en matière d’entretien et d’utilisation de ces 
équipements ; 

- La participation des usagers : mesures visant à agrandir l’implication des 
usagers, y compris les forums destinés aux usagers. 

 
Participation : Il est prévu que tous les 47 pays des 4 régions sub-sahariennes 
d’Afrique (SSA) participeront au projet. La présente proposition de financement 
couvre des équipements  pour les 4 régions.  
 
Structure organisationnelle : Un seul accord de financement devra être signé par 
les Ordonnateurs Régionaux–RAO, représentant la CEDEAO, la CEMAC, la SADC 
et la COMESA/IGAD/COI.  Un Ordonnateur Régional Délégué (DRAO) sera 
désigné pour la durée du projet. Le DRAO sera guidé par un Comité Directeur et 
appuyé par une Unité de Gestion du Projet (PMU). 
 
Coût et durée du projet : le coût du projet est estimé à €15.600.000, montant qui 
proviendra des Programmes Indicatifs Régionaux des régions bénéficiaires, ainsi 
que des fonds intra-ACP. Il est prévu des contributions en nature en provenance des 
ANSP et des États. La durée du projet est estimée à 3 ans et 1/2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTERVENTION 
 
1.1   Fondement juridique de la coopération 
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Le fondement juridique de la coopération entre l’Union Européenne et les pays ACP 
est défini dans l’Accord de Partenariat EU-ACP (Accord de Cotonou). L’Article 30 
figurant dans la section portant sur la stratégie de coopération en matière de Transport 
stipule que : 
 " Au niveau régional,  une attention particulière devrait être accordée  à ce qui suit : 

- La fourniture d’un appui en vue d’améliorer la fiabilité et la sécurité du 
transport maritime et aérien, et contribuer au système mondial de navigation 
par satellite interopérable avec le Système Complémentaire Géostationnaire 
Européen de Navigation. 

 
Plus loin, les paragraphes 65 à 71 donnent plus de détails sur les objectifs du 
transport maritime et de l’aviation auxquels le système EGNOS peut contribuer. 
" Encourager le programme régional relatif au transport maritime et  au 
développement des échanges commerciaux… " 
"  Les parties reconnaissent l’importance d’un transport aérien fort, sûr, et efficace 
en vue du développement économique, social et du développement des échanges 
commerciaux… " 
"Elles soulignent l’importance d’assurer la sécurité dans le secteur du transport 
aérien et la nécessité d’adopter et de mettre en œuvre les normes internationales 
pertinentes. À cette fin, l’Union Européenne (EU) aidera les pays ACP (…) à mettre 
en œuvre les systèmes de sécurité relative à la navigation aérienne, (…) à mettre en 
place des infrastructures et des ressources humaines, en veillant à ce que toutes les 
mesures qui sont prises dans ce domaine soient basées sur des conseils fournis par 
des organisations internationales compétentes…" 
 

1.2    Conformité avec les objectifs  mondiaux 
 
1.2.1   Objectifs et priorités de la politique en matière d’aide de la Communauté 
Européenne (CE) 
 
L’objectif de la politique de coopération pour le développement de la Communauté 
est de renforcer le développement durable conçu pour éradiquer la pauvreté dans les 
pays en développement et intégrer ces derniers dans l’économie mondiale. Cet 
objectif ne peut être réalisé qu’en  appliquant des politiques qui favorisent la 
consolidation de la démocratie, l’autorité de la loi, une bonne gouvernance et le 
respect des droits de l’homme. La coopération pour le développement de la 
Communauté doit être coordonnée avec les politiques des États Membres et dans la 
mesure du possible, avec les  principaux donateurs internationaux (comme par 
exemple, la Banque Mondiale, et des organisations membres de la famille des 
Nations-Unies, comme l’OACI ou l’OMI). 
 
1.2.2   Objectifs des programmes indicatifs régionaux 
 
Dans le cadre du 9ème Fonds Européen de Développement (FED), la coopération 
régionale avec les 4 régions bénéficiaires d’Afrique et de l’Océan Indien se focalise 
entre autres sur : 

- le renforcement de l’intégration économique régionale ; 
- l’amélioration de la coopération régionale dans le domaine du développement 

durable, y compris la réduction de la pauvreté, le renforcement des ressources 
humaines et la protection de l’environnement. 

 



APIRG/14 - WP/8 APPENDICE C C-4 
 

 4 

Par l’amélioration en termes de qualité, de quantité, de pertinence et de 
l’opportunité des renseignements de base disponibles aux échelons appropriés à 
partir du niveau local jusqu’à l’échelle continentale, le projet contribuera à la mise 
en œuvre d’un système opérationnel. Ce système opérationnel devra à son tour 
contribuer à l’établissement du  réseau régional, à la sécurité et sûreté du transport 
(intégration économique) et à la réduction des coûts. 
 
1.3  Analyse sectorielle 

 
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) s’est employée, depuis ses 
débuts, à mettre au point et à adopter des méthodes améliorées et plus fiables de 
navigation pour le monde entier. Au cours des cinquante dernières années, les progrès 
réalisés dans ce domaine ont énormément contribué à la croissance considérable du 
transport aérien et de ses secteurs connexes. 
 
 
Les progrès réalisés ont permis aux aéronefs dans plusieurs parties du monde de rester 
en communications continues et claires avec les contrôleurs de la circulation aérienne 
au sol ainsi qu’entre stations au sol et ils ont permis aux aéronefs d’utiliser des 
moyens de navigation et des aides d’approche assez sophistiquées et  précises et de 
tirer parti de la surveillance radar de l’espace aérien ( là où elle existe). 
 
Toutefois ces moyens de communications, navigation et surveillances sophistiqués 
n’ont pas été généralement disponibles au dessus des océans et des zones peu 
peuplées ainsi que dans bon nombre de pays en développement ayant des ressources 
limitées et une circulation aérienne très peu dense. 
 
La Région AFI qui a de larges déserts et d’autres zones peu peuplées et  dans laquelle 
les pays n’ont pas le plus souvent des ressources financières, matérielles et humaines  
nécessaires, a rendu la disponibilité et l’état de service de ces moyens de 
communications, navigation et surveillance assez inégales, non fiables ou totalement 
absentes dans plusieurs zones. 
 
L’adoption par l’OACI au cours de ces dernières années de la technologie satellitaire  
a ouvert de plus larges possibilités pour l’aviation civile. Elle ouvrirait à l’aviation 
civile les perspectives de naviguer avec précision au-dessus de toute l’Afrique par la 
réception d’un guidage précis de navigation. La disponibilité d’une telle capacité 
permettrait une plus grande flexibilité dans la gestion de la circulation aérienne avec 
la possibilité de choisir les routes les plus économiques. 
 
L’avantage majeur de ce système pour la région AFI, c’est qu’il requiert au sol très 
peu d’installations moins coûteuses par rapport aux systèmes classiques actuels et 
qu’il permet une couverture intégrale des services de navigation sur des zones peu 
peuplées, désertiques et forestières. Il faut souligner qu’il n’y a pas de besoins 
techniques pour  mettre en œuvre des stations au sol du système EGNOS dans chaque 
pays d’Afrique. En d’autres termes, cela signifie que l’échelon de fourniture des 
services du système EGNOS  est le niveau régional (c’est à dire le niveau sous-
continental) et supra national. 
 
1.4   Historique et justification. 
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Aides actuelles de navigation : dans la région AFI, la navigation aérienne est assurée 
par  l’utilisation d’une multiplicité d’aides de navigation terrestres (VOR, DME, 
NDB, ILS) et des systèmes à bord d’aéronefs (navigation par inertie). En outre, 
plusieurs régions  AFI couvrent d’importantes zones océaniques ou désertiques où  les 
aides de navigation au sol n’existent pas ou sont difficiles  à installer et à entretenir. 
La plupart des aéroports éloignés ne sont pas équipés pour des raisons économiques. 
En ce qui concerne le taux de panne des équipements classiques au sol de 
radionavigation,  la situation en Afrique est dramatique. Les renseignements tirés de 
la base des données de l’OACI relatives aux aides  de navigation et ainsi que du plan 
AFI de navigation aérienne, Doc No7474, indiquent que sont disponibles 70,5% 
seulement des équipements de radionavigation au sol qui sont requis à l’heure 
actuelle. Les 29.5% qui manquent sont constitués de 12% des équipements 
inutilisables et de 17,55% des équipements qui ne sont pas mis en œuvre 
conformément aux plans. 
 
Systèmes de navigation par satellite : deux constellations de systèmes de navigation 
par satellite sont déjà en place et sont opérationnelles, à savoir le Système Mondial de 
Localisation des Etats-Unis (GPS) et le Système Mondial de Satellites de Navigation 
de la Fédération de la Russie (GLONASS). Les deux sont des systèmes militaires, 
basés chacun sur une constellation de 24 satellites opérationnels, naviguant à 20.000 
km au- dessus de la terre. Étant donné que les systèmes GPS et GLONASS continuent 
d’être utilisés sous contrôle militaire de leurs pays respectifs, leur disponibilité sans 
restriction aux usagers civils n’est pas garantie. Les signaux GPS  ayant une meilleure 
précision de navigation et de localisation  jusqu’à 16 mètres sont cryptés en 
permanence, ce qui permet leur utilisation par les seuls récepteurs  livrés aux forces 
militaires américaines et à d’autres usagers agréés. Les signaux non cryptés sont mis à 
la disposition  du public. Toutefois, la précision, l’intégrité, la disponibilité et la 
continuité  des systèmes GPS et GLONASS ne répondent pas pleinement aux 
spécifications de l’aviation civile. 
 
Système de renforcement par satellite (SBAS) : Pour répondre aux exigences de 
l’aviation civile, l’industrie et l’aviation civile sont en train de développer et de mettre 
en œuvre le renforcement des systèmes existants. Trois systèmes sont actuellement 
mis en œuvre : le Système de Renforcement à couverture Étendue des Etats-Unis 
(WAAS), le Système Complémentaire Géostationnaire Européen de Navigation 
(EGNOS) et le MTSAT japonais. Ces systèmes sont fondés sur un réseau de stations 
de référence au sol, qui reçoivent et contrôlent les signaux des systèmes GPS et 
GLONASS. Les données issues de ces  stations de référence sont transmises à la 
station maîtresse où la validité des signaux émis par chaque satellite est évaluée et où 
les corrections sont calculées. Ces messages d’intégrité ainsi que des corrections sont 
diffusés aux aéronefs au-dessus d’une vaste région via les satellites géostationnaires 
de communications (INMARSAT), qui servent aussi  comme sources supplémentaires 
de signaux rangés dans le système GPS. 
 
Le système EGNOS émet déjà des messages au-dessus de l’Europe par les satellites 
INMARSAT de la Région Orientale de l’Océan Atlantique (AOR-E) et de la Région 
de l’Océan Indien (IOR).  En raison de larges empreintes de ces satellites couvrant le 
continent africain, corrections qui sont produites par le système EGNOS sur la base de 
données AFI devraient être accessibles au-dessus de presque toute la région avec une 
couverture redondante. La figure 1 ci-dessous montre les empreintes des satellites 
géostationnaires INMARSAT. 
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Sécurité et avantages économiques :  les avantages du système de navigation par 
satellite ont été reconnus très tôt par l’aviation civile. La haute précision et la 
disponibilité  de la navigation par satellite permettront d’utiliser de façon optimale 
l’espace aérien et d’augmenter la capacité du trafic sur les routes aériennes critiques. 
L’optimisation des profils de vol et des routes plus directes favorisera l’économie de 
carburant  améliorant ainsi l’environnement, et réduira les temps de vol. Les capacités 
d’approche de précision pourraient être assurées sur presque tous les aéroports. En 
plus, le guidage aux instruments de précision permettrait un meilleur accès aux 
régions éloignées contribuant à leur développement. La disponibilité des capacités 
d’approche par satellite contribuera à la diminution d’accidents dûs à l’impact sans 
perte de contrôle. La transition vers la navigation par satellite permettra d’utiliser un 
seul type de récepteur de navigation à bord de tout aéronef comparé aux besoins 
actuels d’emport d’une multiplicité de récepteurs pour les différentes phases de vol. 
Les équipements au sol pourront être retirés. 
 
Avantages et capacités multimodaux : les applications  de la navigation par satellite 
s’étendent aux autres modes de transport. Les entreprises qui exploitent les services 
de transport  routier, maritime, fluvial ou ferroviaire ont besoin de savoir en tout 
temps la localisation de leurs véhicules. Font de même différents services comme la 
police, les services d’ambulances et de taxis. Les comptes rendus de position peuvent 
être développés  pour contrôler les bateaux de pêche et suivre les mouvements des  
bateaux transportant des marchandises dangereuses. La technologie de navigation et 
de localisation par satellite est utile à l’agriculture, la météorologie, le transport 
terrestre, la cartographie, etc… Ceci a des conséquences écologiques et économiques 
telles que, dans les années à venir, son utilisation va considérablement augmenter. 
 
EGNOS : Le système Complémentaire Géostationnaire Européen de Navigation 
(EGNOS) constitue à une contribution européenne au GNSS. Le système EGNOS a 
été lancé en 1994 par la Conférence Européenne de l’Aviation Civile (ECAC) et il est 
géré par le Groupe Tripartite Européen (ETG) qui est composé de la Commission  
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Européenne, l’Agence Spatiale Européenne et l’Eurocontrol. Le système EGNOS vise 
à fournir des services de localisation et de navigation à toutes les catégories d’usagers 
(aériens, terrestres et maritimes). Comme les besoins des usagers les plus exigeants  
concernent les besoins de l’aviation civile, les spécifications du système EGNOS 
visent à satisfaire les performances requises pour toutes les phases du vol depuis la 
navigation de route jusqu’à l’approche et l’atterrissage de précision. Le système 
EGNOS sera totalement opérationnel en Europe en 2004. 
 
1.5   Stratégie relative au GNSS pour la Région AFI 
 
Dans le cadre de la préparation de la 7ème réunion Régionale Afrique Océan Indien de 
Navigation Aérienne (AFI/7), qui s’est tenue à Abuja en mai 1997, un groupe de 
travail sur le GNSS (GNSS WG) a été créé en vue de proposer une stratégie pour 
l’introduction et la mise en œuvre du système de navigation par satellite dans la 
région AFI. 
 
Ce groupe de travail est composé de représentants de l’OACI (Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale), l’IATA (Association du Transport Aérien 
International) l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en 
Afrique et à Madagascar, et de l’ATNS ( Aviation Civile de l’Afrique du Sud). 
 
Le groupe de travail a mené deux études qui ont été partiellement financées par la 
Commission Européenne (DG VII) pour des montants de 228.000 ECUS et de 
396.000 ECUS respectivement.  Le service de navigation de base à assurer permettra 
aux usagers aéronautiques d’utiliser la navigation par satellite pour toutes les phases 
du vol depuis la navigation de route jusqu’à la phase d’approche avec guidage vertical 
d’une précision de 20 m. L’extension du système EGNOS dans la région AFI 
contribuerait à la réalisation des objectifs définis dans les Articles 23, 24, 30 et 42 de 
l’Accord ACP-EU de Cotonou. 
 
Il a résulté de ces études la proposition d’une stratégie à la 11ème  réunion du Groupe 
Régional AFI  de Planification et de Mise en œuvre ou APIRG (qui est composé de 
tous les États AFI et des fournisseurs de services de Circulation Aérienne). Le Groupe 
APIRG a adopté la stratégie qui a été modifiée lors des deux réunions suivantes 
d’APIRG pour tenir compte de récents progrès dans le domaine de la navigation par 
satellite. La stratégie actuellement convenue prévoit l’introduction progressive de la 
navigation par le GNSS comme suit : 
 
Phase I ( à court terme), jusqu’en 2004 :  
 
Cette phase permettra d’utiliser le GPS en tant que principal moyen de navigation 
pour la navigation en route, les approches classiques (NPA) et en tant que moyen de 
navigation complémentaire pour les régions de contrôle terminales (TMA). 
L’infrastructure au sol reste inchangée. 
 
Phase I-A (jusqu’en 2003) 
 
Un banc d’essai AFI du GNSS sera mis en œuvre pour valider les objectifs et  
algorithmes de correction différentielle du système EGNOS opérationnel devant être 
mis en œuvre au cours de la Phase I. 
 
Phase I-B (jusqu’en 2004) 
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Cette phase consistera au déploiement d’un réseau de stations RIM dans la Région 
AFI. Pour préparer la mise en œuvre du système EGNOS opérationnel, de 
nombreuses activités devront en même temps être effectuées au cours de cette phase : 
le système définitif, sa conception, la préparation  des spécifications, l’estimation du 
coût et le financement, l’accord sur le cadre institutionnel et opérationnel et des 
questions programmatiques. Cette phase se terminera avec la validation du système 
EGNOS dans la Région AFI. 
 
Phase II (Moyen terme) 2005-2011 : 
Au cours de cette phase, des applications opérationnelles répondant à une précision 
verticale de 20 m seront mises en œuvre en tout point de la Région AFI. Cette phase 
tiendra compte de : 
a.  Phase en route : capacité suffisante pour répondre aux besoins de navigation en 

route  en tout point de la Région AFI ; le GNSS est approuvé en tant que système 
unique pour la navigation en route, compte tenu des progrès techniques et 
juridiques, et des aspects institutionnels. Les aides de navigation en route seront 
en conséquence progressivement retirées en  consultation avec les usagers. 

b.  Les régions de contrôle terminales : capacité suffisante pour répondre aux besoins 
de navigation dans les régions de contrôle terminales (TMA) en tout point de la 
Région AFI ; le GNSS est approuvé en tant que moyen unique pour la  navigation 
dans les TMAs, compte tenu des progrès techniques et juridiques, et des aspects 
institutionnels. 

c. Les VOR/DME/NDB de régions de contrôle terminales, et les radiophares 
d’alignement de pistes qui ne sont pas associés à un ILS, seront progressivement 
retirés au cours de la phase II  en consultation avec les usagers. 

d.  Phase d’approche et d’atterrissage : capacité suffisante pour le dispositif APV-1 
dans l’ensemble de la Région AFI. L’ILS continuera d’être assuré aux 
aérodromes. Partout où les besoins pour l’approche et l’atterrissage peuvent être 
satisfaits par le dispositif APV-1, le retrait de la CAT-I d’ILS devrait être 
examiné. 

 
 
Phase III (à long terme) 2012 et plus : 
 Il est présumé qu’au moins deux constellations de satellites de navigation seront  
disponibles. Les services des moyens uniques pour la navigation à partir de la phase 
de navigation  en route jusqu’aux opérations de catégorie I. La catégorie I par  SBAS 
ou  GBAS sera disponible dans les emplacements où l’analyse de l’historique des 
données MET ou les caractéristiques du trafic en justifient le besoin. D’autres besoins 
seront satisfaits par le système de renforcement au sol (GBAS). 
 
1.6      Activités préliminaires, le projet RIMS de Dakar 
 
Par le biais de contact ECUREV, la Communauté Européenne (EC) s’est dotée d’une 
station de référence portable nécessaire pour essayer le GNSS sur le terrain. 
 
L’ASECNA est prête à contribuer à l’activité relative à l’essai en Afrique Occidentale 
en assurant gratuitement le transport de cette station aux sites d’essai en Afrique et en 
l’abritant dans l’entre-temps à Dakar, Sénégal. L’ASECNA prendra également en 
charge les communications, la conduite des essais au sol, l’installation des 
équipements embarqués de calibration, les essais en vol et les coûts relatifs aux 
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démonstrations. Le DG TREN, ESA et ASECNA préparent déjà un arrangement en 
vue de l’exécution de ce projet au cours de l’année 2002. 
 
1.7      Groupes cibles, bénéficiaires et  partenaires 
 
Alors que les Fournisseurs de Services de Navigation Aérienne participants d’Afrique 
(ANSP) sont les principaux bénéficiaires directs, une partie importante de la 
communauté des usagers des capacités de localisation et de navigation précises – 
transport, compagnies aériennes, transport maritime, gestion des informations 
géographiques,…constitue  le cible pour ce projet. 
 
Quatre organisations régionales, ECOWAS, CEMAC, SADC, COMESA/IGAD/IOA  
devront être assistées pour répondre aux besoins spécifiques des 47 pays ACP de 
l’Afrique sub-saharienne (SSA). Les centres régionaux ayant des liaisons importantes 
avec la communauté des usagers devront être pris en compte en vue de les appuyer. 
 
D’autres partenaires intéressés comprennent la République d’Afrique du Sud, pour 
laquelle des dispositions doivent être prises avec d’autres donateurs. 
 
1.8    Questions à aborder 
 
Identification des usagers/bénéficiaires potentiels (décideurs politiques, ministères et 
départements techniques, secteur non gouvernemental formel et informel, etc…) et la 
mise en place des structures institutionnelles appropriées en vue de faciliter leur 
rapprochement et d’assurer la durabilité à long terme ; 
Identification des partenaires du secteur privé ayant un intérêt direct sur les 
informations relatives à la localisation  et à la navigation et qui pourraient devenir des 
partenaires directs dans ce programme ; 
Identification des organisations sociales intermédiaires convenables comme l’agence 
nationale de cartographie,  les organismes ou services de pêche et de transport. ; 
Identification des partenaires au niveau international/ agences d’assistance/ les 
donateurs au développement qui peuvent appuyer substantiellement et financièrement 
la mise en œuvre du système opérationnel du GNSS dans la Région AFI. 
 
2. MISE EN ŒUVRE 
 
2.1   Moyens physiques et non physiques 
 
Les contributions physiques au projet comprennent la fourniture et l’installation de 
nouvelles stations au sol en plus des logiciels connexes et des modules d’application, 
et l’exécution des activités relatives  au développement et à la diffusion. 
 
Les contributions non physiques incluent la Gestion du Projet et d’autres services 
d’Assistance Technique, certaines études ( par exemple, sur l’architecture 
opérationnelle définitive), la formation de base et complémentaire, la revue à mi-
terme et l’évaluation finale. 
 
Le projet est réparti en deux étapes, qui couvrent la Phase I-A et la première partie de 
la Phase I-B de la stratégie du GNSS AFI. 
 
Étape 1 : Mise en œuvre du banc d’essai SBAS mobile 
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La performance du système EGNOS couvrant la Région AFI est évaluée sous toutes 
les conditions écologiques grâce à un banc d’essai constitué de cinq (5) stations 
mobiles de référence reliées par satellite au centre EGNOS de l’Europe. Le système 
mobile sera déployé pendant une période totale d’une année en Afrique occidentale et 
centrale, puis en Afrique australe et orientale. Le but principal du banc d’essai mobile 
est de valider les performances du système au-dessus de certaines zones critiques.  
 
La validation sera réalisée grâce aux essais statiques, le recueil de données et par des 
essais en vol en se servant des aéronefs de calibration spécialisés appartenant à des 
organisations comme l’ASECNA ou l’ATNS de la l’Afrique du Sud. 
 
Les résultats obtenus de cette première étape contribueront à la détermination de 
l’architecture de base et à la conception du système SBAS pré-opérationnel AFI. 
Cette étape se terminera par la conception du système en détail et l’estimation de son 
coût. Ce résultat sera adopté par le Comité Directeur, après son approbation par 
l’APIRG, avant le lancement de l’Étape 2. 
 
Simultanément, les États AFI, les fournisseurs des services de navigation aérienne et 
les usagers décideront des questions institutionnelles, notamment la propriété du 
système, la gestion, le recouvrement des coûts et l’accord multilatéral avec 
l’Organisation Européenne et les fournisseurs de services EGNOS, etc. 
 
Étape 2 : Mise en œuvre du système  SBAS pré-opérationnel  AFI 
 
Un ensemble de 16 stations de référence opérationnelles sera déployé dans la Région 
AFI et connecté aux Moyens de Traitement Central du Banc d’Essai Européen. 
 
Les évaluations des usagers seront effectuées, surtout par des essais en vol en se 
servant des aéronefs de calibration spécialisés provenant des organisations comme 
l’ASECNA ou l’ATNS de la l’Afrique du Sud. Les évaluations multimodales seront 
également réalisées, c’est à dire, l’amarrage en mer et dans le port, le suivi  précis des 
bateaux de pêche. 
 
2.2     Organisation et procédure de mise en œuvre 
 
DRAO : En raison du caractère spécifique du projet, avec sa portée continentale et sa 
complexité opérationnelle, un seul Ordonnateur Régional Délégué (DRAO) sera 
désigné par les Ordonnateurs Régionaux des quatre régions concernées. Il assumera la 
responsabilité de gérer l’exécution du projet en tant que unique représentant juridique 
des quatre organisation régionales (ECOWAS, CEMAC, SADC, 
COMESA/IGAD/IOC). 
 
Comité directeur : Un comité directeur sera mis en place pour guider et superviser le 
DRAO, et il se réunira au moins deux fois l’année. Il examinera et se conviendra entre 
autres des programmes de travail que soumettra le DRAO. Le comité directeur sera 
composé de : 

- Un représentant de chaque Organisation Intergouvernementale Régionale 
(ECOWAS, CEMAC, SADC, COMESA/IGAD/IOC). 

- Des représentants de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) 
- Un représentant de l’Association du Transport Aérien International (IATA) 
- Le Président du Groupe APIRG 
- Le Président du Groupe d’étude AFI sur le GNSS, jouant le rôle d’observateur 
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- Des représentants des ANSP issus de chacune des quatre sous régions (par 
exemple, ASECNA, ATNS, AFI orientale) 

- Des représentants de la Commission Européenne (EC), faisant office 
d’observateurs. 

- Des représentants de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), jouant le rôle de 
conseiller technique. 

 
PMU : Une Unité de Gestion du Projet sera mise en place avec une assistance 
technique en vue d’appuyer l’Ordonnateur Régional Délégué (DRAO) dans la mise 
en œuvre du projet. Elle sera abritée par (à déterminer) et participera à la gestion des 
activités quotidiennes du projet en fournissant l’expertise de supervision des 
installations techniques et en facilitant les activités relatives à la composante de 
formation et à l’orientation des usagers. La PMU sera chargée de la gestion 
quotidienne du projet sous l’autorité du DRAO et du Comité Directeur. 
 
Un bureau d’expertise sera recruté pour assurer ces services, selon les procédures 
habituelles du Fonds Européen de Développement (FED) relatives aux contrats de 
service, c’est à dire, la sélection après un appel d’offres restreint. La première 
activité de l’Unité de Gestion du Projet (PMU) consistera à évaluer les appels 
d’offres pour la fourniture des équipements envisagés. La PMU préparera et gérera 
les Programmes de Travail Annuel pour la mise en œuvre des activités du projet ; y 
compris les réunions du Comité Directeur, les composantes de formation et 
d’orientation des usagers. Les réglementations habituelles FED en matière 
d’exécution du Programme de Travail seront respectées.  
 
La fourniture, l’installation, l’organisation et la mise en service des équipements et  
logiciels seront réalisés selon les procédures FED relatives aux appels d’offres 
ouverts à l’échelle internationale. Deux appels d’offres (un banc d’essai mobile et 
un banc d’essai opérationnel AFI), présentant un nombre approprié de lots sont 
envisagés. 
 
Des experts indépendants seront engagés, selon les procédures pertinentes FED 
relatives aux contrats de service, pour la revue de l’exécution du banc d’essai 
mobile (phase 1/A), l’examen de la validation du système pré-opérationnel (phase 
1/B) et l’Évaluation finale du projet. Le document d’Évaluation Finale sera utilisé 
en vue de la réunion d’APIRG/15 pour autoriser le commencement de la mise en 
œuvre du système opérationnel (deuxième partie de la phase 1/B). 
 
Une activité conjointe importante du Comité Directeur, le DRAO, la PMU et les 
bénéficiaires consistera à l’établissement du réseau avec les projets pertinents des 
États membres et d’autres donateurs. Un site Web actif qui est entretenu par la PMU 
assistera ce processus de communication. 
 

2.3 Technologie appropriée 
 
Le projet utilisera la technologie que les ANSP pourront eux-mêmes gérer et 
entretenir, avec une assistance limitée des techniciens disponibles dans les pays 
africains et dans l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Les équipements seront  d’une 
conception robuste et parfaitement testés pour assurer un fonctionnement soutenu sur 
le continent africain. Des ensembles de logiciels standards soutenus sur le plan 
commercial seront livrés, le cas échéant. 
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2.4   Plan de calendrier des dépenses et de financement 
 
Il est prévu que le projet sera mis en œuvre sur une période de 3 ans et 1/2. L’action 
de démarrage sera le lancement de l’appel d’offres d’assistance technique. 
 
Le coût du projet est estimé à €15.600.000, devant être financés à partir des 
ressources de tous les pays ACP du 9ème Fonds Européen de Développement (FED)  et 
des Programmes Indicatifs Régionaux  des 4 régions bénéficiaires, répartis comme 
suit : 
 
Étape 1 : banc d’essai SBAS mobile 
    

- Fourniture, transport, installation et mis en service 
      des équipements et logiciels                                         €2.150.000 
-     Formation de base, logistique                                         €240.000 
-     Activités relatives à la participation des usagers             €140.000 
-     Mesures d’appui (PMU, Comité Directeur)                  €340.000 
-     Revue, Évaluation                                                           €200.000 
-     Cas d’urgence                                                                   €280.000 
- Études (y compris la conception l’estimation du coût 
      du système final)                                                            €1.200.000 

TOTAL                                                                       €4.550.000 
 

Étape 2 : Mise en œuvre du SBAS pré-opérationnel AFI 
  

- Fourniture, transport, installation et mis en service 
      des équipements et logiciels                                          €6.400.000 
-     Formation de base et complémentaire                              € 740.000 
-     Activités relatives à la participation des usagers               € 310.000 
-     Mesures d’appui (PMU, Comité Directeur)                   € 1.600.000 
-     Revue, Évaluation                                                           €300.000 
-     Cas d’urgence                                                                    € 900.000 

Études supplémentaires                                                   € 800.000 
TOTAL                                                                         €11.050.000 
 

Le lancement de l’Étape 2 sera tributaire de l’approbation préalable de la 
conception et du coût du système par le Comité Directeur. Les dispositions 
institutionnelles, y compris la gestion, la supervision et le recouvrement des coûts 
du système seront aussi adoptées à l’avance. 
 
2.5   Conditions particulières et mesures d’accompagnement devant être prises 
         par les Gouvernements 
 
Comme condition préalable à la soumission du projet, les pays bénéficiaires devraient 
mandater, par l’intermédiaire de leurs organisations respectives, le (TBD) en tant que 
l’Ordonnateur Régional Délégué (DRAO). Ils désigneront par la suite  leurs 
représentants dans le Comité Directeur et faciliteront leur participation effective à ses 
activités. 
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Le (TBD) qui endosse les responsabilités du DROA pour le projet acceptera d’abriter 
l’Unité de Gestion du Projet (PMU), en mettant à sa disposition l’espace de bureaux, 
des moyens de communications et un appui technique. 
 
Les Ordonnateurs Nationaux issus d’un petit nombre de pays éligibles ne faisant pas 
partie des 4 regroupements régionaux, devront notifier au Directeur Général du 
Développement leur souhait de participer au projet et ils devront déléguer l’une des 4 
organisations régionales à signer l’Accord de Financement et à agir pour leur compte 
au sein du Comité Directeur. 
 
Comme condition préalable à la mise en œuvre du projet, tous les pays participants 
veilleront à ce que les installations et services appropriés soient fournis, tels que                           
requis pour abriter et faire fonctionner correctement les nouveaux équipements. En 
outre, ils veilleront aussi à ce qu’un financement suffisant et l’affectation du 
personnel des ANSP soient assurés et maintenus. La fourniture des équipements ne 
sera soumise à aucune autre  condition  particulière, mais compte tenu des besoins des 
bénéficiaires les plus faibles,  la PMU aidera au renforcement institutionnel, avec 
l’appui du réseau régional et des activités relatives à l’orientation des usagers. 
 
Les organisations comme l’ASECNA signeront un protocole d’entente avec les 
organisations régionales compétentes qui s’engageront à entretenir les nouveaux 
équipements pour le compte de leurs États membres. 
 
La PMU appliquera lignes directrices et recommandations telles que formulées par 
l’OACI pour veiller à ce que les candidats à la formation  définissent d’avance les 
objectifs sur lesquels les formateurs doivent travailler, et que les étudiants ainsi que 
leurs ANSP veuillent la formation spécifique sur proposition.       
 
3. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 
 
3.1 Dispositions de contrôle et suivi 
 
La responsabilité des rapports de contrôle des progrès réalisés et d’évaluation de 
l’impact incombe à la PMU, qui sera assistée par tous les participants au réseau 
d’autoassistance, y compris les bénéficiaires, le DRAO et le Comité Directeur. Un 
ensemble de principaux Indicateurs Objectivement Vérifiables pour le projet seront 
présentés après son lancement. 
 
3.2 Revue, Évaluation, audits  
 
Les revues à mi-terme pour chaque étape du projet sont prévues après l’installation 
complète des équipements. Des consultants indépendants se chargeront de cette 
activité, conformément aux règlements relatifs aux contrats de service. Une évaluation 
supplémentaire de l’efficacité et de l’impact des composantes générales du projet sera 
entreprise vers sa fin. 
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ANNEXE 1 :  DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
1. Plan AFI de Mise en Œuvre du CNS/ATM de l’OACI 1995-2005 (AFI Doc. 

003). 
2. Rapport d’APIRG/13 de l’OACI 
3. "Phase 1 de l’Étude sur l’Introduction et la Mise en Œuvre du GNSS dans la 

Région Afrique- Océan indien", qui est en partie financée par la Communauté 
Européenne (EC), exécutée par l’OACI, ASECNA, ATNS et l’IATA, préparée 
à l’intention de l’APIRG/11 (Avril 1997). 

4. "Phase 2 de l’Étude sur l’Introduction et la Mise en Œuvre du GNSS dans la 
Région Afrique- Océan indien", qui est en partie financée par la Communauté 
Européenne (EC), exécutée par l’OACI, ASECNA, ATNS et l’IATA, préparée 
à l’intention de l’APIRG/12 (Juin 1999). 

5. Coûts et avantages multimodaux du GNSS,  étude de cas sur l’aviation en 
Afrique, publication 0.2" réalisée par l’Eurocontrol et l’IATA (Octobre 2000) 

6. Expansion du banc d’essai AFI du système EGNOS, Notes techniques 1 à 5, 
Groupe de Travail  EC/ESA/AFI sur le GNSS, mai 2001, qui a été amendé en 
février 2002. 
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ANNEXE 2 : ACRONYMES 
 
ACP              États d’Afrique, Caraïbes et  Pacifique, parties de la Convention de Cotonou 
 
APV                Approche avec guidage vertical 
 
ANSP               Fournisseurs de Service de Navigation Aérienne 
 
ASECNA   Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à  

Madagascar 
 
CEMAC       Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
 
DME                Dispositif de Mesure de Distance 
 
DRAO            Ordonnateur Régional Délégué 
 
ECAC             Conférence Européenne de l’Aviation Civile 
 
ECOWAS      Communauté Économique des États de l’Afrique Occidentale 
 
EDF                Fonds Européen de Développement 
 
EGNOS          Système Complémentaire Géostationnaire Européen de Navigation 
 
GBAS            Système de Renforcement à base de Stations au sol 
 
IGAD             Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement de  
                       l’Afrique Orientale 
ILS                 Système d’Atterrissage aux Instruments 
 
IMF                Fonds Monétaire International 
 
IOC                Commission de l’Océan Indien 
 
GLONASS     Système Mondial de Satellites de Navigation (Fédération de Russie) 
 
GPS                Système Mondial de Localisation 
 
OVI                Indicateurs Objectivement Vérifiables 
 
PMU               Unité de Gestion du Projet 
 
RAO               Ordonnateur Régional 
 
SADC            Communauté de Développement de l’Afrique Australe 
 
SBAS             Système de Renforcement par Satellite 
 
SSA             Afrique Sub-saharienne 
 
VOR            Radiophare Omnidirectionnel VHF  
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 TABLEAU CNS 3 - AIDES DE RADIONAVIGATION 
 
 EXPLICATION DU TABLEAU 
 
Colonne 
 
1 Nom du pays, de la ville et de l'aérodrome et, dans le cas des aides de route et de région terminale, 

emplacement de l'installation. 
 
2 Type de piste: 
 

NINST - piste à vue 
NPA  - piste avec approche de non-précision 
PA1  - piste avec approche de précision, catégorie I 
PA2  - piste avec approche de précision, catégorie II 

 
3 Fonction des aides indiquées dans les colonnes 4 à 8: 
 

A/L   -  aide d'approche et d'atterrisage 
E    - aide de route 
T    - aide terminale 

 
4 ILS - Système d'atterrisage aux instruments.  Le numéro d'identification de la piste qui doit être desservie 

par un ILS est indiqué et accompagné du chiffre romain I ou II pour indiquer une installation ILS de 
catégorie de performance I ou II, respectivement. 

 
Note: - Le symbole «* » indique que l�ILS doit émettre des signaux d�assez bonne qualité pour la 

catégorie II, sans la fiabilité et la disponibilité procurées par un équipement redondant et le 
passage automatique sur  équipement de secours. 

 
5 Radiobalise associée à un ILS ou utilisée comme aide d'approche sur un aérodrome. 
 
6 Équipement de mesure de distance.  En regard de l'ILS de la colonne 4: le DME doit être utilisé à place 

d'une radioborne faisant partie de l'ILS.  En regard du VOR de la colonne 7: le DME doit être coïmplanté 
avec le VOR. 

 
7 VOR recommandé. 
 
8 NDB recommandé. 
 

Note I:- Le signe plus (+) indique que le NDB devra être mis hors de service lorsque l’installation 
VOR ou VOR/DME aura été mis en oeuvre. 

 
Note II:- Presque tous les NDB LF/MF identifiés par le symbol «# » sont des aides nationales 
existantes non protégées contre le brouillage autant que l�exigent les dispositions de l�Annexe 10 
relatives à la planification internationale. 
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9 La distance et l'altitude jusqu'auxquelles les signaux du VOR ou du VOR/DME doivent être protégés sont 

respectivement indiquées en milles marins (NM) et en centaines de pieds, et la couverture nominale 
recommandée pour le radiophare non directionnel NDB est donnée en miles marins. 

 
Note: - Par définition, la couverture nominale est la zone entourant le NDB dans laquelle le 

champ vertical de l'onde de sol dépasse la valeur minimale spécifiée pour la région où se 
trouve ce radiophare. 

 
10 à 13 GNSS  Système mondial de navigation par satellite (comprend le GBAS et le SBAS). 
 

Implantation du GBAS (système de renforcement par stations au sol) destiné à être utilisé pour les 
approches de précision et les atterrissages CAT I, CAT II, CAT III. 

 
Note: Le GBAS ou SBAS de CAT-I sera disponible aux emplacements où l�anlyse des données MET 
historiques ou bien les caractéristiques de trafic en justifient le besoin. 

 
Implantation du SBAS (système de renforcement par satellite) destiné à la navigation en route, pour 
la navigation en région terminale et pour les approches et atterrissages conventionnels. Un �X » 
indique que le service est assuré; l�emplacement exact de la station de référence au sol sera 
déterminé ultérieurement. 

 
NPA:  besoin pour des procedures NPA fondées sur le GNSS  
APV-1: besoin pour des procedures APV-1  
RIMS:  besoin pour une station de référence au sol RIMS 

 
 

 
12 Observations 
 
 - - - - - - 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

ALGERIA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

ADRAR/Taouat 
 

04 NPA 
22 NINST 

 
A/L 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
200/250 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

ALGER/Houari Boumediene 
 
 
 
 

 
 

05 NPA 
23 PA2 

 
09 PA1 
27 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
A/L 
A/L 

 
 
 

23-II 
 

09-II* 

 
 

X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 
 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 
 

 
  

X 
X 
 

X 
X 

 
X 
X 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
ANNABA/EL Mellah 
 
 
 

 
 

01 NPA 
19 PA1 

 
05 NPA 

23 NINST 

 
E 

A/L 
A/L 

 
A/L 
A/L 

 

 
 
 

19-II 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 

 
200/250 

 
 

 
  

X 
X 
 

X 
X 

 
X 
X 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
BEJAIA/Bejaia 

 
 

08 NPA 
26 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
X 

 
 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
BENI ABBES 

 
 

 
 

E 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 

BENI AMRANE 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

200/170 

 
    

 
 

 

 
 

BORDJ MOKHTAR 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 
 

 
 

100 

 
   

 

 
 

 
 

 
 
BORDJ OMAR DRISS 

 
 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
BOU-SAADA 

 
 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 

200/500 

 
 

   
 

 
 

 
 
CHERCHELL 

 
 

 
 

E 
 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

100 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
CONSTANTINE/Mouhamed Boudiaf 

 
 

14 NPA 
32 PA1 

 
16 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
A/L 

 
 
 

32-II* 
 
 

 
 

 
X 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 

 
200/500 

 
 

 
 

 
 

X 
X 
 

X 

 
X 
X 
 

X 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

34 PA1 A/L 34-II* 
 

X X X X 
  

DELLYS 
 

 
 

E 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
X 

 
50 

 
 

   
 

 
  

 
DJANET 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X+# 

 
 

200/500 
100 

 
 

   
 

 
 

 
 

EL BAYADH 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

150/100 
100 

 
 

   
 

 
 

 
 
EL GOLEA 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
100 

 
 

   
 

 
 

 
 
EL OUED 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

200/400 

 
 

   
 

 
 

 
 
GHARDAIA/Noumérate 

 
 
 

12 NPA 
30 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

30-I 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

200/500 
 
 

 
 

     
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
HASSI-MESSAOUD/Oued Irara 

 
 
 
 

01 PA1 
19 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

01-I 
 

 
 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 

X+# 
 
 
 

 
 

200/500 
50 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ILLIZI 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
 

   
 

 
 

 
 
IN GUEZZAM 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

200/170 
100 

 
 

   
 

 
 

 
 
IN SALAH/In Salah 

 
 
 
 

05 NPA 
23 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 

X 

 
 

200/400 
100 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
JIJEL/Ferhat Abbas 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
50 

 
 

   
 

 
 

 
 
MECHERIA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

50 

 
 

   
 

 
 

 
 
MOSTAGANEM 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 

200/500 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

ORAN/Es Sénia  
07 NPA 
25 PA2 

E 
A/L 
A/L 

 
 

25-II 

 
X 
X 
 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

200/400 
 
 

 
 
 
 
 

X 
X 

X 
X 

 
 

 
REGGAN 
 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
80 

 
 

   
 

 
 

 
TAMANRASSET/Aguennar 

 
 

02  NPA 
20 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 
 
 

 
200/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

 
 

08 PA1 
26 NPA 

 
A/L 
A/L 

 
08-II* 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
TEBESSA/Tébessa 

 
 
 

11 NPA 
29 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
TIARET 

 
 
 

 
E 
 

 
 
 

 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
 
 
 

 
200/500 

 
 

 
 

   
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

TIMIMOUN 
 

 
 

E 
 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
200/400 

 
 

   
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

TINDOUF 
 

 
 

E 
 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
 

X 

 
200/400 

125 
 

 
 

   
 

 
 

 
TLEMCEN/Zénata 

 
07 NPA 
25 NPA 

 
A/L 

 
 
 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 

X 

 
20/500 

 
180 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

TOUGGOURT 
 

 
 

E 
 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
 

X 

 
200/500 

50 

 
 

   
 

 
 

 
 
ZARZAITINE/In-Amenas 

 
 
 

05 NPA 
23 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
 

X 

 
 

200/400 
200/400 

 
135 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 
ZEMMOURI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

E 

 
 

 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 

200/500 
135 

 
 

   
 

 
 



4-CNS-3-6 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

ANGOLA 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
CUITO CUANAVALE 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
 

   
 

 
  

 
HUAMBO/Albano Machado 

 
 

11 NPA 
29 NPA 

 
 

A/L 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 

200/500 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
KUITO 
 
LUANDA/4 de Fevereiro 
 
 
 
LUENA 
 
SAURIMO 

 
 
 
 
 

05 NPA 
23 PA1 

 
 

E 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

E 
 

E 
E 

 
 
 
 
 
 

23-II* 

 
 
 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X+# 

 
 

200/500 
 

200/500 
 
 
 
 

200/500 
 

200/500 
50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
BENIN 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
COTONOU/Cadjehoun 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500  

 
    

 
 

  
 

 
06 NPA 

 
A/L 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X X  

 
 

  
 

 
24 PA1 

 
A/L 

 
24-II* 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 X X  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

BOTSWANA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

FRANCISTOWN 
 

 
11 NINST 

 
E 

A/L 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
  

X 
 

X 

 
 

 
 

 
 

 
29 NINST 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 X X  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
GABORONE/Sir Seretse Khama Intl 

 
 

08 PA1 

 
E 

A/L 

 
 

08-I 

 
 

 
X 

 
X 
 

 
 
 

 
200/500 

 

 
  

X 
 

X 

 
 

 
 

 
 

 
26 NPA 

 
A/L 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 X X  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
KASANE/Kasane 

 
08 NPA 

26 NINST 

 
A/L 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
MAUN/Maun 

 
 

08 NINST 
26 NINST 

 
E 

A/L 

 
 

 
 

 
X 

 
X 
X 

 
 
 
 

 
200/500 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
KANG 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
 

   
 

 
 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-7  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

SELEBI-PHIKWE/Selebi Phikwe 
 
12 NINST 
30 NINST 

 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
BURKINA FASO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
BOBO-DIOULASSO/Bobo-Dioulasso 

 
 

06 PA1 
24 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

06-I 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
OUAGADOUGOU/Ouagadougou 

 
 

04L PA1 
22R NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

04L-II* 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
BURUNDI 
 
BUJUMBURA/Bujumbura 

 
 
 
 

18 PA1 
36 NPA 

 
 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

18-II* 

 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 
 

200/500 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
CAMEROON 
 
DOUALA/Douala 

 
 
 
 

12 NPA 
30 PA2 

 
 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 
 

30-II 
 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 
 

200/500 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
FOUMBAN 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
GAROUA/Garoua 

 
 
 

09 PA1 
27 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

09-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MAMFE 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
 
MAROUA/Salak 

 
 
 

13 NPA 
31 NINST 

 
 

E 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
M�BANGA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

200 

 
    

 
 

 

 
 
N�GAOUNDERE/N�Gaoundéré 

 
 
 

03 NPA 
21 NINST 

 
 

E 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 



4-CNS-3-8 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

YAOUNDE/Nsimalen  
01 NINST 

19 PA2 

E 
 

A/L 

 
 

19-II* 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

200/500 
 
 

 X 
X 

X 
X 

 
 
CAPE VERDE 
 
PRAIA/Francisco Mendes 

 
 
 
 

04 NPA 
22 NINST 

 
 
 
 

A/L 

 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
SAL I./ Amilcar Cabral 

 
 
 

01 PA1 
19 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 
E 
 

 
 
 

01-II 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 

200/500 
 
 

400 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BANGUI/M�Poko 

 
 
 

17 NPA 
35 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

35-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
BERBERATI/Berberati 

 
 
 

17 NPA 
35 NINST 

 
 

E 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
CHAD 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
ABECHE 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
N�DJAMENA/N�Djamena 

 
 
 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

05-II* 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 
 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
250 

 

 
 
 

 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
MOUNDOU 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
COMOROS 
ANJOUAN/Ouani 
 
 
DZAOUDZI/Pamanzi, Mayotte I. 

 
 
 

10 NPA 
28 NPA 

 
16 NINST 
34 NPA 

 
 
 

A/L 
 
 
 

A/L 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

40/250 

 
  

 
X 
X 
 

X 
X 
 

 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MORONI/ Prince Said Ibrahim 

 
 
 

 
 

E 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
  

 
 
 

 
 

 
 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-9  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

 02 PA1 
20 NPA 

A/L 
A/L 

02-II* 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 X 
X 

X 
X  

 
CONGO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BRAZZAVILLE/Maya-Maya 

 
 
 

06 PA1 
24 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

06 -II* 
 

 
 
 

X 
X 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
MAKOUA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
POINTE -NOIRE/Agostino Neto 

 
 
 

17 NPA 
35 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
 

200/500 
200/500 

 
150 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
COTE D����IVOIRE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ABIDJAN/Félix Houphouet Boigny 

 
 
 

03 NPA 
21 PA2 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
BOUAKE/Bouaké 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-I 
 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BUNIA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
GOMA/Goma 

 
 
 

18 NINST 
36 NPA 

 
 

E 
 

A/L 

 
 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
KALEMIE 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
KANANGA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
KINDU 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 



4-CNS-3-10 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

KINSHASA/N�Djili  
06 NPA 
24 PA1 

E 
A/L 
A/L 

 
 

24-II* 

 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

 200/500 
 
 

X 
X 

X 
X 

 
 
KISANGANI/Bangoka 

 
 
 

13 NPA 
31 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LUBUMBASHI/Luano 

 
 
 

07 PA1 
25 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

07 -II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
MBUJI MAYI/Mbuji Mayi 

 
17 NPA 

35 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
DJIBOUTI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
DJIBOUTI/Ambouli 

 
 
 

09 NPA 
27 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

27-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
EGYPT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ABU SIMBEL/Abu Simbel 
 

 
 
 

15L NPA 
33R NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
15R NPA 
33L NPA 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
ALEXANDRIA/Alexandria 

 
 
 

04 NPA  
22 NPA 

 
18 NPA 
36 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
A/L 
A/L 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
 

 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 
 

X 
X 
 

 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ASWAN/Aswan 

 
 
 

17 NPA 
35 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

35-II* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-11  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

ASYUT E X X 200/500  
 
BALTIM 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
CAIRO/Cairo Intl 

 
 

05L PA2 
 
 
 

23R PA2 

 
 

A/L 
 

E 
T 

A/L 

 
 

05L-II 
 
 
 

23R-II 
 

 
 
 
 

 
 

X 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 
 
 

200/500 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 
 

 
X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

05R PA2 

 
E 
T 

A/L 

 
 
 

05R-II 

 
 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 
   

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

23L PA2 

 
 

E 
T 

A/L 

 
 
 
 

23L-II 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
 
 

  
 
 

X 

 
 

 
 

 
 

 
16 NPA 
34 NPA 

 
A/L 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 
T 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
  

 
EL ARISH 

 
 
 

NPA 

 
 

E 
A/L 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 

 
 

X 

 
 

 
 

 
 
FAYOUM 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
HURGHADA/Hurghada 

 
 
 

16 NPA 
34 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

34-II* 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 
LUXOR/Luxor 

 
 
 

02 NPA 
20 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

20-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MERSA MATRUH/Mersa Matruh 

 
 

15 NPA 
33 NPA 

 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
NUWEIBAA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

200 

 
    

 
 

 



4-CNS-3-12 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
SAINTE CATHERINE/Sainte Catherine Intl 

 
 
 

17 NPA 
35 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

200 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
SHARM EL SHEIK/Sharm El Sheik 

 
 
 

04L PA1 
22R NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

04L-II* 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
TABA/Taba 

 
 

04 NINST 
22 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 
 

X 

 
200/500 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
EQUATORIAL GUINEA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BATA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

200 

 
    

 
 

 

 
 
MALABO/Malabo 

 
 
 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

05-I 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 

X+ 
 
 

 
 

200/500 
150 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ERITREA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ASMARA/Asmara Intl 

 
 
 

07  PA1 
25 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

07-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
 

X 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
ASSAB/Assab 

 
12 NPA 

30 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
150 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
ETHIOPIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ADDIS ABABA/Bole Intl 

 
 
 

07 NPA 
25 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

25-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 Makele 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
 
DIRE DAWA/Dire Dawa Intl 

 
 
 
 
 

15 NINST 

 
 
 

E 
E 

A/L 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X# 
 

 
 
 

200/500 
150 

 

 
  

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-13  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

33 NPA A/L X X X   X X  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
GAMBELA 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
X 

 
200/500 

 
    

 
 

 

 
 
LALIBELA 

 
 

 
 

E 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
 
 

14 PA1 
32 NINST 

 

 
 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

14-II* 

 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 
 

200/500 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
FRANCE 
 
SAINT-DENIS/Gillot (La Réunion) 

 
12 NINST 
 30 NPA 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
GABON 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
FRANCEVILLE/M�Vengue 
 

 
 
 

15 PA1 
33 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

15-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LIBREVILLE/Léon M�Ba 

 
 
 

16 PA1 
34 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

 16-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
PORT GENTIL/Port Gentil 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
GAMBIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BANJUL/Banjul Intl 

 
 
 

14 NPA 
32 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

32-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
GHANA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ACCRA/Kotoka Intl 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 



4-CNS-3-14 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

KUMASI/Kumasi  
02 NPA 
20 NPA 

E 
A/L 
A/L 

 
X 

X X 
X 

 
 

X 

200/500 
25/100 

100 

X 
X 

X 
X 

 
PAMPA/Pampa 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 
 

 
200/500 

 
    

 
 

 

 
 
TAMALE/Tamale 

 
 
 

05 NPA 
23 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
GUINEA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
CONAKRY/Gbessia 

 
 
 

06 PA1 
24 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

06-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

 
 

 

 
 
KANKAN/Diankana 

 
 
 

10 NPA 
28 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

150 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LABE/Tata 

 
 

06 NINST 
24 NINST 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
N�ZEREKORE/Konia 

 
 

18 NPA 
36 NINST 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
GUINEA-BISSAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BISSAU/Osvaldo Vieira Intl 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

X 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
KENYA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
ELDORET/Eldoret Intl 

 
08 PA2 
26 NPA 

 
A/L 
A/L 

 
08-II 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
GARISSA 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-15  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
LODWAR 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
350 

 
    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
MANDERA 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
MOMBASA/Moi Intl 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

 
 

200/500 
 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
NAIROBI/Jomo Kenyatta Intl 

 
 
 

06 PA-2 
24 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

06-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
NAKURU 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

40/250 

 
    

 
 

 

 
 
LESOTHO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
MASERU/Moshoeshoe I Intl 

 
 
 

04 NINST 
22 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

22-I 

 
 
 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LIBERIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
MONROVIA/Roberts Intl 

 
 
 

04 PA2 
22 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

04-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BENGHAZI/Benina 

 
 
 

15 L PA1 
33R NPA 

 
15R NPA 
33L PA1 

 
 

E 
A/L 
X 
 

A/L 
A/L 

 
 
 

15L-II* 
 
 
 

33L-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
BENI WALID 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

150/500 

 
    

 
 

 

 
 
GHADAMES 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
160 

 
    

 
 

 



4-CNS-3-16 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
KUFRA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
SARIR 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
 
SEBHA/Sebha 

 
 
 

13 PA1 
31 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

13-I 
 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
TRIPOLI/Tripoli Intl 

 
 
 

09 PA1 
27 PA2 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

09-I 
27-II 

 
 
 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

 
 

50/250 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ZAWIA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 
 
 
MADAGASCAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ANKAZOBE 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
ANTANANARIVO/Ivato 

 
 
 

11 PA1 
29 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

11-II* 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ANTSIRANANA/Arrachart 

 
 
 

13 NPA 
31 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MAHAJANGA/Amborovy 

 
 
 

14 NPA 
32 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MAINTIRANO 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
MORAMANGA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
MORONDAVA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
NOSY-BE/Fascène 

 
 
 

05 NPA 
23 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

23-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
SAINTE-MARIE/Sainte-Marie 

 
 

 
E 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-17  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

01 NPA 
19 NPA 

A/L 
A/L 

X 
X 

X 
X 

X 
X  

 
TOAMASINA/Toamasina 

 
 
 

01 NPA 
19 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

19-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
TOLAGNARO/Tolagnaro 

 
 
 

07 NPA 
25 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
TOLARIA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 
 

 
 
MALAWI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BLANTYRE/Chileka 

 
 
 

10 PA1 
28 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

10-I 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LILONGWE/Lilongwe Intl 

 
 
 

14 PA1 
32 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

14-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MALI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BAMAKO/Sénou 

 
 
 

06 PA1 
24 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

06-II* 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
GAO/Gao 

 
 
 

07 NPA 
25 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
KAYES/Kayes 

 
 
 
 

08 NPA 
26 NINST 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
200 

 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
KIDAL/Kidal 

 
10 NPA 

28 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
MOPTI-BARBE/Mopti-Barbe 

 
 

05 NPA 

 
 

A/L 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
  

X 
 

X 

 
 

 
 



4-CNS-3-18 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

23 NINST A/L X X  
 
NIORO/Nioro 

 
 

08 NPA 
26 NINST 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 
 

 
 
 

X+ 

 
 
 

50 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
TESSALIT 

 
 

 
E 
E 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

X+ 

 
200/500 

200 

 
    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
TOMBOUCTOU/Tombouctou 

 
 

07 NPA  
25 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
MAURITANIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
ATAR/Atar 

 
 
 
 

04 NPA 
22 NINST 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
200 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
NEMA/Néma 

 
 

10 NINST 
28 NPA 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

200/500 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
NOUADHIBOU/Nouadhibou 

 
 
 

03 PA1 
21 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

03-II* 
 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
 

 
 
 
 

X 

 
 

200/500 
 

200 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
NOUAKCHOTT/Nouakchott 

 
 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

05-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ZOUERATE/Zouérate 

 
 
 

10 NPA 
28 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
X 

 
 
 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MAURITIUS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
MAURITIUS/Sir Seewoosagur  Ramgoolam Intl 

 
 
 
 

14 PA1 
32 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

14-I 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 

X 
 
 
 

 
 

200/500 
450 

 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
MOROCCO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-19  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
AGADIR/Al Massira 

 
 
 

10 NPA 
28 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

28 -II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

X 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
AL HOCEIMA/CHerif Al Idrissi 

 
 
 

18 PA1 
36 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

18-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

100/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
CASABLANCA/Mohamed V 

 
 
 

17 NPA 
35 PA2 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

35-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

150/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ERRACHIDA/Moulay Ali Cherif 

 
 
 

13 NPA 
31 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

31-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
FES/Saïss 

 
 
 

10 NPA 
28 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

28-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

150/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MARRAKECH/Ménara 

 
 
 

10 PA1 
28 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

10-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

150/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 
OUARZAZATE/Ouarzazate 

 
 
 

12 NPA 
30 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

30-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
OUJDA/Angads 

 
 
 

06 PA1 
24 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

06-II* 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

150/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
RABAT/Salé 

 
 

04 PA1 
22 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

04-II* 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
150/250 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
TANGER/Ibnou Batouta 

 
 
 

10 NPA 
28 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

28-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

150/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
TAN-TAN/Plage Blanche 

 
 

14 NPA 
22 NINST 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
X 

 
 

 
X 
X 

 
 

 
150/500 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 



4-CNS-3-20 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

TETOUAN/Saniat Rimel 
 

 
06 NPA 

24 NINST 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 

 
 

X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
100/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
MOZAMBIQUE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BEIRA/Beira 

 
 
 

12 PA1 
30 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

12-II* 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LIMPOPO 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

300 

 
    

 
 

 

 
LICHINGA 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
MAPUTO/Maputo Intl 

 
 
 

05 NPA 
23 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

23-II* 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

X 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
NAMPULA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
QUELIMANE 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
TETE 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
NAMIBIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
KEETMANSHOOP/ Keetmanshoop 

 
 
 

06 NPA 
24 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
WALVIS BAY/Walvis Bay 
 
 

 
 

09 NPA 
27 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
200/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
WINDHOEK/Hosea Kutako 

 
 
 

08 PA1 
26 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

08-II* 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
NIGER 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
AGADES/Sud 

 
 
 

07 NPA 
25 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-21  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
DIRKOU 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
NIAMEY/Diori Hamani Intl 

 
 
 

09R PA1 
27L NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

09R-II* 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ZINDER/Zinder 

 
 
 

06 NPA 
24 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
NIGERIA 
 
ABUJA/Nnamdi Azikiwe 

 
 
 
 
 

04 NPA 
22 PA1 

 
 
 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 
 
 

22-II* 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 
 
 

200/500 
 

 
  

 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
BIDA 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
CALABAR/Calabar 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-II* 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

X 

 
 

200/500 
 

50 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
GWASERO 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
ILORIN/Ilorin 

 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

05-II* 

 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

25/100 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
JOS 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
KADUNA/Kaduna 

 
 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

05-II* 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
KANO/Mallam Aminu Kano Intl 

 
 
 
 

06 PA2 
24 PA2 

 
 

E 
 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

06-II 
24-III* 

 
 
 
 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

 
 

200/500 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 
LAGOS/Murtala Muhammed 

 
 
 

01L PA2 
 
19R PA2 

 

 
 

E 
A/L 

 
A/L 

 

 
 
 

01L-II 
 
19R-II 

 

 
 
 

X 
 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

 

 
 

X 
X 

 
 

 

 
 
 

 
 

200/500 
 

 
 

 
 
 

X 
 

X 
 

 
 

X 
 

X 
 

 
 
 
 

 
 



4-CNS-3-22 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

01R NPA  
19L PA2 

A/L 
A/L 

 
01R-II 

 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
 
MAIDUGURI/Maiduguri 

 
 
 

05 PA2 
23 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

05-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
PORT HARCOURT/Port Harcourt Intl 

 
 
 

03 NPA 
21 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

21-II* 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
SOKOTO/ Abubakar Saddiq III Intl 

 
 
 

08 PA1 
26 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

08-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
RWANDA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
KIGALI/Grégoire Kayibanda 

 
 
 

10 NPA 
28 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

28-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
SÃO TOMÉ/São Tomé 

 
 
 

11 PA1 
29 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

11-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
SENEGAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
CAP SKIRING/Cap Skiring 

 
 

15 NINST 
33 NPA 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

25/100 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
DAKAR/Léopold Sédar Senghor Intl 

 
 
 

18 NPA 
36 PA2 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

36-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
SAINT-LOUIS/Saint-Louis 

 
 

18 NPA 
36 NINST 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

X 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

25/100 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-23  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
TAMBACOUNDA/Tambacounda 

 
 
 

06 NPA 
24 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ZIGUINCHOR/Ziguinchor 

 
 
 

10 NINST 
28 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
SEYCHELLES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
MAHE/Seychelles Intl 

 
 
 
 
 

13 NPA 
31 PA1 

 
 

E 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 
 
 

31-II* 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
 

 
 

200/500 
(N+E) 
150 

 

 
  

 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PRASLIN 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
SIERRA LEONE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
FREETOWN/Lungi 

 
 
 

12 NPA 
30 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

30-II* 

 
 
 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
SOMALIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
BERBERA/Berbera 

 
05 NINST 
23 NINST 

 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
BURAO/Burao 
 

 
13 NINST 
31 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
HARGEISA/Hargeisa 

 
 
 
 

06 NPA 
24 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 
 

X+ 
 
 

 
 

200/500 
150 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
KISIMAYU/Kisimayu 

 
 
 
 

05 NPA 
23 PA1 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 
 

23-II* 

 
 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 

X+# 
 
 

 
 

200/500 
200 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

              



4-CNS-3-24 AFI FASID  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

 
MOGADISHU/Mogadishu 

 
 

05 NPA 
23 PA1 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 

23-II* 

  
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

  
200/500 

 

  
X 
X 

 
X 
X 

  

 
 
SOUTH AFRICA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BLOEMFONTEIN/Bloemfontein 

 
 
 

02 NPA  
20 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 NINST 
30 NINST 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
CAPE TOWN/Cape Town 

 
 
 

01 PA1 
19 PA2 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

01-II* 
19-III 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
DURBAN/Durban 

 
 

06 PA1 
24 PA1 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

06-II* 
24-II* 

 
 

X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
GREEFSWALD 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
HARTEBEESPOORTDAM 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
JOHANNESBURG/Johannesburg 

 
 
 

03L PA2 
21R NPA 

 
03R PA2 
21L PA2 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
A/L 
A/L 

 
 
 

03L-II 
 
 

03R-II 
21L-II 

 
 
 

X 
X 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
LANSERIA/Lanseri 

 
 

06L NPA 
24R NINST 

 
 

A/L 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

25/100 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
MAFIKENG/Mafikeng 

 
04 PA1 

22 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
04-I 

 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
NELSPRUIT/Nelspruit 

 
04NINST 
22 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
PIETERSBURG/Gateway 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

 



PART IV - CNS (FASID) 4-CNS-3-25  
 

GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

01 NINST 
19 NINST 

A/L 
A/L 

X X X X 
X 

X 
X  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
08 PA1 
26 PA1 

 
A/L 
A/L 

 
08-II* 

 

 
 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
PORT ELIZABETH/Port Elizabeth 

 
 

17 NINST 
35 NINST 

 
 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
UPINGTON/Upington 

 
 
 

17 NINST 
35 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
 

03L PA2 
21R NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

03L-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
SPAIN 
 
GRAN CANARIA/Gran Canaria, Canary Is. 

 
03R NINST 
21L NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
HIERRO/Hierro, Canary Is. 

 
 
 

16 NPA 
34 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LA PALMA I./La Palma, Canary Is. 

 
 
 

01 NPA 
19 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

200/500 
40 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LANZAROTE/Lanzarote, Canary Is. 

 
 
 

04 PA1 
22 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

04-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
MELILLA/Melilla 

 
15 NPA 

33 NINST 

 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
FUERTEVENTURA/Fuerteventura, Canary Is. 

 
 

01 PA1 
19 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

01-I 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
40 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
TENERIFE NORTE/Los Rodeos, Canary Is. 
 

 
 
 
 

 
 

E 
E 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 

200/500 
200 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 
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Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

12 NPA 
30 NPA 

A/L 
A/L 

 X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
 

 
 

X 
X 

X 
X  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
TENERIFE SUR/Reina Sofia, Canary Is. 

 
 

08 PA1 
26 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

08-I 
 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

X 

 
 

40/250 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
SUDAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
EL FASHER 

 
 

 
E 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

X+ 

 
200/500 

200 

 
    

 
 

 

 
 
EL OBEID 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
GENEINA 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 
200 

 
    

 
 

 

 
 
JUBA/Juba 

 
 
 
 

13 PA1 
31 NINST 

 
 

E 
 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

13-II* 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

 
 

200/500 
 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
KARINA 

 
 

 
E 
E 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

X+ 

 
200/500 

200 

 
    

 
 

 

 
 
KASSALA/Kassala 

 
 
 
 

02 NINST 
20 NINST 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 
 

X+ 
 
 

 
 

200/500 
100 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
KHARTOUM/Khartoum 

 
 
 

18 PA1 
36 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

18-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 
MALAKAL 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
200 

 
    

 
 

 

 
 
PORT SUDAN/Port Sudan Intl 

 
 
 
 

18 NPA 
36 PA1 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 
 

36-I 

 
 
 
 

X 
 X 

 
 

X 
 

X 
 X 

 
 

X 
 

X 
 X 

 
 
 

X+ 
 
 

 
 

200/500 
150 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
SWAZILAND 
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ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 
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Coverage 
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GBAS NPA APV 1 RIMS 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

 
MANZINI/Matsapha 

 
 
 

07 NPA 
25 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
TOGO 
LOME/Tokoin 

 
 
 

05 NPA 
23 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

23-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
 X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 
NIAMTOUGOU/Niamtougou 

 
 
 

03 PA1 
21 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

03-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
TUNISIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BEN AOUN 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
CAP BON 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
DJERBA/Zarzis 

 
 
 

09 PA1 
27 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

09-II 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 

 
 

200 /500 
 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
EL-BORMA 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
GAFSA/Ksar 

 
 

05 NPA 
23 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 

 
 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 
   

X 
X 

 
 
 

 
 

 
 
MONASTIR/Habib Bourguiba 

 
 
 

07 PA1 
25 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

07-II 
 

 
 
 

X 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

  
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
SFAX/Thyna 

 
 
 

15 NPA  
33 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

  
 

X 
X 

 
 
 
 

 
 

 
 
TABARKA/ 7 Novembre 

 
 
 

09 NINST 
27 PA1 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

27-II 

 
 

 
 

X 
X 
 X 

 
 

X 
X 
 X 

 
 
 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

  
 

X 
X 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14  

TOZEUR/Nefta 
 

 
09 PA1 
27 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

09-II 
 

 
 

X 
 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 

 
   

X 
X 

  
 

 
TUNIS/Carthage 

 
 

01 NPA 
19 PA1 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 

19-II 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
 X 

 
X 
X 
 X 

 
 

 
200 /500 

 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
 

 
11 NPA 
29 PA1 

 
A/L 
A/L 

 
 

29-II 

 
 

X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
UGANDA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
 
ENTEBBE/ Entebbe Intl 

 
 
 

17 PA1 
35 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

17-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
DAR-ES-SALAAM/Dar-es-Salaam 

 
 
 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

E 
E 

A/L 
A/L 

 
 
 
 

05-II* 

 
 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 

X 
 
 

 
 

200/500 
350 

 
 

 
  

 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
DODOMA 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
150 

 
    

 
 

 

 
 
KILIMANJARO/Kilimanjaro Intl 

 
 
 

09 PA1 
27 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

09-I 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
MBEYA 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
100 

 
    

 
 

 

 
 
MWANZA 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
ZANZIBAR/Zanzibar 

 
 
 

18 NINST 
36 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 
 

X+ 

 
 

200/500 
100 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
WESTERN SAHARA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
EL AAIUN/El Aaiun 

 
 
 

 
 

E 

 
 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

04NPA 
22 PA1 

A/L 
A/L 

 
03-I 

 

X X 
 

 
 

X 
X 

X 
X 

 
SMARA/Smara 

 
17 NINST 
35 NINST 

 
A/L 

A/L 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 X 

X 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
VILLA CISNEROS/Villa Cisneros 

 
 
 

04 NINST 
22 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 

X 
 X 

 
 

X 
X 
 X 

 
 

X 
X 
 X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ZAMBIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
 MONGU 

 
 

 
 

E 
E 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

X 

 
 

X+ 

 
 

350 
200/500 

 
    

 
 

 

 
 
KAPIRI 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X+ 

 
 

350 

 
    

 
 

 

 
 
SOLWEZI 

 
 

 
 

E 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
LIVINGSTONE/Livingstone Intl 

 
 
 

11 NPA 
29 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
LUSAKA/Lusaka Intl 

 
 
 

10 PA1 
28 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

10-II* 

 
 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

  
MFUWE/Mfuwe 

 
 

08 NPA 
26 NPA 

 
E 

A/L 
A/L 

 
 

 
 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

 
200/500 

 
  

X 
X 

 
X 
X 

 
 

 
 

 
 
NDOLA/Ndola 

 
 
 

10L NPA    
28R NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
ZIMBZABWE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

 
 
BULAWAYO/Bulawayo 

 
 
 

13 PA1 
31 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

13-II* 

 
 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 

 
 

 
 

200/500 
 

 
  

 
X 
X 

 
 

X 
X 
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GNSS 
 

SBAS  
Station 

 

 
RWY 
Type 

 

 
Function 
Fonction 

 
 
 

ILS 
 

 
 
L 

 
 

DME 

 
 

VOR 

 
 

NDB 

 
Coverage 

Couverture 
 
GBAS NPA APV 1 RIMS 

 
REMARKS/OBSERVATIONS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 

GOKWE  E X 200/500  
 
HARARE/Harare 

 
 
 

05 PA1 
23 NPA 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 
 

05-II* 
 
 

 
 
 

X 
  

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 
 X 

 
 
 

 
 

200/500 
 

 
 
 

 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
HWANGE 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
200/500 

 
    

 
 

  
 
MASVINGO 

 
 

 
 

E 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

200/500 

 
    

 
 

 

 
 
VICTORIA FALLS/Victoria Falls 

 
 
 

12 PA1 
30 NINST 

 
 

E 
A/L 
A/L 

 
 

 
 
 

12-II* 

 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

200/500 

 
 
 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 
 
 - - - - - - - - 
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Glossaire 
 
AAIM   contrôle autonome de l’intégrité par l’aéronef 
ACC   centre de contrôle régional 
ADS   surveillance dépendante automatique 
ADS-B   surveillance dépendante automatique mode diffusion 
ADSP   Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique 
AFI   Région Afrique - Océan indien 
AFS   service fixe aéronautique 
AIDC   communications de données entre installations des services de la circulation aérienne 
AIREP   compte rendu en vol (météorologie) 
AIS   service d’information aéronautique 
AMCP   Groupe d'experts en communications du service mobile aéronautique 
AMS(R)S  service mobile aéronautique (R) par satellite 
AMSS   service mobile aéronautique par satellite 
APIRG   Groupe régional AFI de planification et de mise en oeuvre 
APR   compte rendu automatique de position 
APV   approche avec guidage vertical 
AR   zone d’acheminement 
ASECNA  Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar 
ASM   gestion de l'espace aérien 
ATC   contrôle de la circulation aérienne 
ATFM   gestion des courants de trafic aérien 
ATM   gestion du trafic aérien 
ATN   réseau de télécommunications aéronautiques 
ATS   services de la circulation aérienne 
ATS/DS   circuit ATS en phonie directe 
CNS   communications, navigation et surveillance 
CNS/ATM  communications, navigation et surveillance / gestion du trafic aérien 
COM/MET/OPS  Réunion Télécommunications/Météorologie/Exploitation 
CPDLC   communications contrôleur-pilote par liaison de données 
DARPs   prise en compte dynamique des changements d’itinéraire demandés par les usagers 
DCPC   communications directes contrôleur-pilote (voix/données) 
DFIS   services d’information en vol par liaison de données 
DGNSS   GNSS différentiel 
DME   équipement de mesure de distance 
EUR   région européenne 
FIR   région d'information de vol 
FDPS   système de traitement des données de vol 
FL   niveau de vol 
FMS   système de gestion de vol 
GES   station terrienne au sol 
GIC   canal d'intégrité du GNSS 
GLONASS  système mondial de satellites de navigation (Fédération de Russie) 
GNSS   système mondial de navigation par satellite 
GPS   système mondial de localisation (Etats-Unis) 
HF   hautes fréquences 
HFDL   liaison de données par HF 
IATA   Association du transport aérien international 
ICG   groupe de coordination de la mise en oeuvre 
IFR   règles de vol aux instruments 
ILS   système d'atterrissage aux instruments 
INS   système de navigation par inertie 
MASPS   normes de performances minimales de système avion 
MET   Services météorologiques pour la navigation aérienne 
METAR   message d’observations régulières 
MLS   système d'atterrissage hyperfréquences 
MMR   récepteur multimode 
MNPS   spécifications de performances minimales de navigation 
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MNT   technique du nombre de Mach 
MODE S  liaison de données SSR Mode S 
MSAW   système d’avertissement de l’altitude minimale de sécurité 
NDB   radiophare non-directionnel 
OACI   Organisation de l'aviation civile internationale 
NPA   approche classique 
PANS-OPS  Procédures pour les services de navigation aérienne – Exploitation technique des 

aéronefs 
RAIM   contrôle autonome de l'intégrité par le récepteur 
RNAV   navigation de surface 
RNP   qualité de navigation requise 
RSFTA   réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques 
R/T   radiotéléphonie 
RVR   portée visuelle de piste 
RVSM   minimum de séparation verticale réduite 
SBAS   système de renforcement satellitaire 
SAM   région Amérique du Sud 
SARPs   normes et pratiques recommandées 
SAT   Atlantique Sud 
SATCOM  communications par satellite 
SFA   service fixe aéronautique 
SIGMET  renseignements concernant des phénomènes météorologiques en route pouvant 

affecter la sécurité de l’exploitation aérienne 
SIGWX   temps significatif 
SITA   Société internationale de Télécommunications aéronautiques 
SMAS   service mobile aéronautique par satellite 
SMAS(R)  service mobile aéronautique par satellite (Route) 
SSR   radar secondaire de surveillance 
TAF   prévision d’aérodrome 
TBD   à déterminer 
TMA   région de contrôle terminale 
UIT   Union internationale des télécommunications 
VFR   règles de vol à vue 
VHF   très hautes fréquences 
VMC   conditions météorologiques de vol à vue 
VOR   radiophare omnidirectionnel VHF 
WGS-84   système géodésique mondial (1984) 
WINDSHEAR  cisaillement du vent 
 

------------
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SECTION I :  INTRODUCTION 
 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS  
 
1.1.1 Le Plan AFI pour la mise en oeuvre des nouveaux systèmes OACI en matière de 
communications, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien (CNS/ATM) était 
initialement exposé dans trois documents, notamment: 
 

Doc 001 - Résumé sommaire 
  Doc 002 - Description du concept du système 
  Doc 003 - Plan de mise en oeuvre des systemes CNS/ATM dans la Région AFI 
 
1.1.2 Les Doc 001 et 002 ne sont plus en publication. Le lecteur devra se référer au Plan  
Mondial de la Navigation Aérienne pour les Systèmes CNS/ATM de l’OACI (Doc 9750) pour une 
description complete du concept CNS/ATM. 
 
1.1.3 Le présent document (Doc 003) - Plan de mise en oeuvre systèmes CNS/ATM dans la 
Région AFI -indique les étapes  de mise en oeuvre pour les divers systèmes et concepts, donne un 
aperçu opérationnel de la configuration des systèmes pendant la phase de transition et énumère les 
activités requises pour assurer une mise en oeuvre coordonnée et progressive en vue de réaliser les 
objectifs visés tels qu'indiqués dans le Doc 9750.. 
 

1.2 APERÇU DU DOCUMENT  
 
1.2.1 1.2.1 L'objet de ce document est le suivant: 

 
a) Présenter la stratégie de mise en oeuvre pour les systèmes AFI CNS/ATM. 

Celle-ci s'étend sur deux la périodes qui se chevauchent allant de 1995 jusqu’à 
2015.  Il s'agit des périodes à moyen terme (1995 - 2005) et à long terme 
(2000 - 2015). 

 
b) Présenter le plan de mise en oeuvre qui permet aux Administrations 

Nationales et aux usagers de l'espace aérien d'élaborer à leur tour des plans qui 
non seulement répondent aux préalables énoncés dans la description du 
concept des futurs systèmes CNS/ATM (Doc 9750) mais aussi qui tiennent 
compte de la nécessité de compatibilité avec les plans en cours d'élaboration 
dans les Régions adjacentes à la Région AFI.  Le plan de mise en oeuvre tient 
compte également des installations et services déjà existants et qui répondent 
au niveau de fiabilité des futurs systèmes CNS/ATM. 

 
c) Le plan de mise en oeuvre, sous la direction d'APIRG, étendra le processus de 

planification sur le long terme. 
 
1.2.2 Le Doc 003 contient trois sections distinctes : 
 
  Section I - Introduction 
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Section II  - Stratégies de mise en oeuvre et Configuration des systèmes: 
Les objectifs à atteindre durant le stade de planification considéré y sont indiqués; 

 
Pour chaque système (Communications, navigation, surveillance et ATM), on a indiqué les 
éléments du système (de l'ancien et du nouveau concept) qui doivent être en place pour 
assurer le niveau de service requis à chaque phase; 

 
     Section III - Plan de mise en oeuvre 

Le plan contient des tableaux de mise en oeuvre pour chacun des besoins du système et 
indique: 

 
       - les objectifs; 
       - les actions requises pour réaliser la mise en oeuvre 
       - les éléments sol et embarqués qui doivent être en place 

  - les États et Organisations prestataires de services et utilisateurs concernés 
  - les dates cibles de mise en oeuvre  

 

1.3 CONTEXTE DE LA PLANIFICATION  
 
1.3.1 Le Plan de mise en oeuvre pour la Région AFI a été conçu comme un plan glissant 
étalé sur dix quinze ans. Ce plan est destiné à permettre la mise en oeuvre du système intégré 
CNS/ATM de l'OACI dans l'ensemble de la Région AFI et à l'interface avec les Régions adjacentes. 
Ceci permettra ensuite de disposer dans toute la Région d'un système cohérent de gestion du trafic 
aérien, capable de répondre pleinement aux besoins, en temps voulu et de façon rentable. Ce système 
sera en outre bien intégré au système mondial de navigation aérienne. 
 
1.3.2 Le Plan de mise en oeuvre dans la Région AFI sera revu et mis à jour périodiquement 
par le Groupe APIRG, sur la base des observations reçues des États et des organisations internationales 
concernées, pour veiller à ce qu'il tienne compte de l'évolution des besoins et à ce qu'il suive 
l'évolution de la situation à l'échelle mondiale.  
 
1.3.3 Les méthodes de mise en oeuvre et coordination exposées dans le présent document 
ont été adoptées par les États de la Région AFI. 
 

1.4 PRINCIPES DE BASE  
 
1.4.1 En fixant des délais portant sur les Tableaux qui illustrent l'évolution du système et les 
activités de mise en oeuvre, on a tenu compte lignes directrices générales suivantes relatives à la 
transition: 
 

a) "  Il faudra s'assurer que lors de la planification il ne soit pas nécessaire de 
doter les futurs aéronefs de multiples systèmes CNS existants et nouveaux.  De plus, 
comme cela a déjà été dit, Iil y a une étroite relation entre les services CNS requis et le 
niveau souhaité de l'ATM et, enfin, il est nécessaire, pour des raisons liées à l'économie 
comme à l'efficacité, de veiller à ce que les éléments du système ne souffrent pas 
d'incompatibilités du fait que le rythme de développement n'est pas le même dans toutes 
les parties du monde.  En particulier, vu la couverture étendue des systèmes CNS par 
satellites, les considérations ci-dessus appellent une consciencieuse coordination 
mondiale de la planification et de la mise en oeuvre pour optimiser ces systèmes. 

 
b) En établissant des directives pour la transition, il sera utile de considérer le type de 
système (C, N ou S) et les problèmes ou questions précises qui affectent sa transition à une 
utilisation opérationnelle intégrale dans tel ou tel type d'espace aérien ou de phase de vol.  



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 

 
Octobre 2002Mars 2003 3  

 
c) L'idéal serait que la transition aux nouveaux systèmes CNS se fonde sur une 
amélioration de l'ATM et s'accompagne de changements de procédure et d'une 
restructuration au profit de l'ATM et des usagers.  La transition devrait être 
soigneusement planifiée de manière à éviter une baisse de performance du système. 

 
d) En matière de mise en oeuvre, il faudra fixer l'ordre de priorité des éléments du 
système et les domaines d'application.  En ce qui concerne les délais, les priorités seront 
fixées en fonction des contraintes constatées et de l'avis des États quant aux systèmes et 
domaines d'application où l'on retirera les avantages les plus immédiats ou pour lesquels 
une mise en oeuvre rapide est la plus probable." 
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SECTION II : STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE ET 
CONFIGURATION DE SYSTEMES 
 

2.1 STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE  

2.1.1 INTRODUCTION  
 

a)  Les fournisseurs de services, les États utilisateurs et les organisations concernées, 
reconnaissent que la Région AFI peut tirer un grand profit de l'introduction du 
nouveau Système intégré CNS/ATM de l'OACI.  On reconnaît que c'est seulement 
avec une pleine coordination dans les activités de mise en oeuvre que tous les 
avantages du CNS/ATM seront réalisés. 

 
b)  En conséquence, afin que la mise en oeuvre du système intégré CNS/ATM de l'OACI 

puisse s'effectuer dans la Région AFI d'une manière cohérente, coordonnée, 
économique et opérationnellement rentable, il conviendrait d'adopter au niveau de la 
Région AFI, l'ensemble des principes et lignes directrices contenus dans le présent 
document aux fins d'orientation et d'adoption par les prestataires de services, les États 
utilisateurs et les organisations concernées. 

 
c)  En décidant éventuellement l'introduction au niveau de la Région de nouveaux 

éléments du système intégré CNS/ATM qui nécessiteraient la présence d'un nouvel 
équipement embarqué, l'APIRG tiendrait compte de la nécessité d'accorder aux 
usagers de l'espace aérien un délai convenable pour installer tout nouvel équipement 
important. 

 

2.1.2 PRINCIPES GENERAUX  
 
2.1.2.1 La Région AFI s'efforcera de profiter en temps opportun des éléments particuliers du 
système CNS/ATM pour lesquels des avantages positifs par rapport au coût d'ensemble auront été 
démontrés ou reconnus par tous les concernés. 
 
2.1.2.2 Il est plus qu’évident que la mise en oeuvre totale de tous les objectifs de l’ATM en 
tenant compte de leurs besoins CNS ne sera pas réalisée du jour au lendemain. Il est donc proposé 
d'adopter l’approche par étapes en commençant par les objectifs de l’ATM qui peuvent être atteints à 
court terme, avec un minimum de besoins CNS  ou à un coût relativement bas. 
 
2.1.2.3 L'introduction des éléments particuliers du système intégré CNS/ATM dans la Région 
AFI s'effectuera de manière coordonnée et cohérente, sous l'égide du Groupe régional de planification 
et de mise en oeuvre de la Région AFI (APIRG). En l'occurrence, il sera essentiel de veiller à ce que: 
 

a) L'interface avec les systèmes avoisinants en ce qui concerne les limites de secteurs de 
contrôle, des régions d'information de vol ou des autres Régions soit totalement 
transparent pour les usagers. 

 
b) Les systèmes doivent répondre constamment aux besoins opérationnels à chaque étape 

du développement, sans présenter d'interruptions dans l'évolution, ce qui autrement 
conduirait à des perturbations dans l'environnement opérationnel. 

 
2.1.2.4 Au moins à court et à moyen termes, la différence d’équipement entre  les exploitants 
domestiques et régionaux d'une part, et les exploitants intercontinentaux d'autre part, restera 
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significative. Les aéronefs intercontinentaux seront complètement dotés d’équipements leur permettant 
d’évoluer dans des régions telles que l'Europe et  profiteront sûrement des capacités offertes pour 
accéder aux profils de vols plus économiquement rentables. Pour ce qui concerne les exploitants 
intérieurs et régionaux, contrairement aux exploitants intercontinentaux, étant donné que ceux-là 
n’évolueront pas dans les régions qui satisferont aux nouvelles exigences du système CNS/ATM en 
matière d’équipement, ils ne pourront pas tirer de cet exercice un rapport coûts/avantages positif. À la 
lumière de ce qui précède, les vols long-courriers convenablement homologués et/ou approuvés 
devraient  tirer profit de leur équipement en temps utile tandis que les vols régionaux et intérieurs 
auront le soin de choisir soit d'être dotés d’équipements (approuvés ou homologués), soit d’évoluer 
dans des espaces aériens séparés. 
 
2.1.2.5 L’espace aérien  sans discontinuité,  indispensable pour escompter un bénéfice total, 
ne peut être réalisé sans coordination étroite entre les fournisseurs et entre ceux-ci et les usagers. Il est 
de plus en plus nécessaire et de plus en plus important que les usagers et les fournisseurs se mettent 
d’accord avant que toute décision de mise en oeuvre ne soit prise. A cet égard, il convient de garder à 
l’esprit ce qui suit: 
 

• Communications 
  L'objectif convenu déjà pour la région  est  le déploiement total d’un environnement 

ATN capable d’accommoder les équipements  FANS1/A et du plus haut niveau 
d'opérabilité possible. 

 
•  Navigation 

  L'objectif ultime jusqu'à présent convenu dans la région vise à un système de 
navigation par satellite comme moyen unique de navigation pour toutes les phases du 
vol. Pour ce qui concerne le renforcement, tout déploiement devrait être conforme à la 
politique régionale définie et approuvée par le Groupe APIRG. 

 
•  Surveillance 

  Même si la région est reconnue comme candidat valable  pour l'ADS, il faut faire, à 
tous les niveaux,  suffisamment attention pour éviter que le système sol ne soit équipé 
que de prototypes et/ou de systèmes sans avantages opérationnels. 

 
2.1.2.6 Toutes les opérations prévues, qu'il s'agisse d'opérations intérieures, civiles et 
militaires, doivent être prises en compte, dans la mesure où elles peuvent influer sur le système ATS, 
lorsque l'on définit la capacité du système pour répondre aux besoins. 
 

2.1.3 OBJECTIFS  
 
2.1.6.1 Le futur système devra évoluer par rapport au système actuel de manière à répondre 
dans toute la mesure du possible aux besoins des usagers tout en tirant parti des applications des 
nouvelles techniques.  Cette évolution devra être guidée par le principe du maintien d'une assurance de 
séparation optimale. 
 
2.1.3.2 Parmi les buts essentiels du futur système ATM, ceux qui suivent ont une importance 
particulière dans le contexte AFI : 
 

a) Maintenir, ou accroître le niveau de sécurité actuel; 
 

b) accroître la capacité du système et tirer pleinement parti de cette capacité pour 
répondre à la demande; 

 
c) répondre de façon dynamique aux préférences des usagers (trajectoires de vol 

tridimensionnelles et quadri-dimensionnelles); 
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d) assurer le service à l'éventail complet des types d'aéronefs, compte tenu de la 

diversité des possibilités des systèmes embarqués; 
 

e) améliorer l'information des usagers (conditions météorologiques, situation du 
trafic et disponibilité des installations, par exemple); 

 
f) améliorer les moyens de navigation et d'atterrissage pour qu'ils soient 

compatibles avec les procédures perfectionnées d'approche et de départ; 
 

g) favoriser une plus grande participation de l'usager au processus de décision 
ATM, y compris par un dialogue air-sol entre calculateurs pour la négociation 
du vol; 

 
h) créer, dans toute la mesure du possible, un continuum unique d'espace aérien, à 

l'intérieur duquel les démarcations soient transparentes pour les usagers; 
 

i) organiser l'espace aérien conformément aux dispositions et procédures ATM. 
 
2.1.3.3  Il convient d'accorder la priorité à la mise en oeuvre de systèmes ou de concepts 
permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énumérés ci-dessus. 
 

2.1.4 PLANIFICATION INDICATIVE   
 
2.1.6.1 Dans la troisième Section, le Plan de mise en oeuvre fixe des dates repères pour les 
objectifs qui doivent être atteints.  Ces objectifs sont en conformité avec les étapes suivantes: 
 
  

1999 Application uniforme de la séparation longitudinale de 10 minutes en espace 
aérien supérieur; 

1999 Fourniture du service de contrôle dans les espaces aériens supérieurs; 
1999 Poursuite de la mise en oeuvre des routes RNAV fixes contenues dans le Plan 

AFI;  
1999 Mise en oeuvre du système géodésique mondial (WGS-84); 

 
1999 Échange de données entre les systèmes de traitement de données de vol 

(FDPS) dans les centres ATC sélectionnés; 
1999 Introduction progressive de communications contrôleur-pilote par liaisons de 

données (CPDLC) avec la pleine capacité prévue en 2005; 
1999 Mise en oeuvre entière des circuits RSFTA et ATS/DS; 
1999 Extension de la couverture VHF à tous les niveaux de vol opérationnellement 

significatifs; 
1999 Fourniture progressive du radar secondaire de surveillance (SSR) dans des 

espaces aériens choisis; 
2000 Réduction progressive du minimum de séparation latérale dans des espaces 

aériens sélectionnés de 100 NM à 50 NM ( en environnement RNP 10) et 
éventuellement à 30 ou 25 NM  ( en environnement RNP 5 vers 2005) selon 
les besoins opérationnels;  

2000 Introduction progressive d’un service  de surveillance dépendante 
automatique (ADS) avec la pleine capacité au sol prévue en 2005;  

2000 Continuation de l’introduction  de routes aléatoires RNAV  dans  les espaces 
aériens océaniques; 

2000 Introduction progressive de routes aléatoires RNAV au dessus du niveau de 
vol FL 350 dans les espaces aériens continentaux; 
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2000 Introduction progressive de procédures d’approche fondées sur le GNSS; 
2000 Introduction progressive de la RNP 5 dans des espaces aériens supérieurs 

sélectionnés; 
2001 Introduction progressive d’un minimum d'espacement longitudinal 

RNAV/RNP de 10 minutes et/ou 80NM RNAV de distance dérivée dans 
certains espaces ;  

20015 Introduction progressive des communications de données entre installations 
des services de la circulation aérienne (AIDC) pour être terminée en 20058; 

2002 Mise en oeuvre progressive du minimum réduit d'espacement vertical 
(RVSM) de 1000 pieds (300 m) entre les niveaux de vol FL290 et FL410 
dans des espaces aériens  choisis1. 

  
   

Note 1: Conformément au paragraphe 2.2.1.8 de ce Document, la mise en oeuvre du 
minimum réduit d'espacement vertical doit se poursuivre dans le cadre d'APIRG. Dans 
les zones d’acheminement proches des autres régions le Région EUR, la date cible 
prévue devrait être harmonisée avec celle de ces ette rRégions (i.e. EUR/AFI 2002 ; 
AFI/MID Novembre 2003 ; AFI/CAR/SAM Jnavier 2005 et AFI/ASIE/PACIFIQUE 
Novembre 2003). 

 

2.1.5 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES  
 
2.1.6.1 Beaucoup d'aspects techniques et opérationnels concernant la mise en oeuvre du 
système intégré CNS/ATM sont encore en cours de développement.  Il n'est ni possible, ni 
probablement pas opportun, de proposer à ce stade des dispositions institutionnelles détaillées qui 
seraient influencées de diverses manières par les options qui seront retenues. 
 
2.1.6.2 L'APIRG suivra attentivement toutes les évolutions en rapport avec les systèmes 
mondiaux de navigation et de communications par satellite et traitera cet aspect en temps utile. 
 
2.1.6.3 En attendant, il serait dans l'intérêt du rendement et de l'efficacité de l'ensemble du 
système si un contexte ouvert et concurrentiel était adopté lors de la fourniture de divers éléments de 
ces nouveaux systèmes. 
 

2.1.6 EXPÉRIMENTATIONS ET DÉMONSTRATIONS  
 
2.1.6.1 Il est à prévoir que beaucoup de candidats se feront connaître pour fournir les divers 
éléments du système CNS/ATM.  Il est aussi à prévoir que ces candidats auront besoin de partenaires, 
au niveau des États et des organisations prestataires de services et usagers, afin que les solutions 
techniques puissent être testées dans un environnement opérationnel. 
 
2.1.6.2 Dans la région AFI, les expérimentations et démonstrations devraient en priorité: 
 

a) être orientées vers l'utilisation opérationnelle; 
 

b) permettre la familiarisation avec les nouvelles technologies et nouveaux 
concepts ; 

 
c) viser à assister les États dans la transition ; et 

 
d) viser à démontrer le coût/efficacité du système. 

 
2.1.6.3 Il est prévu que les résultats des expérimentations fourniront des renseignements utiles 
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pour le travail de planification des groupes régionaux.  Dans ce contexte, il convient d'encourager les 
expérimentations orientées vers l'opérationnel. 
 
2.1.6.4 Les États et Organisations prestataires de services et les usagers sont encouragés à 
coopérer dans la conduite des expérimentations.  Dans le but d'atténuer le surnombre, les objectifs et 
l'envergure d'expérimentations spécifiques ainsi que leurs résultats doivent être coordonnés et diffusés 
par l'intermédiaire d'APIRG ou de ses sous-groupes. 
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2.2 CONFIGURATION DE SYSTEMES PHASE A: 1995 - 20052015  
 

2.2.1 ESPACE AÉRIEN ET GESTION DU TRAFIC  
 
2.2.1.1 La planification de l'espace aérien doit s'effectuer  en étroite coordination entre les 
usagers civils et militaires, dans le but d'obtenir une utilisation conjointe efficace de l'espace aérien 
disponible pour le plus grand intérêt de tous les usagers. 
 
2.2.1.2 L'objectif général de la gestion de l'espace aérien doit être d'optimiser l'utilisation de 
l'espace aérien disponible, en traitant de manière dynamique toutes les demandes à court terme dans un 
seul système. 
 
2.2.1.3 Lorsqu'un système unique n'a pu être établi, il faudra penser à un partage dynamique 
du temps dans des volumes spécifiques d'espace. Une ségrégation permanente de l'espace aérien entre 
les diverses catégories d'usagers doit être évitée.  En pareil cas, la gestion de l'espace aérien pourrait 
être orientée par les principes suivants: 
 

a) les espaces aériens réservés à des classes particulières d'usagers seront libérés dès que 
le besoin opérationnel spécifique cessera d'exister ; 

 
b) un espace aérien réservé donné pourrait être libéré pour des périodes limitées ou à des 

altitudes déterminées ; 
 
c) des routes de remplacement devraient être établies afin de faciliter la gestion de la 

circulation lorsque des espaces aériens donnés sont prévus de servir alternativement 
les civils et les militaires ; 

 
d) des espaces aériens réservés pourront être déplacés dans la mesure du possible suivant 

la demande. 
 

2.2.1.4 La gestion de la circulation aérienne en Région AFI évoluera progressivement du 
système de routes actuelles vers un système de routes RNAV. 
 
2.2.1.5 Des régions RNAV aléatoires devraient être établies chaque fois que possible.  
Lorsque la mise en oeuvre des régions RNAV aléatoires n'est pas possible en raison de la densité du 
trafic ou de contraintes dans l'actuel système CNS/ATM, la priorité devrait être accordée à la mise en 
oeuvre des éléments du nouveau système CNS/ATM permettant d'éliminer ces contraintes. 
 
2.2.1.6 Les valeurs de la RNP devant être utilisées dans la Région AFI seront les suivantes: 
 

1) La RNP 5, assortie d'un espacement de route de 25 NM ou 30 NM selon le cas, sur les 
routes RNAV continentales ou les zones RNAV et sur les routes ATS non RNAV où 
les aides à la navigation basées au sol permettent une détermination fréquente de la 
position; 

 
2) La RNP  10, assortie d'un espacement de route de 50 NM, sur les routes RNAV  

continentales où il y a une couverture limitée par des aides à la navigation, et le besoin 
d’une couverture VHF totale. 

 
Note: Les zones de transition, notamment entre l'espace aérien continental et l'espace aérien 
océanique, entre un environnement purement RNAV et un environnement VOR/DME, seront évaluées 
cas par cas. 
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2.2.1.7 Les critères de séparation longitudinale optimale doivent s'appliquer d'une manière 
coordonnée sur  le plan international.  Le but consiste à appliquer une séparation longitudinale ne 
dépassant pas dix minutes en tous lieux de la Région. Cependant  la technique du nombre de Mach 
devra être utilisée dans des espaces aériens sélectionnés où les aides à la navigation ne sont pas 
disponibles pour permettre une détermination fréquente de la position des aéronefs.  Il peut être 
demandé des valeurs plus basses dans des zones particulières de la Région, à la condition qu'une 
surveillance active au  niveau de l'ATC soit disponible.  L'introduction d'un minimum de séparation 
longitudinale basé sur le critère de Route RNAV de 10 minutes/80 NM devrait être poursuivie par 
APIRG. 
 
2.2.1.8 Afin d'accroître la capacité de l'espace aérien, la mise en oeuvre d'un minimum de 
séparation verticale (RVSM) réduit de 1000 ft (300 m) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus pour 
les avions subsoniques devrait être poursuivie au sein d'APIRG.  
 
2.2.1.9 Il y aura une introduction progressive  des systèmes automatiques de traitement de 
données de vol (FDPS) au niveau des organes de contrôle du trafic aérien.  Les objectifs principaux de 
l'automatisation du contrôle du trafic aérien (ATC) seraient par ordre de priorité : 
 

a) Assistance à la coordination ATC, particulièrement entre les FIRs adjacentes et entre 
les secteurs de contrôle au sein d'organes ATS chargés ; 

 
b) Corrélation de code d'indicatif d'appel au niveau des unités radar ; 

 
c) Assistance à l'adhésion au plan de vol ; 

 
d) Prévention de conflits assistée par ordinateur ; et 

 
e) Résolution de conflits assistée par ordinateur. 

 
2.2.1.10 La préparation automatisée de fiches de progression de vol est un sous-produit de 
traitement automatisé des plans de vol, sans être un objectif en soi-même dans la plupart des organes 
ATS de la Région. 
 
2.2.1.11 L'automatisation de l'ATC devrait viser la simplification de l'interface entre les 
contrôleurs de la circulation aérienne et les systèmes de communication et d'information tels que 
RSFTA, AIS, MET. 
 
2.2.1.12 Etant donné le potentiel reconnu des systèmes d’avertissement de l’altitude minimale 
de sécurité (MSAW) à améliorer la sécurité des vols, les Etats devraient être encouragés à mettre en 
oeuvre ce système dès que possible.  APIRG suivra les progrès dans la mise en oeuvre du MSAW. 
 
2.2.1.13 Dans le but qu’ils tirent mieux partie des avantages de l’ATM dans un environnent 
RNP/RNAV, il est suggéré que les Etats devraient prendre connaissance des éléments figurant à 
l’Appendice H G relatifs aux besoins opérationnels dans un environnent RNP/RNAV. 
 

2.2.2 SURVEILLANCE 

2.2.3 En conformité avec lÁnnexe 6, Iere Partie, paragraphe 6.1.19, l’emport et l’opération 
de  transpondeurs transmettant l’altitude-pression sont devenus obligatoire dans toute la Région AFI. 
 
2.2.2.12.2.2.2 Régions Terminales (TMA)  
 
2.2.2.2.1 Le radar secondaire de surveillance (SSR) devrait être utilisé pour effectuer la 
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surveillance dans les TMA les plus fréquentées répondant aux critères définis par APIRG.  Le SSR 
mode S commencera à être introduite graduellement dans les TMA fréquentées et sélectionnées à 
confirmer par APIRG.  
 
2.2.2.1.2Les radars primaires peuvent continuer à être utilisés dans les TMAs où évoluent à la fois des 

avions équipés et des avions non équipés de transpondeurs et où le nombre d'avions 
non équipés est suffisamment grand pour justifier ce besoin. 

 
2.2.2.1.32.2.2.2.2 L’ADS pourra être introduite, initialement à titre d’essai et éventuellement en 
mode diffusion (ADS-B) qui est en cours de développement. La Région AFI reconnaît les bénéfices 
découlant de l’ADS-B en termes de coûts et d’avantages opérationels. 
 
2.2.2.22.2.2.3 En-route  
 
2.2.3.12.2.2.3.1 La surveillance en route continuera essentiellement à reposer sur les méthodes 
actuelles de contrôle aux procédures, mais avec des communications améliorées entre pilote et  
contrôleur quant à la fiabilité et aux temps de transit.  Cette amélioration s'obtiendra grâce surtout à 
une mise en valeur des communications fixes et mobiles entre ACCs adjacents. 
 
2.2.3.22.2.2.3.2 Là où un besoin de surveillance active en route a été identifié, il reposera 
essentiellement sur la couverture SSR et, sur l’ADS, y compris l’ADS-B, surtout dans les espaces 
aériens non couverts par le SSR, de faible densité de trafic, qui sont éloignés ou au dessus des océans. 
 
2.2.3.32.2.2.3.3 Les comptes rendus automatiques de position seront initiés sur base de coopération 

dans des espaces aériens sélectionnés. 
 
2.2.2.3.4 2.2.2.2.4 La Surveillance Dépendante Automatique (ADS), y compris l’ADS-B, 
sera introduite initialement à titre expérimental. 
 
2.2.3.42.2.2.3.5 Il n'y a aucun besoin de radar primaire dans la Région pour la surveillance en route.  
Les radars primaires qui sont en place devraient être progressivement retirés. 
 

2.2.42.2.3 NAVIGATION  
 
2.2.3.1 Approche et Atterrissage  
 
2.2.3.1.1 La stratégie de la Région AFI en vue de la transition de l'ILS aux nouveaux systèmes 
d'approche de précision et d'atterrissage est conforme à la stratégie mondiale élaborée par la Réunion 
Spéciale Communications/Exploitation à l'échelon Division (1995) (SP COM/OPS/95) relative à 
l'introduction et à l'application des aides non-visuelles à l'approche et à l'atterrissage qui permet à 
chaque région de mettre sur pied un plan de mise en oeuvre vers les systèmes futurs. La stratégie de la 
Région AFI qui sera constamment mise à jour s’énonce comme suit: 
 

a) continuer d’utiliser l’ILS au plus haut niveau de service tant qu’il est acceptable pour 
l’exploitation et économiquement avantageux; 

 
 Note: Coordonner avec les usagers tout retrait de l'ILS et prévoir une date limite d'au 

moins cinq ans pour le retrait de tout équipement ILS au sol. 
 

b) promouvoir l’emploi du récepteur multimode (MMR) ou d’un équivalent embarqué 
pour préserver l’interopérabilité; 

 
c) valider l’utilisation du et mettre en œuvre le GNSS, renforcé selon les besoins, pour 

appuyer les opérations d’approche et de départ, y compris les opérations de catégorie I, 
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et mettre le GNSS en oeuvre pour ces opérations le cas échéant; 
 

d) effectuer des études pour établir si un GNSS, renforcé selon les besoins, peut être 
utilisé pour appuyer des opérations des catégories II et III. Dans l’affirmative, mettre 
le GNSS en oeuvre pour ces opérations aux endroits où il est acceptable pour 
l’exploitation et économiquement avantageux. 

 
2.2.3.1.2 Le concept initial de la stratégie de mise en oeuvre du GNSS dans la Région AFI a été 
adoptée par le réunion APIRG/12 (Tunis, 21 - 25 juin 1999).Le concept décrit une évolution partant 
des constellations existantes, par un système de renforcement satellitaire (SBAS) minimal offrant sur 
toute la Région AFI une capacité pour les approches classiques avec guidage vertical de 20 m de 
précision (APV-I). Le concept initial de la stratégie de mise en oeuvre du GNSS est indiqué à 
l’Appendice I à ce document. 
  
2.2.3.1.22.2.3.1.3 Bien qu’il soitIl est envisagé que le système Mondial de Navigation par 
Satellite (GNSS) permettra de réaliser des approches de précision, . Cces possibilités ne seront pas 
prises en compte dans la formulation des besoins du Plan régional de navigation aérienne pour le 
moment. 
 
2.2.3.1.32.2.3.1.4 Le GNSS pourra être utilisé comme un système de guidage à l'approche et à 
l'atterrissage, initialement en complément des systèmes actuels, ou bien comme système autonome. 
 
2.2.3.1.4Le concept initial de la stratégie de mise en oeuvre du GNSS dans la Région AFI a été adoptée 
par le réunion APIRG/12 (Tunis, 21 - 25 juin 1999).Le concept décrit une évolution partant des 
constellations existantes, par un système de renforcement satellitaire (SBAS) minimal offrant sur toute 
la Région AFI une capacité pour les approches classiques avec guidage vertical de 20 m de précision 
(APV-I). Le concept initial de la stratégie de mise en oeuvre du GNSS est indiqué à l’Appendice I à ce 
document. 
 
2.2.3.2 Régions de Contrôle Terminales (TMA)  
 
2.2.3.2.1 Comme principe général, les installations de navigation dans les TMA doivent 
permettre le plus haut degré de précision pour la navigation au départ, en attente et en approche.  
Pendant la période couverte par cette première phase, il est envisagé que le VOR/DME continuera à 
être l'aide normalisée à la navigation dans les TMA . 
 
2.2.3.2.2 Toutes les fois que cela est possible les VORs doivent être implantés de manière à 
servir à la fois les besoins de la zone terminale et ceux de la navigation en route. 
 
2.2.3.2.3 Les NDB pourront continuer à être utilisés cas par cas, lorsqu'il existera un besoin 
reconnu à confirmer par APIRG. L’installation de nouveaux NDB n’est pas encouragée. 
 
2.2.3.2.4 Les Systèmes Mondiaux de Navigation par Satellite peuvent initialement être utilisés 
comme un moyen supplémentaire de navigation dans les TMA. 
 
2.2.3.3 Les aides en-route  
 
2.2.3.3.1 La navigation de surface (RNAV) sera progressivement étendue à travers la Région 
AFI sur la base des critères contenus dans le Manuel OACI RNP sur la qualité de Navigation Requise 
(Doc 9613 - AN/937) et selon les termes et les conditions définis par le Groupe régional AFI de 
Planification et de Mise en Oeuvre (APIRG). 
 
2.2.3.3.2 Le VOR/DME continuera à être l'aide de navigation en route dans la Région AFI sur 
les routes ATS conventionnelles, aussi longtemps que le GNSS n’aura pas été approuvé comme moyen 
unique de navigation en route, conformément à la stratégie de mise en œuvre du GNSS de la Région 
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AFI.  En cas de besoin d'une nouvelle route ou d'un niveau supérieur de précision de la navigation, il 
conviendrait d'accorder une attention prioritaire à la mise en oeuvre d'une route RNAV. 
 
2.2.3.3.3 Les NDBs ne seront pas normalement fournis pour la navigation en route à moins qu'il 
existe un besoin opérationnel qui ne peut être satisfait par aucun autre moyen,  ce besoin sera alors 
confirmé par APIRG. 
 
2.2.3.3.4 Les Systèmes mondiaux de navigation par satellite seront utilisés initialement comme 
moyen supplémentaire de navigation en-route et comme moyen primaire de navigation dans des 
espaces aériens désignés. 
 
2.2.3.3.5 Il est prévu que le GNSS deviendra, à terme, le seul moyen de radionavigation et que 
les systèmes de radionavigation actuels seront progressivement retirés.  Le calendrier pour ce retrait 
dépendra de nombreux facteurs, parmi lesquels le niveau de mise en oeuvre et la qualité des nouveaux 
systèmes seront prépondérants.  Le retrait ne sera entrepris seulement qu'en accord avec un plan qui 
sera développé par APIRG. 
 

2.2.4 COMMUNICATIONS  
 
2.2.4.1 Communications Mobiles Vocales  
 
2.2.4.1.1 Les communications mobiles vocales devraient permettre dans toute la Région des 
communications directes sans parasites entre le pilote et le contrôleur, au moins aux altitudes 
couramment utilisées. 
 
2.2.4.1.2 Durant la première phase couverte par ce Plan,  la phonie restera le moyen principal de 
communications entre le pilote et le contrôleur dans toute la Région.  Cependant, l'introduction 
avancée de la transmission de données est encouragée dans le principal souci d'alléger la charge de 
travail liée aux liaisons radiotéléphoniques.  
 
2.2.4.1.3 Étant donné la grande étendue des espaces dans la Région AFI, les communications 
vocales par service aéronautique mobile satellite (AMSS) demeurent le un des meilleurs moyens 
d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Toutefois, le nombre d'usagers équipés de ce type de 
communications restera faible pendant de nombreuses années. C'est  pourquoi, les efforts devront être 
poursuivis pour la mise en oeuvre de stations VHF déportées et de grande couverture. 
 
2.2.4.1.4 Les stations HF en phonie pourraient être remplacées retirées parà mesure de la 
disponibilité de la VHF et les des communications vocales par satellite (AMSS) au fur et à mesure de 
la disponibilité de ces dernières dans une FIR donnée ou une portion d'espace aérien donné.  
Néanmoins l'augmentation actuelle du trafic sur HF devra être prise en compte et il sera nécessaire de 
s'assurer de l'intégrité, la fiabilité et la disponibilité du système des installations HF au sol. 
 
2.2.4.1.5L’OACI a élaboré des Normes et Pratiques Recommandées pour la liaison de données HF 
(HFDL) qui ne faisait pas partie du concept CNS/ATM initial. La liaison de données HF est 
compatible avec l’ATN. APIRG suivra de près ces développements. 
 
2.2.4.2 Service Fixe de Télécommunications  
 
2.2.4.3.1 Le service fixe de télécommunications aéronautiques doit permettre l'échange de 
messages entre les usagers avec un très haut degré de fiabilité tout en respectant les délais 
d'acheminement requis.  Au cas où ceci s'avérerait irréalisable dans la configuration actuelle du Plan 
RSFTA ou du Plan de réseau ATS/DS commuté, il faudra sans retard refaire ces plans selon les 
besoins afin de répondre à ces objectifs. 
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2.2.4.3.2 Comme on s'oriente vers l'ATN, le support mutuel entre les réseaux aéronautiques 
devrait être renforcé par l'échange automatique de messages, au moins au niveau des centres RSFTA 
principaux et d'une manière idéale au niveau également des circuits tributaires. 
 
2.2.4.3 Communications de données  
 
2.2.4.3.1 L’objectif de la Région AFI est la mise en œuvre de l’ATN comme support des 
communications de données sol-sol et air-sol. Comme il est prévu que l'élément air-sol du Système 
ATN intégré aura un développement moins rapide que les besoins des usagers en matière de 
communications sol-sol, il est essentiel de veiller à ce que la mise en oeuvre des améliorations 
nécessaires au réseau sol ne souffre d'aucun retard, étant donné que celui-ci constitue un préalable au 
développement du réseau air-sol. 
 
2.2.4.3.2 Dans les zones de la région AFI où seules les liaisons par satellite permettront la 
réalisation des éléments sol de l'ATN avec le degré de fiabilité voulu, les considérations relatives aux 
coûts des circuits ne doivent pas retarder la mise en oeuvre de liaisons par satellite toutes les fois qu'un 
tel besoin aura été identifié. 
 
2.2.4.3.3 Nonobstant ce qui précède et considérant l'objectif régional d'interopérabilité entre les 
sous-réseaux, la décision de retenir le réseau adéquat pour la liaison entre des centres spécifiques ne 
devra être basée que sur des considérations de coûts/avantages et sur l'efficacité  opérationnelle.  Le but 
final à atteindre est que le réseau ATN global assure, par dessus les différents sous-réseaux, un routage 
basé essentiellement sur le choix. 
 
Services de communications par liaison de données 
 
2.2.4.3.4 Dans les zones océaniques et celles de faible à moyenne densité de trafic aérien où des 
infrastructures au sol de communications ne peuvent être déployées, les liaisons de données AMSS et 
HF seront introduites progressivement. Là où une infrastructure au sol peut être déployée, la liaison de 
données par VHF à spécifier par accord régional sera introduite pour appuyer les applications air-sol 
compatibles avec l’ATN. 
 
Services de surveillance par liaison de données 
 
2.2.4.3.5 Les services de surveillance par liaison de données seront progressivement introduites 
en utilisant soit le squitter allongé du SSR Mode S, ou l’émetteur/récepteur universel (UAT) ou la 
liaison de données VHF Mode 4, suivant lácord régional. 
 
2.2.4.3.42.2.4.3.6 Il y aura une introduction progressive de liaisons de données Gatelink sur les 
aéroports les plus fréquentés de la Région.  Cela consiste en une liaison physique entre un aéronef 
stationné sur l'aire de trafic et le contrôleur.  Le but principal de ce genre de liaison de données est de 
permettre aux contrôleurs de transmettre des autorisations ATC par données en remplacement de la 
voix, tout cela pour réduire la charge de travail en communications et aussi le risque de mauvaise 
interprétation. 
 
2.2.4.3.52.2.4.3.7 Les applications pour les services d’information en vol par liaison de données 
(DFIS), comme les deux autres applications ATM de la liaison de données (l’ADS, et le CPDLC), ont 
été normalisées et de validées par le Groupe d’Experts sur la surveillance dépendante automatique 
(ADSP). Ce système L’application DFIS permettra d’améliorer à la fois les communications air-sol 
aéronautiques et météorologiques aussi bien que la disponibilité d’informations météorologiques 
(METAR, WINDSHEAR, RVR, TAF, SIGMET, AIREP, SIGWX, etc.). En particulier, le DFIS 
permettra aux aéronefs opérant sur les routes Europe-Afrique et du Golfe de Guinée d’obtenir des  
informations aéronautiques et météorologiques via une liaison de données fiable et peu encombrée. 
 
Note : Ce document pourrait éventuellement inclure des éléments relatifs aux domaines AGA, 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 

 
Octobre 2002Mars 2003 15  

AIS/MAP, MET et SAR du système CNS/ATM. 
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SECTION III - PLAN AFI DE MISE EN OEUVRE DU 
CNS/ATM 
 

3.1 INTRODUCTION  
 
3.1.1 Cette section constitue une présentation détaillée du Plan de mise en oeuvre du 
CNS/ATM dans la Région AFI et de programme d'activités à mener par les Etats et usagers concernés 
afin de mettre en oeuvre des éléments spécifiques du Plan. 
 

3.2 MÉTHODE DE PLANIFICATION  
 

3.2.1 Espace aérien en route  
 
3.2.1.1 Compte tenu de la nature globale des systèmes CNS/ATM, la Région AFI a été divisée 
en dix six zones homogènes de routes aériennes correspondant aux principaux courants de trafic de la 
Région.  Ces dix six zones de routes aériennes sont: 
 

AR-1 Les routes océaniques Europe - Atlantique Sud (EUR/SAT); 
 

AR-2 L'interface Océan Atlantique entre le Régions AFI, NAT et SAM (Interface 
AFI/NAT/SAM); 

 
AR-3 Les routes Europe -Afrique orientale y compris la zone de l'océan Indien (EUR-AFI 

Est); 
 

AR-4 Les routes Europe-Afrique australe (EUR/AFI Sud) y compris les routes continentales 
de l'Afrique australe; 

 
AR-5 Les routes côtières au-dessus du Golfe de Guinéecontinentales de l’Afrique 

occidentale y compris les zones côtières; 
 

AR-6 Les routes Péninsule Ibérique - Canaries;  
 

AR-7 La zone côtière Afrique Nord AFI (interface EUR/AFI);  
 

AR-8 Les routes continentales de l'Afrique australe 
 
 AR-9 Les routes trans-sahéliennes; et 
 

AR-10   6   La zone trans-Océan indien faisant interface avec la Région ASIE/PACIFIQUE. 
  
3.2.2.1 La Carte CNS/ATM-1 à l'Appendice A montre les zones de routes aériennes. 
 
3.2.2.2 Pour chaque zone de route aérienne, un ensemble d'objectifs de gestion du trafic aérien 
(ATM) a  été défini.  Ensuite les systèmes communications, navigation et surveillance (CNS) requis 
ont été déduits prenant en compte la nature de la zone (océanique, continentale), les systèmes CNS 
existants et les améliorations qui pourraient être introduites durant la période couverte par le plan. 
(1995-2005). 
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3.2.2 Espace aérien terminal et aérodromes  
 
3.2.2.1 Le Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM définit trois types d'espace aérien 
terminal fondés sur la densité et la complexité du trafic.  Les trois types de TMA sont: 
 

a) TMA Type 1: Caractérisé par plusieurs aéroports à l'intérieur de la TMA, un réseau 
de trafic complexe et de haute densité; 

 
b) TMA Type 2: Caractérisé par plusieurs aéroports à l'intérieur de la TMA, au réseau 

de trafic complexe et de densité moyenne; et 
 

c) TMA Type 3: TMA ayant une faible densité du trafic. 
 
3.2.2.2 Pareillement, trois types d'aérodromes sont définis fondés sur la densité du trafic 
(haute, moyenne et faible). 
 
3.2.2.3 Les TMA et aérodromes de la Région AFI seront classés selon le type défini par le 
Groupe régional AFI de planification et de mise en oeuvre (APIRG) sur la base des propositions faites 
par les Etats fournisseurs et usagers et les organisations concernés.   
 

3.3 PLAN AFI DE MISE EN OEUVRE DU CNS/ATM (1995 - 
2005)  
 
3.3.1 La première phase du Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM est prévue pour 
couvrir la période 1995-20052010.   
 

3.3.2 En route  
 
3.3.2.1 Les principaux objectifs de la gestion du trafic aérien en route (ATM) sont les 
suivants: 
 

- Extension des routes aléatoires dans les zones océaniques; 
 

- Réduction du minimum d'espacement dans les zones océaniques et les zones 
continentales à forte densité de trafic; 

 
 - Introduction progressive de routes fixes et de routes RNAV aléatoires; et 
 
 - Détermination des valeurs de la qualité de navigation requise (RNP) pour certains 

itinéraires. 
 
3.3.2.2 A l'appui des objectifs assignés à la gestion du trafic ci-dessus, le plan prévoit: 
 
 - Une amélioration et extension de la couverture VHF en zone continentale; 
 
 - Une introduction progressive des liaisons de données; 
 
 - Une amélioration du réseau du RSFTA et la mise en oeuvre des circuits ATS/DS. 
 
 - Une amélioration du radar secondaire de surveillance dans certaines zones 

continentales; 
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 - L'introduction de compte rendu de position automatique comme première étape vers la 
surveillance dépendante automatique (ADS); et 

 
 - L'introduction progressive de l'automatisation dans le contrôle de la circulation 

aérienne.    
3.3.2.3 Le plan AFI CNS/ATM en route figure à l'Appendice B. 

3.3.3 TMA et Aérodromes  
 
3.3.3.1 Dans les espaces aériens terminaux et les aérodromes, la couverture VHF sera étendue 
à 150 MN au moins tandis que la liaison de données VHF sera progressivement introduite dans les 
zones à forte et moyenne densité de trafic. 
 
3.3.3.2 Pour la navigation en zone terminale, le GNSS en sera introduit durant la période de 
planification. 
 
3.3.3.3 La Région AFI a adopté une stratégie d’évolution vers un système de navigation basé 
sur le GNSS de la phase en-route jusqu’à la phase d’atterrissage CAT I. Entretemps, Ppour l'approche 
et l'atterrissage aux aérodromes, l'ILS restera l'aide normalisée.  Les procédures d'approche fondées sur 
le GNSS seront progressivement introduites  comme suit: 
 

a) en superposition aux procédures ILS; 
b) aux pistes à vue; et 
c) aux pistes avec approche classique. 

 
3.3.3.4 Pour la surveillance, les comptes rendus de position vocaux demeureront la procédure 
dominante.  Cependant dans les zones terminales et d'approche à forte  et moyenne densité de trafic, le 
radar secondaire de surveillance (SSR) sera requis tandis que l'ADS sera  progressivement introduite. 
 
3.3.3.5 Le Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM dans les zones terminales et aux 
aérodromes figure à l'Appendice C. La classification des TMA et des Aérodromes constitue 
l'Appendice D. 
 

3.3.4 Applications du GNSS  
 
3.3.4.1 Pour la navigation en route, le GNSS sera utilisé comme système supplémentaire de 
navigation. Il est recommandé aux Etats d'utiliser les éléments indicatifs contenus dans la Circulaire de 
l’OACI n° 267 - AN/159 - "Lignes directrices en vue de l'introduction et de l’utilisation opérationnelle 
du système mondial de navigation par satellite (GNSS)" lorsqu'ils élaboreront leur plan GNSS. Une 
attention particulière devra être accordée aux étapes suivantes de la mise en oeuvre: 
 

a) élaboration des procédures; 
 

b) établissement des coordonnées aéronautiques selon le système de coordonnées WGS-
84; 

 
c) création et maintenance des bases de données; 

 
d) certification et approbations opérationnelles; 

 
e) vérifications au sol et en vol; 

 
f) essais et démonstrations; 

 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 

 
Octobre 2002Mars 2003 19  

g) planification et organisation du GNSS; 
 

h) formation axée sur le GNSS; 
 

i) information des usagers par NOTAM et Circulaire d'information aéronautique; 
 

j) questions juridiques; et 
 

k) assistance de l'OACI au cours de la mise en oeuvre. 
 
3.3.4.2 Un modèle de Circulaire d'information aéronautique (AIC) pour l'approbation du GPS 
comme moyen de navigation supplémentaire pour les opérations en route et en région terminale, ainsi 
que pour les approches classiques (NPA) superposées a été adopté par la Réunion AFI/7 et figure à l’ 
Appendice E. En temps utile, un modèle d'AIC pour l'approbation des approches et atterrissages de 
précision fondés sur le GNSS sera élaboré et inclus dans ce document. 
 

3.4 PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE (1995 - 2005)  
 
3.4.1 Le but de cette partie de la Section III est de définir avec plus de détails, les actions 
que les Etats auront à entreprendre dans chaque zone d'acheminement ou dans la zone terminale et 
d'approche afin que la mise en oeuvre du Plan soit effective et coordonnée. 
 

3.4.2 Echéances  
 
3.4.4.1 Les échéances qui reflètent les plans réels des Etats, l'état de mise en oeuvre et 
l'équipement des usagers sont indiquées à l'Appendice F. publiées dans le Volume II du Doc 003, Etat 
de mise en œuvre du Plan CNS/ATM de la Région AFI. 
 
3.4.3 Fiches de mise en oeuvre  
  
3.4.4.1 Les fiches de mise en oeuvre ont été établies pour chaque élément opérationnel et 
technique.  Les zones et les FIR concernées, l'activité spécifique à mener, le système qui doit être mis 
en place, par qui et en quelle période de temps sont clairement identifiés.  Les fiches de mise en oeuvre 
ont pour but de fournir à toutes les parties concernées des éléments indicatifs afin d'assurer l'uniformité 
des approches, la compatibilité des systèmes mis en oeuvre et des procédures ainsi que la formation.  
Elles seront utilisées par les Groupes de coordination de la mise en oeuvre (ICG) dont il est 
recommandé la création dans chaque zone de routes aériennes. 
 
3.4.4.2 Les fiches de mise en oeuvre figurent à l'Appendice GF. 
 

3.4.4 Groupes de coordination de la mise en oeuvre (ICG)  
 
3.4.4.1 La réalisation des avantages escomptés le long de chaque zone de routes aériennes ou 
chaque zone d'affinité dépend entièrement de la mise en oeuvre des éléments requis par tous les 
intéressés, qu'il s'agisse des prestataires de services ou des usagers.  Cette partie de la Section III fait 
état des trois fondements sur lesquels repose la réalisation de l'objectif, à savoir les fiches de mise en 
oeuvre, les Groupes de coordination de la mise en oeuvre (ICG) et les fiches de contrôle d'échéances. 
 
3.4.4.2 Les fiches de mise en oeuvre précisent pour chaque courant de trafic et chaque zone 
d'affinité et pour chaque élément du CNS, le système à mettre en place, par qui et dans quel délai.  
Ainsi, ces fiches donneront à tous les intéressés une indication claire de ce que l'on attend de chacun 
d'eux et fourniront la base permettant d'assurer un déploiement coordonné et harmonisé des systèmes. 
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3.4.4.3 Les Groupes de coordination de la mise en oeuvre (ICG) doivent être établis pour 
chaque zone de routes aériennes et pour chaque zone d'affinité.  Les membres des groupes de 
coordination seront tous les Etats fournisseurs et usagers appelés à mettre en oeuvre des systèmes au 
sol ou embarqués au niveau de la zone de routes aériennes concernée, à savoir les États et organismes 
chargés de la fourniture des services dans les FIR concernées, ainsi que les organismes usagers. 
 
3.4.4.4 Dans leur rôle de mise en oeuvre, les Groupes de coordination sont indépendants vis-à-
vis du mécanisme de planification régionale.  Toutefois, les fiches de mise en oeuvre guideront leurs 
actions, même s'il leur est loisible soit de les améliorer soit de les étoffer, selon le cas.  Toutefois, toute 
modification de fond des objectifs ou des échéances doit être soumise à l'APIRG par l'entremise du 
Sous-groupe CNS/ATM afin de s'assurer de la conformité générale à l'échelle régionale. 
 
3.4.4.5  Le Secrétariat de l’OACI coordonnera la mise en place et les activités des Groupes de 
coordination de la mise en oeuvre (ICG). Les Groupes de coordination de la mise en oeuvre devront 
désigner un coordonnateur pour chaque élément (c'est-à-dire chaque fiche de mise en oeuvre).  Il 
appartiendra au coordonnateur d'initier et coordonner les actions nécessaires à la mise en oeuvre au 
niveau de tous les intéressés.  C'est le coordonnateur qui est également chargé de présenter au Sous-
groupe CNS/ATM un rapport sur l'état d'avancement des travaux, mettant en exergue les contraintes 
éprouvées éventuellement ou tout autres problèmes rencontrés.  Tout cela sera surtout reflété dans les 
fiches de contrôle d'échéances dont il est question ci-dessous.   
 
3.4.4.63.4.4.5 Les fiches de contrôle d'échéances qui sont à l'Appendice F  dans le Volume II du 
Doc 003 servent à assurer que la mise en oeuvre s'est faite à temps et à identifier tous les écarts 
constatés afin que les mesures correctives qui s'imposent puissent être prises à temps.  Ces fiches 
précisent, pour chaque élément et chaque zone d'affinité, la date prévue de mise en oeuvre ainsi que les 
FIR et les États concernés.  Au niveau de chaque FIR, elles indiquent la date à laquelle l'autorité 
compétente a déclaré qu'elle peut répondre au besoin.  Ce fait permet d'identifier immédiatement tout 
écart important, qui pourrait nécessiter la prise de mesures correctives idoines.   
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APPENDICE A 
 

Zones de routes aériennes 
 

Zones 
d’achemi-

nement 
(AR) 

Flux de trafic FIRs concernées Type de zone  Remarques 

 
AR-1 

 

Europe - Atlantique 
Sud (EUR/SAT) 

Canaries 
Casablanca 
Dakar Océanique 
Lisbonne1 

RecifeAtlantico1 
Sal 

Océanique en-route 
faible densité dans la 
partie sud et zone 
océanique à forte 
densité dans la partie 
nord 

Grand courant de 
trafic EUR/AFI/SAM 
 
 

 
 

AR-2 

Océan Atlantique 
(interface AFI-
NAT/SAM ) 

Accra 
Dakar Océanique 
Johannesbourg- 
Océanique 
Luanda 
Sal 

Océanique en-route 
faible densité 

Zone homogène 
AFI/NAT/SAM 

 
 

AR-3 

Europe - 
Afrique orientale 
(y compris les zones 
océaniques) 

Addis Abéba 
Antananarivo 
Asmara 
Cairo 
Dar es Salaam 
Entebbe 
Khartoum 
Mauritius 
Mogadiscio 
Nairobi 
Seychelles 
Tripoli 

Continentale en-route 
/ océanique 
faible densité 

Grand courant de 
trafic AFI/EUR 

 
 

AR-4 

Europe - 
Afrique australe 
(y compris les routes 
continentales de 
l’Afrique australe) 

Alger 
Beira 
Brazzaville 
Cape Town 
Gaborone 
Harare 
Johannesbourg 
Kano 
Kinshasa 
Lilongwe 
Luanda 
Lusaka 
N'Djaména 
Niamey 
Tripoli 
Tunis 
Windhoek 

Continentale en-route 
faible densité 

Grand courant de 
trafic AFI/EUR 

AR-5 Golfe de Guinée 
Afrique occidentale  
continentale 
(y compris les routes 
côtières) 

Accra 
Brazzaville 
Dakar 
Kano 
Niamey 
Roberts 

Continentale/ 
océanique faible 
densité 

Zone homogène 
AFI 

AR-6 Péninsule Ibérique-
Canaries 

Canaries 
Casablanca 
Lisbonne1 

Océanique 
forte densité 

Grand courant de 
trafic AFI/EUR 
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Zones 
d’achemi-

nement 
(AR) 

Flux de trafic FIRs concernées Type de zone  Remarques 

 
AR-7 

Zone côtières Nord 
AFI et routes 
d’interface 
EUR/AFI  

Alger 
Cairo 
Casablanca 
Tripoli 
Tunis 

Continentale / 
Océanique 
faible densité 

Zone homogène 
AFI/EUR 

AR-8 Afrique australe 
continentale 

Beira 
Gaborone 
Harare 
Capetown 
Dar es Salaam 
Johannesbourg 
Lilongwe 
Luanda 
Lusaka 
Windhoek 

Continentale 
faible densité 

Zone homogène 
AFI 

AR-9 Trans-Sahel Asmara 
Dakar 
Kano 
Khartoum 
N'Djaména 
Niamey 

Continentale faible 
densité 

Zone homogène 
AFI 

AR-106 Trans-Océan Indien Antananarivo 
Bombay1 
Johannesbourg- 
Océanique 
Male1 
Mauritius 
Perth1 
Seychelles 

Océanique 
faible densité 

Zone homogène 
AFI/ASIE 

 
Note 1: FIR ne faisant pas partie de la Région AFI. Ajoutée pour compléter. 



Plan AFI de mise en oeuvre du CNS/ATM Doc 003 Ver.5.1 
 

 
Octobre 2002Mars 2003 A-3 

 
APPENDICE A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
        AR-8 

 

AR-5 

AR-3 

 

AR-4 

AR-2 

AR-610 

 

AR-1 
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Table 1 - En route 

 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 -– 20051995-2010 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Europe-Atlantique 
Sud  
(routes océaniques) 
 
 
 

AR-1 

Canaries 
Casablanca 
Dakar océanique 
Lisbonne1 

RécifeAtlantico1 
Sal 

Routes RNAV fixes (1995); 
 
Evolution progressive vers un 
environnement RNAV de 
l’Ouest à l’Est (2000-Nov. 
2005); 
 
Réduction de la séparation 
longitudinale à 10 minutes en 
utilisant la technique du nombre 
de Mach (MNT) dès 1998  et 
extension vers la route UA302 
(1999); 
Séparation longitudinale de 30 
NM  (2001) ; et 
Séparation latérale réduite à 25 
NM  (2001); toutes deux avec 
surveillance radar2. 
 
Séparation fondée sur une 
distance RNAV de 80 NM 
(1998- 2002); 50NM ( à partir de 
2002); 
 
Réduction de la séparation 
latérale à 50 NM (1999 - 2004); 
et ultérieurement, à partir de 
2004, réduction de la séparation 
latérale à 30/25NM.  
 
RVSM (20002 -2005) (évolution 
progressive vers RVSM 
FL290/FL410) 

 DCPC (données) 
avec les avions 
participants (Bpa)  
20004.  
 
 
Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 

Introduction graduelle 
de procédures fondées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre les 
centres principaux de 
communication du 
RSFTA à partir de 
19992004 

RNP 5: FIR 
Casablanca et Canaries 
(1998). 
 
RNP10: Autres FIR 
(1999-20041). 
 
RNP 5: Autres FIR, à 
partir de 20045. 
 
GNSS système 
primaire 

Essais compte rendu 
automatique de 
position (APR)  
Bpa) 2000; 
 
Surveillance 
Dépendante 
Automatique (ADS) 
dans l'espace aérien 
RNP Bpa (20004) 

 
Note: 1: FIR située en dehors de la Région AFI. Ajoutée pour la coordination. Note 2 : FIRs Canaries, Casablanca et Lisbonne. 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 -– 20051995-2010 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

    Service 
Mobile 

Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Océan Atlantique 
(Interface AFI-
NAT/SAM) 
 
 

AR-2 

Accra 
Dakar océanique 
Johannesbourg 
Océanique 
Luanda 
Sal 

Acheminement aléatoire (2005); 
 
Réduction de la séparation 
longitudinale à 10 minutes 
(2000) 
 
RVSM (Janvier 2005) 

 DCPC (données) 
avec les avions 
participants (Bpa) 
(1998). 
 
HF (phonie) 
  
Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 

Introduction graduelle 
de procédures fondées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre les 
centres principaux de 
communications du 
RSFTA à partir de 
1998) ; 
 
 RSFTA et ATS/DS 
(1999). 

 RNP 10 (2000)  
 
 
GNSS système 
primaire 

Essais compte rendu 
automatique de 
position (APR)  
Bpa  2000; 
 
ADS à partir de 2000. 
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Table 1 - En route 

 

         
Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 -– 20051995-2010 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Europe-Afrique 
Orientale (y compris 
les zones océaniques) 
 
 

AR-3 

Addis Abéba 
Antananarivo 
Asmara 
Cairo 
Dar es Salaam 
Entebbe 
Khartoum 
Maurice 
Mogadiscio 
Nairobi 
Seychelles 
Tripoli 

Routes RNAV fixes coexistant 
avec les routes conventionnelles 
(1999); 
 
Séparation longitudinale de 10 
minutes (2000); 
 
Séparation latérale: réduction 
progressive à 30/25 NM en ligne 
avec RNP 5 en espace supérieur 
( à partir de 2001); 
 
Séparation verticale: 
introduction de la RVSM 
initialement entre  FL 350 et FL 
390 à partir de 20023; et 
évoluant vers le  FL 290-/FL 
410 à partir de  2005; 
 
Service ATC sur toutes les 
routes ATS dans toutes les FIR 
au dessus de FL 245 et jusqu'à 
150 NM autour des aéroports 
internationaux (1999); 
 
RNAV: Mise en oeuvre 
graduelle de la RNAV aléatoire 
initialement au dessus de FL 350 
à partir de 2001. 
 

Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 
 
 DCPC (données) Bpa 
(2000). 

Introduction graduelle 
de procédures fondées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre les 
centres principaux de 
communication du 
RSFTA à partir de 
1999; 
 
Interface complète entre 
les réseaux 
aéronautiques (2001); 
  
RSFTA et ATS/DS  
1999; 
 
Introduction des 
communications de 
données entre 
installations ATS 
(AIDC) débutant en 
20025 et à achever en 
20058. 

RNP 10 : 2000 
 
RNP 5:  à partir de 
2001 
 
 
 
GNSS système 
primaire 

Procédure;  
 
ADS  2001 avec pleine 
capacité au sol en 
2005. 
 
SSR dans des espaces 
aériens choisis (1999) 
 
Automatisation: 
introduction 
progressive de la 
détection et résolution 
de conflits assistées par 
ordinateur à partir de 
2000. 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 -– 20051995-2010 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Europe-Afrique 
Australe 
 
 
 
 

AR-4 

Alger 
Beira 
Brazzaville 
Cape Town 
Gaborone 
Harare 
Johannesbourg 
Kano 
Kinshasa 
Lilongwe 
Luanda 
Lusaka 
N'Djamena 
Niamey 
Tunis 
Tripoli 
Windhoek 

Routes RNAV fixes coexistant 
avec les routes conventionnelles 
(à partir de 1995 à 1999); 
 
Séparation longitudinale de 10 
minutes (à partir de 2000) 
 
Séparation latérale: Introduction 
graduelle de 25/30 NM en ligne 
avec RNP 5 en espace supérieur 
(à partir de 20001) 
 
RVSM: Introduction initiale 
entre  FL 350 et FL 390  (à 
partir de 20023  ), évoluant vers 
le FL 290/410 à partir de 2005; 
 
Service ATC sur toutes les 
routes ATS dans toutes les FIR 
au dessus de FL245 et jusqu’à 
150 NM autour des aéroports 
internationaux. 
 
Acheminement aléatoire par 
RNAV initialement au-dessus de 
FL 350 (à partir de 2001). 
 

Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 
 DCPC (données) (à 
partir de 2001)  

 Mise en oeuvre de tous 
les circuits ATS/DS. 
Liaisons RSFTA et 
ATS/DS améliorées; 
Interface complète entre 
les réseaux 
aéronautiques (2001); 
 
Introduction graduelle 
de procédures orientées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre  
centres principaux du 
RSFTA (à partir de 
1999); 
 
Introduction graduelle  
AIDC (20015) et pleine 
capacité en 20058 

RNP 5 : initialement au 
dessus de FL350  (à 
partir de 20001) 
 
WGS-84 
 
GNSS système 
primaire 
 
 
   

Procédure (tenant 
compte de la diversité 
du trafic); 
 
ADS (à partir de 
20001) et pleine 
capacité en 2005 ; 
 
SSR (2000) à 
Brazzaville, Kinshasa, 
Luanda et Ndjaména; 
 
Intégration radar et 
ADS à partir de 2000 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 -– 20051995-2010 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Golfe de Guinée 
(Routes côtières) 
Afrique occidentale 
continentale, y 
compris les zones 
côtières 
 
 

AR-5 

Accra 
Brazzaville 
Dakar 
Kano 
Niamey 
Roberts 

Routes RNAV fixes coexistant 
avec les routes conventionnelles 
(à partir de 1999); 
 
Séparation longitudinale de 10 
minutes  (2000); 
 
Service ATC sur toutes les 
routes ATS dans toutes les FIR 
au dessus de FL245 et jusqu’à 
150 NM autour des aéroports 
internationaux (1999). 
 
Séparation latérale de 25/30 NM 
avec RNP 5 à partir de 2001; 
 
RVSM (initialement entre FL 
350-FL 390) à partir de 20023;  
 
Acheminement aléatoire 
initialement au - dessus de FL 
350 à partir de 2001 
 

Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 
 
Introduction 
progressive DCPC 
(données) à partir de 
19992000 

Liaisons RSFTA et 
ATS/DS améliorées  
(1999); 
 
Introduction graduelle 
de procédures orientées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre  
centres principaux du 
RSFTA (à partir de 
1999); 
 
Interface entre les 
réseaux aéronautiques à 
partir de 2001.  
 
Introduction graduelle  
AIDC (2005) et pleine 
capacité en 2008 

VOR/DME (TMA); 
 
RNP 5 (2001) 
 
GNSS système 
primaire 

Radar SSR le long de 
l'itinéraire 
Abidjan/Accra/Lagos  
(2000); 
 
ADS/CPDLC à partir 
de 2001 et pleine 
capacité au sol en 2005 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 - 2005 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Péninsule ibérique- 
Canaries 
 
 

AR-6 

Canaries 
Casablanca 
Lisbonne1 

Routes RNAV fixes (1995); 
 
Séparation longitudinale de 30 
NM  (2001) ; et 
Séparation latérale réduite à 25 
NM  (2001); toutes deux avec 
surveillance radar. 
 
RVSM à partir de 2002 

 DCPC (données) à 
partir de  2005 

Introduction graduelle 
de procédures orientées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre les  
entre centres principaux 
RSFTA  2002 

RNP 5 (1998) 
 
 
GNSS système 
primaire 

APR Bpa (1998); 
 
Mode S (2000); 
 
ADS Bpa  à partir de 
1999 

 
Note: 1: FIR située en dehors de la Région AFI. Ajoutée pour la coordination. 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 - 2005 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
AFI Nord/côte et 
EUR/AFI  
Routes interface 
 
 

AR-7 

Alger 
Cairo 
Casablanca 
Tripoli 
Tunis 

Réduction de la séparation 
longitudinale à 10 minutes le 
long des itinéraires spécifiques   
(2000).  
 
 Routes RNAV fixes coexistant 
avec les routes conventionnelles   
(1999); 
 
RVSM  à partir de 2002 

 DCPC (données) à 
partir de  2005; 
 
 
Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 

Introduction graduelle 
de l'ATN entre des 
ACC sélectionnés  
1999). 
 
Circuits ATS/DS  
(1999) 

VOR/DME (TMA) 
 
RNP 5  ( à partir de 
2000 dans des espaces 
aériens supérieurs 
choisis) 
 
GNSS système 
primaire 

SSR (espaces aériens à 
forte densité  (2000); 
 
Mode S (là où justifié) 
(2000). 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 - 2005 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Afrique Australe 
Continentale 
 
 
 
 

AR-8 

Beira 
Gaborone 
Harare 
Capetown 

Dar es Salaam 
Johannesbourg 

Lilongwe 
Luanda 
Lusaka 
Windhoek 

Routes RNAV fixes coexistant 
avec les routes conventionnelles  
(2000) 
 
Séparation longitudinale de 10 
minutes  (2000); 
 
Service de contrôle régional 
ATC  sur toutes les routes ATS 
au-dessus du niveau FL 245 et 
dans un rayon de 150 NM 
autour des aéroports 
internationaux (2000); 
 
Séparation latérale (TBD); 
 
Acheminement aléatoire 
initialement au - dessus de FL 
350 (TBD); 
 
RVSM initialement entre FL 
350 et FL 390 (TBD) 
 

Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 
 
 DCPC (données) à 
partir de 2000 

RSFTA  mis en oeuvre  
1999); 
 
 Introduction graduelle 
de procédures fondées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre 
centres principaux 
RSFTA (1999);  
 
Circuits ATS/DS  
(1999); 
 
AIDC (2001 - 2005) 

VOR/DME (TMA) ; 
 
RNP 10 (2000) 
 
RNP 5:  à partir de 
(2000), et évolution 
vers RNP 4 dans des 
espaces aériens choisis. 
 
 
GNSS système 
primaire 

SSR (Espaces aériens à 
forte densité) (1996); 
 
ADS/CPDLC Bpa 
(2000). 
 
SSR (Luanda, 2000) 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 - 2005 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Trans-Sahel 
 
 

AR-9 

Asmara 
Dakar 
Kano 
Khartoum 
N'Djamena 
Niamey 

Routes RNAV fixes coexistant 
avec les routes conventionnelles 
(1999); évolution vers un 
acheminement aléatoire. 
 
Service de contrôle régional 
ATC  sur toutes les routes ATS 
au-dessus du niveau FL 245 et 
dans un rayon de 150 NM 
autour des aéroports 
internationaux ; 
 
 Séparation longitudinale de 10 
minutes (2000); 
 
Séparation latérale de 25 NM  
ou 30 NM avec RNP 5 à partir 
de 2001; 
 
RVSM (initialement entre FL 
350-FL390) (2001-2005) 
 
Acheminement aléatoire 
initialement au-dessus de FL 
350 
 

Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux (2000) 
 
 DCPC (données) 
(2000 - 2005) 

Liaison RSFTA et 
ATS/DS améliorées, 
(1999)  
 
Interface entre réseaux 
aéronautiques  à partir 
de 2001) 
 
Introduction graduelle 
de procédures orientées 
sur les bits compatibles 
avec l'ATN entre  
centres principaux du 
RSFTA (à partir de 
1999) 

RNP 10: ( 2000); 
 
RNP 5: à partir de 
2000, évolution vers 
RNP 5 
 
GNSS système  
primaire 

APR Bpa (1998); 
 
ADS/CPDLC ( à partir 
de 2001) et pleine 
capacité au sol en 
2005. 
 
SSR dans le secteur de 
Ndjaména 
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Table 1 - En route 

 

 
 

Zone de Routes FIR Evolution des systèmes  1995 -– 20051995-2010 

  Gestion de l'espace et du trafic 
aérien 

Communications Navigation Surveillance 

   Service Mobile Service Fixe   

1 2 3 4 5 6 7 
Trans-Océan Indien 
 
 

AR-106 

Antananarivo 
Bombay1 
Johannesbourg 
Océanique 
Male1 
Maurice 
PerthMelbourne1 
Seychelles 

Réduction de la séparation 
longitudinale à 10 minutes  
(2000); 
 
Acheminement aléatoire dans 
des portions choisies de l'espace 
aérien  (1999);  
 
Itinéraires RNP (2000) ; 
 
Service de contrôle régional 
ATC  sur toutes les routes ATS 
au-dessus du niveau FL 245 et 
dans un rayon de 150 NM 
autour des aéroports 
internationaux ; 
 
Réduction de la séparation 
latérale à 50 NM coïncident 
avec RNP 10 à partir de 2000; 
 
RVSM le long d’itinéraires 
choisis, initialement entre FL 
3150 et FL 3790 (20013), 
évoluant vers FL 290-FL 410  à 
partir de 2005 
 
 

 DCPC (données) à 
partir de 1999 
 
 
Couverture VHF 
complète sur toutes 
les routes ATS au de 
FL300 et jusqu’à 150 
NM autour des 
aéroports 
internationaux  (2000) 
 

Liaisons RSFTA 
améliorées (1999)   
 
Interface entre réseaux 
aéronautiques  (1999); 
 
AIDC  (20025)  avec 
pleine capacité en 
20058 

RNP 10 :  2000 
 
 
GNSS système 
primaire 
 

APR Bpa ) (1999); 
 
ADS Bpa (2000) 

 
Note: 1: FIRs situées en dehors de la Région AFI. Ajoutées pour la coordination. 
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Tentative Categorization of TMAs and Aerodromes 
Classification provisoire des TMA et Aérodromes 

 
State/Etat TMA Type Aerodromes Type 

Algeria/Algérie Alger  Alger  

 Constantine  Constantine 
Bejaia* 
Jijel* 

 

 Annaba  Annaba 
Tebessa 

 

 Oran  Oran 
Tlemcen 
Tiaret 
Mascara* 

 

 Other TMAs  Other Aerodromes  
Angola Luanda  Luanda 

Huambo 
 

Benin/Bénin Cotonou  Cotonou  
Botswana Francistown 

Gaborone 
Maun 
Kasane 

 Gaborone 
Others 

 

Burkina Faso Bobo Dioulasso 
Ouagadougou 

 Bobo Dioulasso 
Ouagadougou 

 

Burundi Bujumbura  Bujumbura  

Cameroon/Cameroun Douala 
Garoua 
Yaounde 

 Douala 
Yaounde/Nsimalen 

 

Cape Verde/Cap-Vert Sal  Amilcar Cabral 
Francisco Mendes 

 

Central A.Rep./R.C.A. Bangui  Bangui  
Chad/Tchad Ndjamena  Ndjamena  
Comoros/Comores Moroni    

Congo Brazzaville 
Pointe Noire 

 Brazzaville 
Point Noire 

 

Côte d'Ivoire Abidjan 
Bouake 

 Abidjan/F.H.  Boigny 
Bouake 

 

Dem. Rep. Of Congo 
Rep. Dém. Du Congo 

Kinshasa 
Other TMA’s 

 Kinshasa 
Other aerodromes 

 

Djibouti Djibouti  Djibouti  
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State/Etat TMA Type Aerodromes Type 
Egypt/Égypte Alexandria 

Aswan 
Cairo 
Hurgadah 
Luxor 
 

 Abu Simbel 
Alexandria 
Aswan  
El Arish* 
Cairo 
Hurghada 
Luxor 
Mers Matruh 
Sharm El Sheikh 
St. Catherine 
Taba 

 

Equat. Guinea/Guinée Equat. Malabo  Malabo 
Bata* 

 

Eritrea/Érythrée Asmara  Asmara 
Assab 

 
Ethiopia/Éthiopie Addis Ababa  Addis Ababa 

Dire Dawa 
 

France (Réunion) St. Denis  St. Denis  
Gabon Libreville 

Port Gentil 
 Libreville 

Port Gentil 
 

Gambia/Gambie Banjul  Banjul  

Ghana Accra 
Kumasi 

 Accra/KIA 
Kumasi/Kumasi 

 

Guinea/Liberia/Sierra Leone Roberts  Conakry 
Freetown 
Monrovia 

 

Guinea Bissau/Guninée Bissau Bissau  Bissau  

Kenya Nairobi  Nairobi 
Eldoret 
Mombasa 

 

Lesotho Maseru  Maseru  
Libyan Arab Jamahiria Benghazi 

Tripoli 
 Benghazi 

Tripoli 
Sebha 

 

Madagascar Ivato  Ivato 
Mahajanga 
Toamasina 

 

Malawi Lilongwe  Lilongwe  
Mali Bamako  Bamako  
Mauritania/Mauritanie Nouakchott 

Nouadhibou 
 Nouakchott 

Nouadhibou 
 

Mauritius Mauritius  S.S. Ramgoolam  

Morocco/Maroc Casablanca 
Agadir 
Fes 
Marrakech 
Ouarzazate 
Oujda 
Rabat-Sale 
Tangiers 

 Casablanca 
Agadir 
Fes 
Marrakech 
Ouarzazate 
Oujda 
Rabat-Sale 
Tangiers 
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State/Etat TMA Type Aerodromes Type 
Mozambique Beira 

Maputo 
 Beira 

Maputo 
 

Namibia Windhoek  Windhoek  

Niger Niamey  Niamey  
Nigeria/Nigéria Abuja 

Calabar 
Ilorin 
Kaduna 
Kano 
Lagos 
Maiduguri 
Port Harcourt 
Sokoto 

 Abuja 
Calabar 
Ilorin 
Kaduna 
Kano 
Lagos/Murtala Mhmd. 
Maiduguri 
Port Harcourt 
Sokoto 

 

Rwanda Kigali  Kigali  

Sao Tome Sao Tome  Sao Tome  
Senegal/Sénégal Dakar  Dakar/L.S. Senghor  
Seychelles Seychelles  Seychelles Int.  
Somalia/Somalie Mogadishu  Mogadishu  
South Africa/Afrique du Sud Bloemfontein 

Cape Town 
Durban 
East London 
George 
Johannesburg 
Lanseria 
Port Elizabeth 

 Bloemfontein 
Cape Town 
Durban 
East London 
George 
Johannesburg 
Lanseria 
Port Elizabeth 

 

Spain (Canary Islands) 
Espagne (îles Canaries) 

Canarias  Gran Canaria 
Tenerife Sur 
Tenerife Norte 
Lanzarote 
Fuerteventura 
La Palma 
El Hierro 

 

Sudan Khartoum  Khartoum  

Swaziland Manzini  Manzini  

Togo Lome 
Niamtougou 

 Lome 
Niamtougou 

 

Tunisia/Tunisie Tunis 
Djerba 
Monastir 
Sfax 
Tabarka 
Tozeur 

 Tunis 
Djerba 
Monastir 
Sfax 
Tabarka 
Tozeur 

 

Uganda/Ouganda Entebbe  Entebbe  
United Rep. of Tanzania/Tanzanie Dar es Salaam  Dar es Salaam  
Zambia/Zambie Lusaka 

Ndola 
 Lusaka 

Livingstone 
Ndola 

 

Zimbabwe Harare  Harare  

Note: * means aerodrome not part of the AFI Plan / * signifie aérodrome ne faisant pas partie 
du Plan AFI. 
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APPENDICE F 
 

 MANDAT,  PROGRAMME DE TRAVAIL ET COMPOSITION 
  DU   
 SOUS-GROUPE DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE 
  DES SYSTÈMES CNS/ATM 
 
1. Mandat 
 

a) Assurer l’élaboration continue et cohérente du Plan AFI de mise en oeuvre des 
systèmes CNS/ATM compte tenu des nouveaux développements, en harmonie avec 
le Plan mondial de navigation pour les systèmes CNS/ATM (Plan mondial) et les 
plans des régions adjacentes. 

 
b) Réaliser des analyses coûts - avantages des options de mise en oeuvre des systèmes 

CNS/ATM; 
 

c) Etudier les arrangements institutionnels en vue de la mise en oeuvre des systèmes 
CNS/ATM dans la Région AFI. 

 
2. Programme de travail 
  
 

Point 
 
Description de la tâche 

 
Priorité 

 
Date cible 

 
1 

 
Poursuivre le développement progressif du Plan de 
mise en oeuvre du CNS/ATM (AFI/7 Conclusion 13/1).

 
A 

 
Action 

continue 
 

2 
 
Identifier les besoins en service d’information de vol 
numériques (D-FIS) et élaborer les fiches de mise en 
oeuvres appropriées pour les zones d’acheminement 
concernées (AFI/7, Conclusion 13/1 de la réunion). 

 
B 

 
APIRG/15 

 
3 

 
Etablir des cas d’affaire détaillés sur les options de 
mise en oeuvre du CNS/ATM concurrentes pour les 
zones d’acheminement.  

 
A 

 
Action 

continue 

 
4 

 
Coordonner les plans établis par les Etats, les 
organisations internationales, les compagnies aériennes 
et l’industrie pour la mise en oeuvre du plan régional 
des systèmes CNS/ATM. 

 
A 

 
Action 

continue 

 
5 

 
Mettre à jour de façon  régulière le Chapitre 2 et les 
tableaux de la partie II du Plan mondial. 

 
B 

 
Action 

continue 
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Point 

 
Description de la tâche 

 
Priorité 

 
Date cible 

 
6 

 
Suivre et examiner les travaux de MIDANPIRG sur 
l’initiative prise par l’Egypte relative à un système 
basé sur un satellite à missions multiples spécialisé 
dans les services CNS/ATM, et donner son avis sur la 
question. 

 
B 

 
APIRG/15 

 
7 

 
Se tenir au courant de la recherche développement, des 
expérimentations et des démonstrations entreprises 
dans la Région AFI, ainsi que des données 
communiquées par d’autres régions.. 

 
B 

 
Action 

continue 

 
8 

 
Etudier plus à fond le concept de l’OACI sur les 
« Installations et services multinationaux de navigation 
aérienne  de la Région AFI » dont il est question dans 
le rapport AFI/7 ( point 14 de l’ordre du jour, Concl. 
10/6 c) de la réunion). 

 
A 

 
Action 

continue 

 
9 

 
Identifier et étudier, le cas échéant, toutes les actions, y 
compris le financement, les acpects juridiques et 
institutionnels,  pour la mise en oeuvre à temps de la 
stratégie GNSS de la Région Afrique - Océan indien. 

 
A 

 
APIRG/15 

 
10 

 
Etablir et tenir à jour une base de données sur la 
planification et la mise en oeuvre du CNS/ATM dans la 
Région AFI. 

 
B 

 
APIRG/15 

 
11 

 
Examiner le rapport sur la catégorisation des TMA et 
des aéroports en vue de l’élaboration du plan de 
surveillance et du plan GNSS 

 
A 

 
APIRG/15 

 
12 

 
Poursuivre l’élaboration du Plan de surveillance 
aéronautique AFI. 

 
A 

 
APIRG/15 

 
13 

 
Examiner, à terme, les besoins pour la mise en oeuvre 
du GBAS à des localités déterminées, en accord avec la 
stratégie GNSS de la Région AFI  

 
C 

 
 

Priorité: 
 
A: Tâche hautement prioritaire pour laquelle le rythme des travaux devrait être accéléré. 
 
B: Tâche moyennement prioritaire pour laquelle les travaux devraient être entrepris dès 

possible, mais sans porter préjudice aux tâches de priorité «A ». 
 
C: Tâche de moindre priorité, pour laquelle les travaux devraient être entrepris en fonction du 

temps et des ressources disponibles, mais sans porter préjudice aux tâches «A » et «B ». 
 



 3 APIRG/14 - WP/8  
 
Composition  
 

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte 
d=Ivoire, Egypte, Espagne, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lésotho, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, République démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles, 
Tanzanie, Tunisie, Zambie, ASECNA, Commission Arabe pour l’Aviation Civile (ACAC), IATA, 
IFALPA, IFATCA. 
 
 
 ------------- 
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