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Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Servicios de Navegación Aérea  

3.2 Deficiencias de Navegación Aérea  
 

ACTUALIZACION DE LA INFORMACION A LA TABLA DE DEFICIENCIAS DEL 
GREPECAS 

 
(Nota presentada por COCESNA) 

 
RESUMEN 

La presente nota de estudio tiene como objetivo presentar a 
consideración de la Reunión las actualizaciones a las deficiencias 
registradas en las tablas respectivas de OACI. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 En seguimiento y atención a las deficiencias encontradas en el campo de la navegación aérea 

correspondientes a COCESNA y sus Estados Miembros y en atención a la CONCLUSION 
GREPECAS 12/121 sobre el formato y plan de acción para la atención de estas deficiencias así 
como la actualización on-line de las mismas, COCESNA ha procedido a su actualización. 

 
1.2 En reportes de la OACI se indica que diversos Estados no han actualizado la base de datos de 

estas deficiencias, siendo que en algunos casos ya han sido resueltas satisfactoriamente. 
 
1.3 En atención a las instrucciones de OACI para la actualización de la base de datos de deficiencias, 

COCESNA ha coordinado con los Estados participes la actualización del estado de cada 
deficiencia de acuerdo con las acciones tomadas para su solución. 

 
2. Discusión: 
 
2.1 Para la atención a las deficiencias expuestas en la base de datos de la OACI en el apéndice se 

presenta una actualización a las mismas. 
 
3. Acción sugerida 
 
Se invita a los Estados que aún no lo hayan hecho, proceder a: Revisar, confirmar y/o completar la 
información incluida en el apéndice y consecuentemente, actualizar la base de datos de deficiencias tal y 
como lo indica el procedimiento de la OACI. 
 

- - - - - - - -  
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APÉNDICE 
 

Belize/Belice CNS 
 

No. Descripción de 
deficiencia 

Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

CNS-8C No esta implementado 
circuito ATS Belice 
APP-La Aurora APP 

Belice-
Guatemala -
COCESNA 

Circuito implementado a 
través de la CAMSAT 

1 de junio 2004 Deficiencia resuelta 
 

CNS-9C No esta implementado 
circuito ATS Belice 
APP-Barrios TWR 

Belice-
Guatemala -
COCESNA 

 Por determinar Sin cambio 
 

CNS-7C No esta implementado 
circuito ATS Belice 
APP-Tikal APP 

Belice-
Guatemala -
COCESNA 

Circuito implementado y en 
operación 

4 de septiembre 
2004 

Deficiencia resuelta 
 

 
COCESNA CNS 
 

No. Descripción de 
deficiencia 

Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

CNS-16C No esta implementado 
circuito ATS Pto 
Barrios TWR-La Aurora 
APP 

Guatemala -
COCESNA 

 Por determinar Sin cambio 
 

CNS-32C Mal estado 
comunicaciones Plan 
AFTN y canal ATS 

Mexico -
COCESNA 

Se implementó circuito 64 Kb 3er trimestre del 
2004 

Circuito implementado y en 
operación. 

CNS-33C Baja disponibilidad 
comunicaciones 
Bogota ACC ‘ 
CENAMER ACC 

Colombia -
COCESNA 

Se instaló terminal VSAT de la 
Red de Colombia en 
COCESNA  

Terminada Estación VSAT instalada y 
comunicaciones operando 
satisfactoriamente. 

CNS-34C Baja disponibilidad 
comunicaciones 
Guayaquil ACC ‘ 
CENAMER ACC 

Ecuador -
COCESNA 

Se instaló terminal VSAT de la 
Red de Colombia en 
COCESNA 

Terminada Estación VSAT instalada y 
comunicaciones operando 
satisfactoriamente. 

CNS-35C Deficiente cobertura COCESNA Se instalará Estación VHF- Por definir Fecha por definir 
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No. Descripción de 

deficiencia 
Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

VHF en NE de FIR 
Centroamérica 

AMS en Gran Caimán 

CNS-36C Estación VOR-DME 
Limón, Costa Rica  con 
vida útil expirada. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

Enero 2006 Se sustituirá VOR/DME 
actual por un nuevo 
DVOR/DME 

CNS-41C Sustituir DME Tikal, 
Guatemala. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

Diciembre 2004 En operación a partir de 
febrero de 2005 

CNS-45C Sustituir DVOR 
Bluefields, Nicaragua. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

2006 Se estima esté en operación 
a finales de marzo 2006 

CNS-44C Sustituir DVOR-DME 
Managua, Nicaragua. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

2005 En operación en el primer 
trimestre de 2005 

CNS-39C Sustituir DVOR-DME 
San Jose, Guatemala. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

Por definir Fecha estimada por 
confirmar 

CNS-42C Sustituir DVOR-DME 
Toncontin, Honduras. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

2006 Se estima esté en operación 
a finales de junio 2006 

CNS-37C Sustituir ILS Liberia, 
Costa Rica. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

2005 En operación en el primer 
trimestre de 2005 

CNS-38C ILS de El Salvador, El 
Salvador. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

2006 Se instalará un nuevo 
equipo en la pista 25 

CNS-43C Sustituir ILS/DME San 
Pedro Sula, Honduras. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

2005 Se estima esté en operación 
a finales de diciembre 2005 

CNS-40C Sustituir ILS/DME La 
Aurora, Guatemala. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 
Estados Miembros 

Pendiente Pendiente 

CNS-46C Sustituir ILS/DME 
Belice, Belice. 

COCESNA Proyecto Sustitución de Radio 
ayudas de COCESNA y 

2006 Por definir 
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No. Descripción de 

deficiencia 
Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

Estados Miembros 
CNS-47C No cobertura completa 

radar en NE FIR 
Centroamérica. 

COCESNA Se instalará una estación 
Radar en Gran Caimán 

Por definir Fecha por definir 

CNS-48C No existe vigilancia en 
las zonas remotas del 
Pacifico de la FIR 
Centroamérica. 

COCESNA Uso ADS 2006 Fecha estimada por 
confirmar 

 
El Salvador CNS 
 
 

No. Descripción de 
deficiencia 

Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

CNS-10C No esta implementado 
circuito ATS El 
Salvador APP-La 
Aurora APP 

El Salvador-
Guatemala -
COCESNA 

Implementado en CAMSAT. Mayo 2004 Circuito operando 
satisfactoriamente 
 

 
Guatemala CNS 
 

No. Descripción de 
deficiencia 

Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

CNS-15C No esta implementado 
circuito ATS La Mesa 
APP-La Aurora APP 

Honduras-
Guatemala -
COCESNA 

Implementado en CAMSAT. Septiembre 2004 Circuito operando 
satisfactoriamente 

CNS-14C No esta implementado 
circuito ATS Tikal APP-
La Aurora APP 

Guatemala -
COCESNA 

Implementado por enlaces de 
radioenlace y un enlace 
respaldo por CAMSAT. 

Agosto 2004 Circuito operando 
satisfactoriamente 

CNS-18C No esta implementado 
circuito ATS La Mesa 
APP-Pto Barrios TWR 

Honduras-
Guatemala –
COCESNA 

 Por determinar Sin cambio 
 



NACC/DCA/2 - NE/44 
- A4 - 

 
No. Descripción de 

deficiencia 
Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

CNS-19C No esta implementado 
circuito ATS Tikal APP-
CENAMER ACC 

Guatemala -
COCESNA 

Implementado en CAMSAT. Junio 2004 Circuito operando 
satisfactoriamente 

 
 
Honduras CNS 
 

No. Descripción de 
deficiencia 

Órgano 
ejecutor 

Descripción de medida 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

CAMBIO 

CNS-17C No esta implementado 
circuito ATS La Aurora 
APP- Toncontin APP 

Honduras 
Guatemala -
COCESNA 

Implementado en CAMSAT. Junio 2004 Circuito operando 
satisfactoriamente 

 

La deficiencia CNS-17C de México es igual a la deficiencia 32 C de COCESNA, favor tratar igual. 
 
 

 
- FIN – 


