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Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet

États bénéficiaires

• États actifs du 
projet

• États participants 
au projet

Organismes 
bénéficiaires

• Organisations 
actives

• Organisations 
participantes

OACI

• Bureau ESAF de 
l'OACI

• Bureau OACI 
WACAF

• Siège de l'OACI

États donateurs / 
Organisations

• Cameroun

• Côte d’Ivoire

• Burkina Faso

• Bostwana

• Ghana

• Gambie

• Kenya

• Afrique du Sud

• Rwanda

• Tanzanie

• Zimbabwe

• ASECNA

Partenaires 
techniques

• AFI CEI

• ASECNA
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Administrer le projet

États - (Comité de pilotage (CP))

Le CP est composé des représentants des Etats 

/Organisations et est chargé de :

• Examiner et approuver les rapports de mise en œuvre du 
projet préparé par l'OACI.

• Examiner les états financiers couvrant les activités du projet.

• Examiner et approuver le plan de mise en oeuvre et le 
budget du projet.

• Consulter l'OACI sur les questions liées à la mise en œuvre 
du projet , (c'est-à-dire en particulier en ce qui concerne la 
portée, les délais et le budget du plan de mise en oeuvre, ...)

OACI

▪ OACI participera au Comité directeur, à 
titre consultatif .

▪ Agit à titre de secrétaire du comité de 
pilotage.

▪ Le siège de l'OACI fournira une assistance 
dans l'administration des voyages de 
mission, la préparation des budgets et la 
tenue des registres financiers et 
comptables .
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Désignation des points focaux des États pour le projet

OACI

▪ Demande officiellement aux 
États/Organisations la 
nomination des PF des États 
pour le projet

▪ Assurer le suivi de la 
nomination des PF 
États/Organisations et tenir à 
jour la liste des PF

États

▪ Nomination des 
États/Organisations PF

▪ États/organisations pour 
soutenir les PF du projet 
dans la coordination de 
l'activité du projet au 
niveau de l'État
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Sélection des experts en ressources du projet

OACI

▪ Demande officiellement aux 
États/organisations de soumettre des 
candidats pour les experts ressources du 
projet.

▪ Suivi de la soumission des États 
candidats pour les experts ressources

▪ Sélection des experts ressources du 
projet et mise à jour de la liste des 
experts ressources du projet.

États

▪ Les États doivent soumettre des 
candidats pour les experts-
ressources du projet

▪ Les États doivent soutenir les 
experts-ressources pour 
contribuer à la mise en œuvre 
des activités du projet
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Mise en place d'équipes d'experts ressources et renforcement des capacités

États / Organisations

▪ Les États/organisations 
bénéficiaires doivent assurer la 
participation des points focaux 
du projet et des experts-
ressources

▪ États/organisations bénéficiaires 
pour soutenir la mise en œuvre 
des résultats de l'atelier.

OACI

▪ Constituer les équipes 
d'experts ressources projet

▪ Former les équipes 
d'experts ressources sur la 
méthodologie de mise en 
œuvre du projet
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Développement du package de mise en œuvre du projet

États / Organisations

▪ Les experts ressources des 
États/Organisations dressent l'inventaire 
des réglements, des documents 
d'orientation et des procédures 
opérationnelles existants.

▪ Examiner la pertinence de la 
documentation recueillie par rapport aux 
objectifs du projet

▪ Mettre à jour/élaborer les documents rde 
mise en œuvre du projet

OACI

▪ Coordonner le package de mise en œuvre du 
projet par des équipes d'experts ressources.

▪ Fournir une assistance technique au besoin.

▪ Examiner la soumission des experts-
ressources et fournir des commentaires.
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Validation du projet documents de 

États / Organisations

▪ Les États/Organisations 
fournissent des experts pour 
examiner et valider le projet 
de package de mise en œuvre 
du projet

▪ Fournir au bureau WACAF le 
package consolidé

OACI

▪ Faciliter les activités de 
validation

▪ Affecter des équipes d'experts-
ressources à la consolidation 
des documents examinés
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Ateliers de familiarisation (en/ fr ) - Objectifs e& méthodologie du projet

États / Organisations

▪ Faciliter la participation de 
leurs experts techniques à 
l'atelier.

▪ Faciliter la participation des 
experts en ressources de 
l'État travaillant pour le projet

OACI

▪ Animer l'atelier

▪ Fournir les soutiens 
nécessaires
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Soumission du plan d'action de l'État

États / Organisations

▪ Experts-ressources des États 
pour aider les États à effectuer 
une analyse des lacunes et à 
élaborer un plan d'action des 
États

▪ Les États/organisations doivent 
soumettre leur plan d'action à 
l'OACI pour examen

OACI

▪ Examiner le plan d'action de 
l'État

▪ Fournit une rétroaction 
opportune aux États pour 
guider la mise en œuvre du 
plan d'action
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Suivi de la mise en œuvre du plan d'action des États

États / Organisations

▪ Les États fournissent des experts 
pour aider les États dans la mise 
en œuvre du Plan d'action.

▪ Les États mettent à disposition 
des experts pour rendre compte 
de l'état d'avancement de la 
mise en œuvre des activités du 
projet

OACI

▪ Analyse le rapport d'étape 
fourni par les experts-
ressources et fournit une 
assistance au besoin

▪ Coordonne les activités de mise 
en œuvre.
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Mise en œuvre de la supervision de la sécurité et du QMS MET

États / Organisations

▪ Faciliter la participation des experts/points 
focaux des États /Orgnisations ciblés pour 
participer aux activités d'assistance qui 
consisteront à :

• L’examen et à la mise à jour de la 
documentation de l'État

• La fourniture de conseils et des orientations

• Réaliser des formations, ateliers

• Aider à élaborer des plans d’actions 
correctives

OACI

▪ Coordonner/faciliter les 
activités d'assistance.

▪ Fournir les soutiens nécessaires
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Certification surveillance du QMS MET

États / Organisations

▪ États/Organisations pour 
soutenir les activités 
d'assistance en mettant à 
disposition leurs experts/PF

OACI

▪ Coordonner les activités 
d'assistance

▪ Fournir l'aide nécessaire
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Activittés de clôture du projet

États / Organisations

▪ États bénéficiaires : Organiser des 
missions de synthèse

▪ Partenaires Techniques : Soutenir la 
participation de leurs Experts à ces 
missions

OACI

▪ Coordonner les missions de synthèse

▪ Soutenir la participation des OR MET 
à ces missions
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