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Le format mondial amélioré pour l’évaluation et la communication de l’état de surface

des pistes (Global Reporting Format ou GRF) développé par l’OACI est applicable depuis

04 novembre 2021.

L’Aéroport International FHB d’Abidjan, sous l’appui de l’ANAC Côte d’ivoire, s’est

engagé à mettre en œuvre le GRF avant sa date d’application.

L’URSAC, en coordination avec le Bureau Régional WACAF de l’OACI, ont mis en place un

modèle de feuille de route pour la mise en œuvre du GRF dans les Etats membres.

Plusieurs réunions de coordination se sont tenues en vue de faire un suivi de la mise en

œuvre du nouveau format, et apporter des orientations pour faire face aux difficultés

rencontrées par les Etats.
PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU GRF (CAS DE LA CÔTE D’IVOIRE)
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ID ACTIONS

GRF 0 Amendement des règlements aéronautiques de Côte d’Ivoire, élaboration et diffusion des guides techniques

GRF 1 Organiser une réunion de sensibilisation avec la participation des premiers responsables des différentes 
structures de la plate-forme

GRF 2 Désigner un point focal pour coordonner les activités de mise en œuvre à l’échelle nationale

GRF 3 Identifier dans les différentes structures, les unités ou services concernés

GRF 4 Mettre en place une équipe locale de mise en œuvre composée du personnel des services identifiés

GRF 5 Conduire la formation initiale des acteurs concernés sur le GRF

GRF 6 Identifier les procédures et guides techniques à amender et à élaborer

GRF 7 Etablir un plan national de mise en œuvre et réaliser une étude de sécurité. Chaque structure doit établir son 
plan de mise en œuvre spécifique

GRF 8 Identifier les moyens et ressources de mise en œuvre (ressources humaines et matériels)

GRF 9 Elaborer les procédures et guides techniques identifiés 

GRF 10 Mettre à dispositions des moyens et ressources 

GRF 11 Assurer la formation pratique (OJT) sur le GRF

GRF 12 Effectuer des tests avant la mise en œuvre.

PLAN D’ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU GRF
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AIR
•RACI 4006 

(AN 8)

OPS
•RACI 3000

(AN 6)

•RACI 3002 
(AN 6)

ANS
•RACI 5008 

(PANS-ATM)

•RACI 5007
(AN 15)

AGA
•RACI 6001

(AN 14)

•GUID-AGA-
6107
(PANS-AGA)

Tous ces textes ont été approuvés et sont disponibles sur le site web de l’ANAC 
(www.anac.ci)

http://www.anac.ci/
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Objectifs de cette réunion

 Sensibilisation des dirigeants responsables à 
l’échelle nationale sur le GRF

 Présentation de la feuille de route de mise en 
œuvre régionale (URSAC & WACAF)

 Définition d’une stratégie de mise en œuvre du 
GRF en Côte d'Ivoire basée sur :
 Désignation des points focaux
 Réalisation d’une étude de sécurité
 Elaboration des plans locaux de mise en 

œuvre GRF 
 Etablir et suivre un plan national de mise 

en œuvre du GRF
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•Sous Directeur des Aérodromes 
(point focal national)

ANAC

•Chef Département Conformité 
et Gestion des Risques

AERIA

•Chef Unité Circulation Aérienne

ASECNA

•Président

Equipe RST Abidjan

•Commandant de bord

Air Côte d’Ivoire

Suite à la réunion de sensibilisation, chacune des structures a désigné un point focal qui a été communiqué à

l’ANAC par courrier officiel.
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AN
AC • SDA (AGA)

• SDMIA (AIM/PANS-
OPS/MET)

• SDCAT (ATS)

• SDOA (OPS)

• SDNA (AIR)

AE
RI

A • Service 
Maintenance des 
Infrastructures

• Service Escale

• Section Matériels 
et logistiques

• Service SGS

AS
EC

N
A •Unité Circulation 

Aérienne

•Unité AIM

•Unité OPS ATC

•Unité Qualification 
Intégration du 
personnel NA

•Unité Veille Météo 
d’Aérodrome AI

R 
CO

TE
 D

’IV
OI

RE • Pilotes

• Centre de Contrôle 
des Opérations

AUTORITE PRINCIPAUX INTERVENANTS SUR L’AEROPORT  INTERNATIONAL FHB D’ABIDJAN
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Autorité de 
l’Aviation Civile

ANAC (CAA)
(Observateur)

RST DIAP Abidjan
(Equipe de sécurité de piste)

NHV
(Exploitant d’aéronef)
IHS 
(Exploitant d’aéronef)

AERIA
(Exploitant d’aérodrome)

AIR CÔTE D’IVOIRE
(Exploitant d’aéronef)

AOC
(Représentant compagnies Aériennes)

ASECNA 
(Aéroport Abidjan) 

GRF 04- MISE EN PLACE D'ÉQUIPES LOCALES

L’équipe locale de l’Aéroport international d’Abidjan a été mise en place sous la coordination du Gestionnaire de l’Aéroport. 
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Les certificats de formation initiale des différents acteurs ont été transmis à l’ANAC pour archivage. 

Participants à la formation initiale des acteurs de l’Aéroport International FHB d’Abidjan

- 08 PARTICIPANTS ANAC
- 19 PARTICIPANTS AERIA
- 55 PARTICIPANTS ASECNA
- 72 PARTICIPANTS AIR CI

Formation GRF 
ICAO / ACI

Formation GRF 
ICAO / IATA

Formation GRF 
CANSO / ICAO

SEMINAIRES 
WACAF / ESAF
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1- Etude de sécurité :
- Evaluer l’impact de la mise
en œuvre du GRF sur la
sécurité aéroportuaire
- Proposer des mesures
d’atténuation des risques
identifiés

2- Plans locaux : 
Chaque structure partie
prenante a élaborer un plan
d’actions comprenant les
actions à mener, les
responsables et les échéances

3- Plan national :
Par décision, le DG de l’ANAC a
adopté le plan national de mise
en œuvre GRF en Cote d'Ivoire.
Ce plan était basé sur les plans
locaux des parties prenantes
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•AGA
•Guide sur la mise en œuvre du GRF
•Procédure relative à l’évaluation de la mise en œuvre du GRF
•Liste de vérification (Analyse documentaire & Inspection sur site)

•AIM
•Amendement du guide de publication de NOTAM pour prendre en

compte le format de publication de SNOWTAM
•Amendement de la procédure et checklist de surveillance de

l’AISP pour prendre en compte la publication de SNOWTAM

•ATM
•Amendement du RACI 5008 relatif aux Procédures pour la

Gestion du Trafic Aérien (Intégration de 6 nouveaux points)

•OPS
•Amendement du RACI 3000 et 3002

AUTORITE

•Exploitant d’aérodrome
•Procédure d’évaluation et de de compte rendu de l’état de chaussée 

•ANSP
•MANEX TOUR
•MANEX CCR
•Consignes d’exploitation
•Contrats d’interface

•Compagnies Aériennes
•Consignes d'exploitation

INDUSTRIE

En plus des textes règlementaires cités en GRF 00, l’ANAC et l’Industrie élaborent leurs procédures
opérationnelles pour la mise en œuvre du GRF, chacun en ce qui le concerne.
Le chef de l’équipe national (EN-GRF) assure la coordination des différentes actions menées.
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Les ressources matériels disponible à l’Aéroport 

International FHB d’Abidjan pour la mise en œuvre du GRF 

sont autres :

 Appareil conventionnel de mesure d’eau (WFME 500) ;

 Pièces normalisées ;

 Appareil de mesure de glissance SARSYS ;

 Véhicules de piste ;

 Radios ;

 Téléphones portables et fixes ;

 Terminal RSFTA ;

 Outils informatiques (ordinateur connecté, GMAO) ;

 EPI & kit sanitaire.

WFME 500 SARSYS

Véhicule Piste Radios
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PROGRAMME DE TRAVAIL
1) Introduction de la formation
2) Dispositions réglementaires sur le GRF
3) Le RCAM et le rapport sur l'état des pistes
4) Processus d'évaluation de l'état de la piste
5) Processus  de communication du rapport sur l'état de 

surface des pistes  (Aspects ATC et AIS)
6) Processus  de mise en œuvre du GRF (cas de la Côte 

d'Ivoire)
7) Processus  de mise en œuvre du GRF (cas de l'ASECNA)
8) Connaissance de l'aérodrome, y compris les marques, 

panneaux indicateurs et feux d'aérodrome
9) Procédures de radiotéléphonie
10) Tests pratiques de l'évaluation et de la communication 

de l'état de surface de la piste

• Experts OACI, UEMOA 
• 44 participants UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte 

d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo)
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 Recommandations aux exploitants

 confectionner des gabarits de pièces de mesure de 1 mm, 2mm et 3 mm en nombre suffisant et
faciliter leur identification ;

 prendre des précautions pour l'étalonnage de l'appareil de mesure avant toute opération de
mesure d'épaisseur d'eau ;

 veiller à la formation du personnel sur l'utilisation de l'appareil de mesure d'épaisseur d'eau ;
 mettre en place un mécanisme de liaison de données pour la transmission des RCR entre le PCE et

l'équipe d'évaluation afin de minimiser les délais de transmission et les erreurs pouvant survenir dans
les communications vocales ;

 prioriser le RSFTA pour la transmission des RCR entre le PCE et la Tour de contrôle ;

 Recommandations à l’Autorité de l’Aviation civile

 mettre en place un mécanisme pour l'approbation des procédures et des moyens matériels des exploitants 
relatifs à la mise en œuvre du GRF ;

 mettre en place un mécanisme de supervision de la mise en œuvre du GRF (liste de vérification) ;
 s'assurer  que les  exploitants  disposent  des ressources  matériels  adéquats  et un personnel compétent 

pour la mise en œuvre du GRF ;
 exiger une période d'essai pour tester l'efficacité du mécanisme mis en place.
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N° Recommandations aux Exploitants Etat de mise en 
œuvre

1 Confectionner des gabarits de pièces de mesure de 1 mm, 2mm et 3 mm
en nombre suffisant et faciliter leur identification 80%

2
Prendre des précautions pour l'étalonnage de l'appareil de mesure
avant toute opération de mesure d'épaisseur d'eau 100%

3
Veiller à la formation du personnel sur l'utilisation de l'appareil de
mesure d'épaisseur d'eau ; 100%

4

Mettre en place un mécanisme de liaison de données pour la
transmission des RCR entre le PCE et l'équipe d'évaluation afin de
minimiser les délais de transmission et les erreurs pouvant survenir dans
les communications vocales ;

80%

5
Prioriser le RSFTA pour la transmission des RCR entre le PCE et la Tour de
contrôle ; 100%
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N° Recommandations à l’ANAC Etat de mise en 
œuvre

1 Mettre en place un mécanisme pour l'approbation des procédures et des 
moyens matériels des exploitants relatifs à la mise en œuvre du GRF 100%

2
Mettre en place un mécanisme de supervision de la mise en œuvre du 
GRF (liste de vérification) 100%

3
S'assurer que les exploitants disposent des ressources matériels
adéquats et un personnel compétent pour la mise en œuvre du GRF 100%

4
Exiger une période d'essai pour tester l'efficacité du mécanisme mis en 
place. 100%
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1. Erreurs sur des rapports RCR 
(date et heure)

2. Durée de communication du RCR

SURVEILLANCE CONTINUE

Oct. 2021
Inspection 
GRF
(Test avant mise 
en œuvre)

Déc. 2021
Inspection GRF 
(surveillance 
continue)

Mai 2022
Inspection GRF
(surveillance 
continue)
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Opportunités

• Le report de la date d’application du GRF en novembre 2021
• L’assistance de l’URSAC et de l’OACI
• L’implication des Dirigeants Responsables
• Le renouvellement du certificat d’aérodrome de DIAP

Difficultés

• Le retard dans la mise en œuvre √
• La crise de la COVID-19 √
• Le manque de formation du personnel √
• Le manque d’exemples pour l’élaboration de procédures d’évaluation du

GRF √
• La réduction de la durée de communication du RCR aux pilotes x
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