
ID Nombre de tarea Duration

1 ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD APLICABLES AL 
ENTORNO DIGITAL AIM./ELABORATION OF THE SPECIFICATIONS OF 
QUALITY APPLICABLE TO THE AIM DIGITAL ENVIRONMENT.

415 days

2 Identificar el nivel de implantación QMS para datos digitales y el uso de
Normas ISO necesarias para la transición al AIM./Identify the level of 
QMS implementation for digital data and the use of the ISO standards 
necessary for the transition to AIM.

98 days

3 Elaborar encuestas para evaluar el nivel de implantación del QMS en los 
Estados CAR./Develop surveys to assess the level of implementation of the 
QMS in the CAR States.

10 days

4 Circular las encuestas a los Estados CAR./Circular surveys to the CAR States. 7 days

5 Recopilar y tabular la información de los Estados./Collect and tabulate the 
information from States.

20 days

6 Elaborar informe de resultados del nivel de implantación de la Norma ISO 
9001:2008 en los servicios AIM de la Región CAR./Prepare report of results of 
the level of implementation of the norm ISO 9001: 2008 in the CAR region 
Services AIM.

10 days

7 Solicitar a las DGAC que no han culminado la implantación del AIM su 
compromiso con la implantación de la ISO 9001:2008./Request to the CAA its 
commitment the implementation of the AIM, and that have not completed the
implementation of the ISO 9001‐2008

5 days

8 Recopilar y procesar los compromisos de las administraciones de aviación civil 
con la implantación del QMS en el AIM./Collect and process commitments of 
the administrations of civil aviation with the implementation of the QMS in the
AIM.

30 days

9 Contactar a los puntos de contacto de los Estados CAR, 
designados por sus administraciones a través de los 
compromisos./Contact to the contact points of the CAR States, 
designated by their administrations through commitments.

10 days

10 Implementar Planes de Acción para la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad en los Estados CAR./Implement action plans for the implementation of 
quality management systems  in the CAR States.

231.13 days

11 Elaborar Planes de Acción según nivel de implantación en los Estados 
CAR./Develop action plans according to level of implantation in the CAR States

10 days

12 Enviar y coordinar con los puntos de contacto de los Estados CAR la ejecución 
del Plan de Acción./Send and coordinate with the contact points of the CAR 
States the implementation of the Plan of action.

10 days

13 Identificar dificultades y las necesidades de ayuda o asesoría en la ejecución 
del Plan de Acción./Identify difficulties and needs to  help or advice in the 
implementation of the Plan of action.

10 days

14 Notificar a los puntos de contacto y administraciones de aviación civil las 
propuestas de acciones para cumplir el Plan de Acción./Notify contact points 
and civil aviation administrations proposals for actions to implement the 
Action Plan.

20 days

15 Implantar los Planes de Acción en los AIM de los Estados CAR./To implement 
the Action Plans in the AIM of the CAR States.

180 days

16 Envío de los Cuestionarios de evaluación de los avances en la implantación a 
los Estados CAR./Dispatch of the questionnaires for assessment of progress in 
the implementation to the CAR States.

5 days

17 Recopilar y tabular la información de los Estados./Collect and tabulate the 
information from States.

15 days

18 Elaborar informe parcial o final de los avances en la implantación y ejecución 
de los Planes de Acción./Develop partial report or final of progress in the 
implementation and execution of action plans.

10 days

19 Enviar a las DGAC de los Estados CAR las nuevas propuestas de acciones para 
culminar los  Planes de Acción, si corresponde./Send to CAA of the CAR States 
the new proposals for actions to complete action plans, if applicable.

10 days

20 Establecer la especificaciones de calidad aplicables al entorno digital 
AIM./Establish quality specifications applicable to the  AIM digital environment.

263 days

21 Recopilar información y experiencias de la aplicación de las Normas ISO en 
entornos digitales y sistemas informáticos./Gather information and 
experiences of the application of the ISO standards in digital environments and
computer systems.

10 days

22 Estudiar toda la información recopilada./Study the information collected. 20 days

23 Elaborar borrador del documento con las especificaciones de calidad aplicables
al entorno digital AIM./Develop draft of the document with the specifications 
of quality applicable to the AIM digital environment.

20 days

24 Enviar a los Estados CAR el borrador del documento con especificaciones de 
calidad para su consideración./Send to CAR States the draft document with 
specifications of quality for consideration.

7 days

25 Recopilar información de las consideraciones de los Estados CAR del borrador 
de las especificaciones de calidad./Collect information from considerations of 
the CAR States of the draft of the quality specifications.

10 days

26 Elaborar documento final con las especificaciones de calidad aplicables al 
entorno digital AIM y enviar a los Estados CAR./Develop draft of the document 
with the specifications of quality applicable to the AIM digital environment.

15 days

27 Implantar las especificaciones de calidad en el entorno digital AIM./Implement 
the specifications of quality in the AIM digital environment.

180 days

28 Recopilar información mediante encuesta sobre el nivel de implantación de las 
especificaciones de calidad en los Estados CAR./Collect information through 
survey on the level of implementation of the specifications of quality in the 
CAR States.

20 days
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29 Elaborar informe de los resultados de la implantación de las especificaciones 
de calidad./Report of the results of the implementation of the quality 
specifications.

15 days

30 Elaborar modelos de acuerdos entre Estados, originadores de datos, 
proveedores de servicios y garantizar el intercambio de datos./ Modeling of 
agreements between States, data originators, service providers to ensure data 
exchange.

150.88 days

31 Elaborar borradores de modelos de cartas de acuerdo y remitirlos a la Oficina 
Regional NACC./Develop models of letters of agreement drafts and refer them 
to the NACC Regional Office. 

10 days

32 Revisar y aceptar los modelos de cartas de acuerdo pertinentes para los 
Estados CAR./Review and accept models of letters of agreement relevant to 
the States.

10 days

33 Enviar a los Estados CAR los modelos de cartas de acuerdos para su 
consideración./Send to the States CAR models of letters of agreements for 
consideration.

5 days

34 Aplicar los modelos de cartas de acuerdo en los Estados CAR./Apply the models
of letters of agreement in the CAR States.

100 days

35 Recopilar información mediante encuesta sobre el nivel de aplicación de los 
modelos de cartas de acuerdo en los Estados CAR./ Collect information 
through survey on the level of implementation of the models of letters of 
agreement in the CAR States.

15 days

36 Elaborar informe de los resultados de la aplicación de los modelos de cartas de 
acuerdo./Report of the results of the application of models of letters of 
agreement.

10 days

37  Identificar las necesidades de instrucción en QMS en los Estados CAR./Identify 
the needs of instruction in QMS in the CAR States.

214 days

38 Elaborar encuesta para identificar las necesidades de instrucción en QMS en 
los Estados CAR./Develop survey to identify the needs of instruction in QMS in 
the CAR States.

5 days

39 Circular las encuestas a los Estados CAR./Circular surveys to the CAR States. 10 days

40 Recopilar y tabular la información de los Estados./Collect and tabulate the 
information from States.

5 days

41 Elaborar informe de las necesidades de Instrucción./Report of the instruction 
needs.

10 days

42 Elaborar Programas de Instrucción, adecuados para los Estados CAR./Develop 
programmes of instruction, suitable for the CAR States.

30 days

43 Enviar a los Estados CAR los Programas de Instrucción para su 
consideración./Send to CAR States the instruction programs for consideration.

10 days

44 Aplicar los Programas de Instrucción en los Estados CAR./Apply the 
programmes of instruction in the CAR States.

108 days

45 Controlar la implantación del QMS y las especificaciones de calidad en el 
entorno digital AIM en los Estados CAR./Control the QMS implementation and 
the quality specifications in the AIM digital environment in the CAR States.

21 days

46 Recopilar mediante encuesta información sobre los Estados que han Cerificado
su QMS bajo la Norma ISO 9001:2008./ Through survey collect information on 
States that have certification QMS under the norm ISO 9001: 2008.

15 days

47 Informar a la Oficina Regional NACC de la OACI los AIM de los Estados CAR que 
han logrado la certificación de sus sistemas de calidad./ Inform ICAO NACC 
Regional Office on the AIM of the CAR States that have certified their QMS.

5 days

48 Recopilar copia de las Certificaciones emitidas por las empresas 
certificadoras./Collect copies of the certificates issued by certification 
companies.

15 days

49 Elaborar Informe Final de la Implantación del QMS en los Estados CAR./Prepare
Final report of the implementation of the QMS in the CAR States.

5 days
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