
ID Task Name Duration

1 Mejoras de las Características Físicas y 
Operacionales del Aeródromo/Physical & 
Operational Characteristics Improvement for 
Aerodromes

1010 days

2 Metodología para cálculo de capacidad de 
pistas y sectores  ATC/Methodology for 
calculation of runway capacity and ATC sectors

400 days

3 Curso sobre cálculo de capacidad para pistas y
sectores ATC / Course for calculation of 
runway capacity and ATC sectors

5 days

4 Curso desarrollado para instructores de 
cálculo de capacidad para pistas y sectores 
ATC/Course for instructors in calculation of 
runway capacity and ATC sectors

5 days

5 Desarrolllo de herramienta para el calculo de 
capacidad de pistas y sectores ATC basada en 
metodologia del CGNA de Brasil / 
Development of tool for calculation of runway
capacity and ATC sectors based on the 
Brazilian CGNA methodology

10 days

6 Metodología para cálculo de capacidad y 
demanda de pistas y plataformas/Methodology 
for calculation of capacity and request for 
runways and aprons

610 days

7 Metodología para cálculo de capacidad y 
demanda de pistas y 
plataformas/Methodology for calculation of 
capacity and request for runways and aprons

400 days

8 Software/programa para cálculo de capacidad 
de pistas y plataformas/Software for 
calculation of runway and apron capacity

90 days

9 Manual Guía para la optimización de la 
capacidad de pistas y plataformas/Guidance 
manual for runway and apron capacity 
optimization 

120 days
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