
ID Task Name Duration

1 FLEXIBLE USE OF AIRSPACE / USO
FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO

2713 days

2 Develop guidance material on 
civil/military coordination and 
cooperation, for the definition of 
policies, pro / Elaborar material de 
orientación sobre coordinación y 
cooperación civil/militar para 
estipular políticas, procedimientos y
normas nacionales

1138 days

3 Model for FUA LOA / 
Desarrollar modelo de carta de
acuerdo FUA

4.5 days

4 Present model for using 
non‐permanent routes similar 
to that applied in 
EUROCONTROL (Conditional 
Routes – CDR) / Presentar 
modelo de empleo de rutas no 
permanentes, similares al 
aplicado en EUROCONTROL 

68.6 days

5 Define criterion for defining 
scenarios in which 
non‐permanent routes are 
applied / Definir criterio para 
definición de los escenarios en 
que son aplicadas rutas no 
permanentes

4.5 days

6 Define criterion for 
categorising non‐permanent 
routes / Definir criterio para la 
categorización de rutas no 

15 days

7 Representation of 
non‐permanent routes in 
aeronautical charts  / 
Representación de las rutas no 
permanentes en las Cartas 
Aeronáuticas

15 days

8 Carry out an assessment of the 
amount and extension of reserved 
airspaces / llevar a cabo una 
evaluación de la cantidad y 
extensión de espacios aéreos 
reservados

1 day

9 Establish committees or similar 
civil/military coordination bodies / 
Establecer comités u órganos 
similares de coordinación 
civil/militar

257 days

10 Select person or group of 
persons who will develop the 
task and Comm. Secretariat. / 
Seleccionar a la persona o 
grupo de personas que se 
harán cargo del desarrollo de 
la tarea y de la Secretaría del 

252 days

11 Prepare terms of reference and
objectives of the committee. / 
Elaborar los términos de 
referencia y objetivos del 
Comité

252 days

12 Develop work programme / 
Desarrollar un programa de 
trabajo

252 days

13 Approve terms of reference 
and work programme / 
Aprobar los términos de 
referencia y el programa de 

5 days
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ID Task Name Duration

14 Make arrangements for a 
permanent relationship y 
cooperation between ATS civil units 
and military units/hacer arreglos 
para tener un enlace permanente y 
una estrecha cooperación entre 
dependencias civiles ATS y las 
dependencias militares y demás 
usuarios

253 days

15 Assess regulations and existing 
procedures in the State / 
Evaluar las reglas y 
procedimientos existentes en 

156 days

16 Establish communications 
means / Establecer los medios 
de comunicación

156 days

17 Develop applicable procedures 
/ Desarrollar los 
procedimientos aplicables

156 days

18 Implement communication 
means and procedures / 
Implantar los medios de 
comunicación y 

97 days

19 Establish procedures for 
coordination of temporary 
reservation of airspace (TRA) / 
Establecer, cuando sea requerido 
para los ANSP, procedimientos para 
la coordinación de la reserva 
temporal de espacio aéreo (TRA)

512 days

20 Analyse all restricted, 
prohibited and dangerous 
areas that have been 
implemented in each State/ 
Analizar la totalidad de las 
zonas restringidas, prohibidas y
peligrosas que han sido 

512 days

21 Develop a regional strategy and work
programme for the FUA 
implementation, through a phased 
approach / Elaborar una estrategia y 
programa de trabajo regionales para 
la implantación del uso flexible del 
espacio aéreo a través de un 
enfoque por fases

1671 days

22 Develop proposals for route 
implementation and/or 
realignment, in keeping with the 
utilisation of FUA / Desarrollar 
propuestas de implantación y/o 
realineación de rutas, en función 
del empleo del FUA 

252 days
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