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Asunto 1: Revisión de asuntos AIS, tomando en consideración: 
 

a) Asuntos sobre implantación del WGS-84 
b) Implantación de recomendaciones y conclusiones pertinentes de la reunión RAN 

CAR/SAM/3 
 
1.1 Durante la Reunión, los Estados participantes informaron sobre las principales actividades 
realizadas en el campo del AIS, tomándose conocimiento sobre los programas de entrenamiento AIS, la 
actualización realizadas de los AIPs, la publicación de las cartas aeronáuticas y la implementación del 
sistema de coordenadas WGS-84.  En el Apéndice C de este asunto se presenta una tabla con información 
referente al estado actual de los AIPs de la Subregión en cuestión. 
 
1.2 La Reunión manifestó su preocupación sobre las diferencias que pudieran presentarse durante el 
relevamiento de las coordenadas geográficas WGS-84 en los límites de las FIR de los Estados de la 
Subregión en cuestión y, para tal fin, consideró la necesidad de establecer un plan de acción para 
garantizar que la Subregión posea datos de coordenadas geográficas uniformes. Motivado a esto, la 
Reunión formuló las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión 1/1 - Relevamiento de coordenadas geográficas WGS-84 
 

Que Guyana, Surinam, Trinidad Tobago y Venezuela realicen los máximos esfuerzos para 
finalizar el relevamiento de las coordenadas geográficas en el sistema WGS 84 a principios del 
cuarto trimestre del 2001. 

 
Conclusión 1/2 - Publicación uniforme de las coordenadas geográficas WGS 84 en los límites 

de las FIRs  
 

Que a efectos de garantizar uniformidad en la publicación de las coordenadas geográficas WGS-
84 en los limites de las FIR, Brasil, Guyana Francesa, Guyana, Surinam, Trinidad Tobago y 
Venezuela tomen las medidas establecidas en el plan de acción que figura en el Apéndice A a 
esta parte del informe.   

 
1.3 La Reunión tomó nota del formulario del GREPECAS sobre notificación de carencias y 
deficiencias de navegación aérea en los campos AIS/MAP de la Subregión en cuestión.  El delegado de 
Francia suministró a la reunión información actualizada, por medio de la cual se modificó el formulario de 
carencias y deficiencias con prioridad U, que figura en el Apéndice B de esta parte del informe.  Las 
modificaciones realizadas sobre las carencias y deficiencias con prioridad diferentes de U serán 
actualizadas en el formulario del GREPECAS correspondiente.  A fin de poder proveer a los usuarios con 
un servicio de información aeronáutico confiable y oportuno, la Reunión formuló la siguiente conclusión: 
 
Conclusión 1/3 - Carencias y deficiencias 
 

Que Brasil, Guyana Francesa, Guyana, Surinam, Trinidad Tobago y Venezuela si aun no lo han 
hecho, tomen las medidas adecuadas para  solucionar las carencias y deficiencias en el campo 
AIS/MAP clasificadas como U y que figuran como Apéndice B a esta parte del informe. 
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APENDICE A 
 

PLAN DE ACCION PARA LA COORDINACION EN LA PUBLICACION DE LAS 
COORDENADAS WGS-84 EN LOS LIMITES COMUNES DE LAS FIRS DE BRASIL, 

GUYANA FRANCESA, GUYANA, SURINAM, VENEZUELA Y TRINIDAD Y TOBAGO 
 
 
El plan de acción consta de tres etapas: 
 

1) Finalización del relevamiento de datos bajo el sistema de coordenadas WGS-84. 
2) Coordinación entre los Estados involucrados para uniformizar la publicación de las 

coordenadas WGS- 84  en los límites comunes de las FIRs  
3) Fecha de publicación y entrada en vigor de las coordenadas geográficas WGS 84 unificadas.  

 
Finalización del relevamiento de datos bajo el sistema de coordenadas WGS-84. 
 
En esta fase del plan de acción los Estados de las Regiones CAR/SAM involucrados procederán a efectuar 
todas las acciones pertinentes para completar la implantación del sistema de coordenadas WGS-84 
incluyendo el levantamiento de los datos sobre los limites de las FIRs  y puntos de notificación de la 
misma. Los Estados indicaran la metodología utilizada para la obtención de la conversión de las 
coordenadas (Proceso de conversión computacional o relevamiento topográfico). Una vez que los Estados 
hayan completado dicha labor enviaran esta a cada uno  de los Estados involucrados.  La fecha limite para 
completar dicha fase será como máximo el 30 de octubre del 2001 estando esta fecha en concordancia 
con la Conclusión 1/1. 
 
Coordinación entre los Estados involucrados para uniformizar la publicación de las coordenadas 
WGS-84  en los límites comunes de las FIRs  
 
Durante esta fase se realizarán todas las coordinaciones necesarias para la unificación de los datos 
geográficos en los límites de las FIRs y los puntos de notificación comunes a través de coordinaciones 
entre los Estados intercambiando información vía correo electrónico o reuniones bilaterales o 
multilaterales dependiendo del caso.  La fecha límite  ara la culminación de esta fase con la obtención de 
datos geográficos uniformes para su publicación será para el 30 de junio del 2002. 
 
Fecha de publicación  y entrada en vigor de las coordenadas unificadas 
 
La publicación de los datos unificados en  los límites de la FIRs y los puntos de notificación 
correspondiente será el 5 de setiembre del 2002 (Fecha  AIRAC), la entrada en vigor de dichas 
coordenadas será la siguiente fecha AIRAC, el 31 de octubre del 2002. 
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PLAN DE ACCION PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
 COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS-84 

 
FASE FECHA 

CULMINACION 
OBSERVACIONES 

 
Finalización del relevamiento de 
datos bajo el sistema de coordenadas 
WGS-84. 
 

 
30/10/01 

 

 
Coordinación entre los Estados 
involucrados para uniformizar la 
publicación de las coordenadas 
WGS- 84  en los límites comunes de 
las FIRs. 
 

 
 

30/06/02 

 

 
Publicación 
 

 
05/09/02 

    
Fecha de 
publicación y 
entrada en vigor 
de las 
coordenadas 
unificadas.  
 

 
Entrada en vigor 

 
31/1002 

 

 

 
Nota: Los siguientes son los nombres y direcciones de los puntos focales suministrados por las 
administraciones involucradas que tendrán la responsabilidad de ejecutar el plan de acción para la 
implantación del WGS-84: 
 
 
ESTADO PERSONA 

RESPONSABLE 
TELEFONO FAX E-MAIL 

Brasil Ary Rodríguez 
Bertolino    

(5521)2403904 (5521)38146369 bertolino@ajato.com.br 
 

Guyana 
Francesa 

Michel Grandet 
Jean Antoine Philippe 
Philippe Lucenay 

(596)556020 
(594)359303 
(594)359307 

(596)634706 
(594)356166 
(594)356166 

grandet_michel@drac-
ag.dgac.fr 
philippe_jean-
antoine@drac-ag.dgac.fr 
 

Guyana Samaroo Nickpots (592) 2612577 (592) 2612279 nick387@hotmail.com 
 

Trinidad 
&Tobago 

Harold Ramkissoon  (001868) 6694128 (001868) 6691716 civilav@cablenett.nett 
civilav@tstt.net.tt 
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APPENDIX/APENDICE B 
 

LIST OF SHORTCOMINGS AND DEFICIENCIES CLASSIFIED AS U 
LISTA DE CARENCIAS Y DEFICIENCIAS CLASIFICADAS COMO U 

 
 

Identification/Identificación 
 

Shortcomings and  Deficiencies/Carencias/Deficiencias 
 

Corrective actions/Acción correctiva 
 

Requirements 
 

Requisitos 

 
States/ 

Facilities 
Estados/ 

Instalaciones 
y servicios 

 
 

Description 
Descripción 

 
Date first 
reported 
Fecha de 
primera 

Notificación 

 
 

C/D 

 
 
 

Remarks Observaciones 

 
 

Description 
Descripción 

 
Executing 

Body 
Entidad 

ejecutora 

 
Date 

of 
completion 
Fecha de 

finalización 

 
 

P 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 

 
Disposición del  
Cap. 4, para 4.2.9, 
Anexo 15; 
Doc.  8733 ANP, 
Parte VI,    3.2 
Disposition of 
Chapter 4, 4.2.9, 
Annex 15; 

Doc. 8733, ANP, 
Part VI, 3.2 

 
Trinidad y Tabago, 
Guyana,  Suriname  
y/and Venezuela 

 
Falta de actualización 
regular y eficaz del 
Documento AIP 
Lack of continuous and 
efficient publication of 
the AIP 

 
24/10/00 

 
D 

 
Subgrupo AIS/MAP del 
GREPECAS. 
GREPECAS AIS/MAP 
Subgroup 

 
Necesidad de mantener al 
día la información/datos 
aeronáuticos contenidos en 
los Documentos AIP 
Need to keep updated the 
information/data 
contained in the AIP. 

 
Estados 
indicados 
Indicated 
States 

 
En el más 
corto plazo 
posible 
Within the 
least possible 
time 

 
U 

 
Disposiciones 3.1.5, 
3.1.6, 5.1.1.4, 
5.1.1.5, del  Cap. 3 
y 5, Anexo 15; 
Doc.  8733 ANP, 
Parte VI, Cap. 4 
Disposition on 
3.1.5, 3.1.6, 5.1.1.4, 
5.1.5, Chapters 3 
and 5, Annex 15, 
Doc. 8733, ANP, 
Part IV, Chapter 4 

 
Trinidad y Tabago, 
Guyana, Suriname  
y/and Venezuela.  

 
Difusión oportuna de la 
información operacional 
mediante NOTAM 
Timely Dissemination 
through NOTAM 

 
25/10/00 

 
D 

 
Subgrupo AIS/MAP del 
GREPECAS. 
GREPECAS AIS/MAP 
Subgroup 

 
Necesidad de difusión 
oportuna de la información 
operacional mediante 
NOTAM. 
Need to disseminate on 
time all operational 
information through 
NOTAM. 

 
Estados 
indicados 
Indicated 
States 

 
En el más 
corto plazo 
posible 
Within the 
least possible 
time 

 
U 
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Identification/Identificación 

 
Shortcomings and  Deficiencies/Carencias/Deficiencias 

 
Corrective actions/Acción correctiva 

 
Requirements 

 
Requisitos 

 
States/ 

Facilities 
Estados/ 

Instalaciones 
y servicios 

 
 

Description 
Descripción 

 
Date first 
reported 
Fecha de 
primera 

Notificación 

 
 

C/D 

 
 
 

Remarks Observaciones 

 
 

Description 
Descripción 

 
Executing 

Body 
Entidad 

ejecutora 

 
Date 

of 
completion 
Fecha de 

finalización 

 
 

P 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 

 
Disposición en 
3.4.4 del Anexo 15 
y en 2.17 del 
Anexo 4 
 
Cap. 2, Anexo 11 
 
Cap.2, Anexo 14, 
Vol. I y II 
Disposition in 3.4.4 
of Annex 15 and in 
2.17 of Annex  4 
 
Chap. 2, Annex 11 
 
Chap.2, Annex 14, 
Vol. I y II 

 
 Trinidad y Tabago, 
Guyana, Suriname  
y/and   Venezuela 

 
Falta de implantación del 
sistema WGS-84       
Lack of implementation 
of the WGS-84 System 

 
 01/01/98 

 
 D 

 
Subgrupo AIS del 
GREPECAS. 
Encuesta a los Estados 
GREPECAS AIS/MAP 
Subgroup 
Survey to 
States 
 

 
Necesidad de implantar el 
sistema geodésico    WGS-
84. 
Need to 
implement  
the WGS-84 
Geodetic System  
 

 
Estados 
indicados 
      
Indicated 
States 

 
En el más 
corto plazo 
posible 
Within the 
least possible 
time 

 
 U 

 
Disposición en  
4.2.8,  
4.3.4,Cap. 6,  
Anexo 15 
Cap. 8 Doc 8733 
ANP, Parte VI, 
Cap. 8 
 
Disposition 
in 4.2.8,  
4.3.4,Chap. 6,  
Annex 15 
Chap. 8 Doc 8733 
ANP, Part VI, 
Chap. 8 

 
Brasil, Guyana, 
Suriname, Trinidad 
and Tobago  y/and 
Venezuela. 

 
Falta de una eficaz 
aplicación del sistema 
AIRAC  
Lack of effective 
application 
of AIRAC system       
 
 

 
 01/11/94 
 25/04/96 

 
 C/D 

 
Registros/archivos en las 
OR SAM y NACC.  
Informes del GREPECAS 
 
Records/files in SAM and 
NACC R0s 
GREPECAS 
reports 
 

 
Necesidad de una eficaz 
aplicación de los requisitos 
AIRAC 
 
Need for  
an effective application of 
AIRAC requirements  

 
Estados 
indicados 
      
Indicated 
States  

 
En el más 
corto plazo 
posible 
 
Within the 
least possible 
time 

 
 
 
 U 
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Identification/Identificación 

 
Shortcomings and  Deficiencies/Carencias/Deficiencias 

 
Corrective actions/Acción correctiva 

 
Requirements 

 
Requisitos 

 
States/ 

Facilities 
Estados/ 

Instalaciones 
y servicios 

 
 

Description 
Descripción 

 
Date first 
reported 
Fecha de 
primera 

Notificación 

 
 

C/D 

 
 
 

Remarks Observaciones 

 
 

Description 
Descripción 

 
Executing 

Body 
Entidad 

ejecutora 

 
Date 

of 
completion 
Fecha de 

finalización 

 
 

P 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 

 
Doc 8733 , Parte 
VI, Cap. 8, párrafo 
8.2 
Doc 8733 , Part VI, 
Chap. 8, para. 8.2 

 
 
Guyana, Suriname 
y/and Venezuela 

 
Falta de implantación del 
sistema AIRAC  
Lack of  
implementation 
of AIRAC system 
 

 
 01/11/94 
 25/04/96 

 
 C 

 
Registros/archivos en las 
OR SAM Y NACC. 
Informes del GREPECAS. 
Records/files in SAM and 
NACC R0s 
GREPECAS 
reports 

 
Necesidad de implantar los 
requisitos AIRAC. 
 
Need for  implementation 
of 
AIRAC requirements 
 

 
Estados 
indicados      
Indicated 
States  

 
En el más 
corto plazo 
posible            
Within the 
least possible 
time 

 
 U 

 
Doc. 8733 ANP, 
ParteVI, Cap. 2, 
párrafo 2.3 
Doc. 8733 ANP, 
Part VI, Chap. 2, 
para. 2.3 
 
 

 
 Guyana, Suriname,  
y/and Venezuela 

 
Falta de asignación de la 
más alta prioridad a la 
impresión de las 
publicaciones AIS    
Lack of highest priority 
for printing of  
AIS 
publications 

 
18/09/96 
19/05/98 

 
 C 

 
Registros/archivos  
en las OR  SAM y NACC .  
Informes del GREPECAS 
Records/files in SAM and 
NACC R0s 
GREPECAS 
reports 

 
Necesidad de asignar la 
más alta prioridad a la 
impresión de las 
publicaciones AIS 
Need to provide a  higher 
priority for the printing of 
AIS publications 
 

 
Estados 
indicados  
 
     Indicated 
States  

 
En el más 
corto plazo 
posible 
 
   Within the 
least possible 
time 

 
 U 

 
 Anexo 4 , Cap. 3  
Annex 4, Chap. 3  

 
Trinidad y Tabago,  
y/and Venezuela  

 
Aplicación parcial de los 
requisitos de la OACI en 
cuanto a la producción 
del plano de obstáculos 
de aeródromo Tipo A de 
la OACI. 
 
Partial application of 
ICAO requirements 
for the production of  
Aerodrome 
obstacle chart-ICAO 
Type A. 

 
06/01/94 
 

 
 D 

 
Registros/archivos 
en OR  SAM y NACC.   
Informes del GREPECAS y 
del  SG/AIS 
 
Records/files 
in SAM and NACC ROs. 
GREPECAS and 
AIS/MAP/SG 
reports 
 

 
Necesidad de una 
producción efectiva de las 
cartas aeronáuticas de esta 
serie de acuerdo con las 
especificaciones de la 
OACI. 
 
Need for effective  
production 
of aeronautical charts 
of this series according  
to the ICAO 
specifications 
 

 
Estados 
indicados       
Indicated 
States  

 
En el más 
corto  plazo 
posible    
 
Within the 
least 
possible 
time 
 
   
      

 
 U 
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Identification/Identificación 

 
Shortcomings and  Deficiencies/Carencias/Deficiencias 

 
Corrective actions/Acción correctiva 

 
Requirements 

 
Requisitos 

 
States/ 

Facilities 
Estados/ 

Instalaciones 
y servicios 

 
 

Description 
Descripción 

 
Date first 
reported 
Fecha de 
primera 

Notificación 

 
 

C/D 

 
 
 

Remarks Observaciones 

 
 

Description 
Descripción 

 
Executing 

Body 
Entidad 

ejecutora 

 
Date 

of 
completion 
Fecha de 

finalización 

 
 

P 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 

 
Doc. 8733 ANP, 
Parte VI, párrafo. 
11.1, 11.5 
 
Doc 8733 ANP, 
Part VI, para. 11.1, 
11.5 

 
Trinidad y Tabago, 
Brasil, Guyana 
Francesa, Guyana, 
Suriname, y/and  
Venezuela 

 
No se produce el plano 
de obstáculos de 
aeródromo Tipo C de la 
OACI. 
 
 
Non  production of  
Aerodrome 
obstacle chart-ICAO 
Type C. 

 
06/01/94 

 
 C 

 
Registros/archivos en las 
OR SAM y NACC. 
Informes del 
GREPECAS y del SG/AIS  
 
Records/files 
in SAM and NACC ROs. 
GREPECAS and 
AIS/MAP/SG 
reports  

 
Necesidad de producir las 
cartas aeronáuticas de esta 
serie. 
 
Need for  
production 
of aeronautical charts 
of this series  

 
Estados 
indicados 
        
 
Indicated 
States  

 
En el más 
corto plazo 
posible     
 
 
 
 
No lo 
requiere el 
Caribe 
Oriental          
 
Within the 
least 
possible 
time 

 
 U 
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APPENDIX/APENDICE C 
 
CURRENT STATUS OF AIPs IN THE EAST CARIBBEAN AND NORTHEASTERN  
 SOUTH AMERICAN SUB-REGION 

ESTADO ACTUAL DE LAS AIPs EN LA SUBREGION DEL CARIBE ORIENTAL Y 
NORDESTE SUDAMERICANA 

 
 

AIPs status/ Estados de las AIPs 
 
  
 
 States/ 
 Estados 

 
Produced under 

current Annex 15 
specifications/ 

Producida bajo las 
actuales 

especificaciones del 
Anexo 15 

 
Produced 
under old 
format/ 

Producida bajo 
viejo formato  

 
Last AIP amendment 

received at 
SAM Office/última 
AMD recibida en la 

Oficina SAM 

 
level of updating/ 

Nivel de 
actualización 

 
Brasil 

 
 

 
 3 

 
No. 123/01 
25/01/01 

 
Regular level of 
AIP  updating/ 
Nivel regular de 
actualización 

 
French Guiana 

 
 3 

 
 

 
 No. 02/01 
 25/01/01 

 
Regular level of 
AIP  updating/ 
Nivel regular de 
actualización 

 
Guyana 

 
 

 
 3 

 
 2nd edition 
 31/03/01* 

 
No AIP updating/ 
No actualización 
AIP 

 
Suriname 

 
 

 
 3 

 
 No. 01 
 April 2001* 

 
No AIP updating/ 
No actualización 
AIP  

 

Trinidad & 
Tobago 

  

3 

 

25/01/01* 

 

 
Venezuela 

 
 

 
 3 

 
 No.76 
 30/01/97 

 
Very poor level of 
AIP updating/ 
Pobre nivel de 
actualización AIP 

 
_____________________ 
 
* Information provided during the informal CAR/SAM AIS/ATM/CNS 02/00 meeting (Cayenne, 
27-29 March 2001) / Información proporcionada durante la reunión oficiosa CAR/SAM AIS/ATM/CNS 
02/00 (Cayenne, 27-29 marzo 2001). 
 


