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Como un aporte més a las evaluaciones previas para tomar la decision final, se
visitaron los Aeropuertos de MIAMI, € cua tiene tres pistas pavimentadas en concreto
asféltico y con grooving, y € Aeropuerto de DALLAS con siete pistas en hormigon
también ranuradas.

Ranurado en una pl sta del Aeropuerto MIAMI (concreto asfaltlco)

En la fotografia anterior puede observarse el caucho adherido en la superficie, pero
el caucho residua que se aoja en las ranuras no esta vulcanizado, por lo que es
relativamente facil su limpieza.

Con todos los elementos de juicio antes mencionados, finalmente la concesionaria
AA2000 S.A. toma la decision de gecutar € aserrado, para lo cua era necesario cerrar €l
Aeropuerto. Se estudian los tiempos minimos necesarios y se decide un cierre total durante
noventa y seis horas, tiempo durante €l cual se realizd e grooving y paraelamente otras
tareas de mantenimiento, tales como reemplazo de losas agrietadas, pintado de
sefialamiento diurno, etc.
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«  Superficie ranurada: 68.000 m?

» Cantidad de magquinas: 2

» Tiempo de gecucion: 96 horas

 Rendimiento aproximado: 250 m*hora por méquina

*  Geometriade ranurado: 6mm x 6mm x 32mm

FOTOGRAFIASILUSTRATIVAS (g ecucion del ranurado)
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	Ranurado en una pista del Aeropuerto MIAMI (concreto asfáltico)

