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El Programa de  reorganización del espacio 
aéreo e implantación de la navegación basada 
en performance - PROESA /PBN se inicia el 22 
de mayo del 2013 y se alinea con la pre 
publicación del Documento 9992 OACI "Manual 
del uso del PBN en el diseño de espacio aéreo“. 



• El programa PROESA considera, 
ciertamente, la participación y 

compromiso de toda la comunidad ATM 
en el Perú. 

 



• Se plantea una metodología ágil para la puesta en marcha de 
un espacio PBN, a través de 4 fases subdivididas en 17 
actividades.  
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Reuniones- PROESA 

Procedimientos Naverus 

1. Formación PROESA  
2. Definición de Prioridades de 

reestructuración TMA (LIM y 
CUZ)  

3. Definición de trabajos  

6. Reestructuración TMAs:  

- Puntos de decisión (LIM) 
- Límites de velocidad (LIM) 
- Ventana de altitudes (LIM) 
- SID por el Este (LIM) 
- Ruta AYA - ASI  
- Ruta SCO - AND - BOLEP 

7. Reestructuración de rutas: 

Publicación Sup AIP 

Implementación rutas y 
TMAs LIM y CUZ 

Soporte requerido 

2. Capac. PBN  
1. Capac. Radar 

- LIM 
- CUZ 

- LIM - CUZ 
- CUZ - LIM 

21.06 

22.05 

(5-7).06 

3. Capac. TMA y rutas 

4. Diagnóstico áreas CORPAC  

04.07 

5. Actividades a desarrollar. 

22.07 



TMA LIMA 
SID 



TMA 
LIMA 
STAR 



TIMOR 
29 % 

 
                             SIDs 
  
            STARs 

AMVEX 
13.07% 
13.5% GALGO 

31.16 % 

GAVIL 
5.53% 
10% 

KADEL 
7.54% 
13.5% 

PERLA 
5% 

ILPIP 
0% 
6% 

MULAM 
0.5 % 
1.5% 

EGLAS 
1.51% 

6% 

ASI 
1% 

VAMUT 
40.21% 

TITAN 
19.5 % 





FLUJO LIMA-CUSCO 



FLUJO LIMA- AREQUIPA 

 



FLUJOS 
LIMA- 

IQUITOS 
 

LIMA-
PUCALLPA 



REALINEACION 
DE RUTAS 



NUEVA 
SECTORIZACION 

FIR LIMA 











AVANCE ACTUAL 
• El 9 de mayo 2014 se 

pre-publicó la sección 
ENR de la enmienda AIP 
de PROESA en la web de 
CORPAC. 

• La enmienda AIP se 
emite en AIRAC 29 de 
mayo 2014.  
 http://www.corpac.gob.pe/Main.asp?T=5130 



LECCIONES APRENDIDAS (1) 

1. Reconocer la realidad operacional. Convencernos!! 
2. Lanzarse a la PISCINA. No esperar que todo este listo 

previamente. ejemplo; certificación de operadores. 
3. Aplicar la experiencia de otros.  
4. Convocar a todos. Pero se requiere organización y 

control. 
5. Muy importantes son los operadores aéreos. Apoyo de 

simuladores de vuelo y datos de performance. 
 
 
 
 



LECCIONES APRENDIDAS (2) 

6. CUIDAR el alcance establecido para el proyecto. En el 
desarrollo se evidencian los gaps, y habrá una 
tendencia a querer solucionar todo. 

7. Simuladores ATS, requieren atención especial. En la 
validación deben participar los ATCO. 

8. Temas del AIS y publicaciones. Se requiere mucha 
coordinación y seguimiento. 

 
 
 
 



• GRACIAS. 
 

PREGUNTAS 
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